20198930242293
Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 3, de la Comunicación Radicado:
No. N/A del 01-12-2020 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CACOM-5-SECOM-GRUAL-ESINS.

Señor Coronel
GOMEZ ISAZA CAMILO ERNESTO
Segundo Comandante Comando Aéreo N°5
Rionegro - Antioquia

Asunto: Solicitud Adición Proceso Contractual 059-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020

Tomando como premisa la disponibilidad de recursos para adicionar al contrato 059-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020 cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5",** y la viabilidad manifestada por parte del contratista mediante oficio de fecha 01/12/2020, respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante Comando Aéreo N°5, tenga a bien autorizar la adición de cantidades a los ítems que se relacionarán a continuación.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD ADICION	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL ADICION
BATERIAS PARA TALADRO INALAMBRICO GSB14,4-2 PROFESIONAL BOSCH DE 14,4V 1,5 AH NO. 2 607 335 711	UNIDAD	1	1	2	$ 210.000,00
ARENA DE CONCRETO	METRO CUBICO	14	9	23	$ 1.080.000,00
ARENA DE PEGA	METRO CUBICO	7	9	16	$ 990.000,00
ARENA DE REVOQUE	METRO CUBICO	7	9	16	$ 945.000,00
TRITURADO 3/4	METRO CUBICO	14	6	20	$ 660.000,00
ESTUCO PLASTICO x 30 Kg (CUÑETE)	UNIDAD	2	6	8	$ 317.400,00
ESTUCOR EN POLVO *30 KILO	UNIDAD	5	11	16	$ 504.900,00
PINTURA EN VINILO ACRILICA PARA USO EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA (CUÑETE)	UNIDAD	5	15	20	$ 5.242.875,00
PINTURA EN ESMALTE A BASE DE ACEITE	GALON	6	9	15	$ 595.980,00
PINTURA EN VINILO TIPO 1 (CUEÑETE)	UNIDAD	4	12	16	$ 3.620.100,00

PINTURA VINILO INTERIORES	UNIDAD	8	24	32	$ 3.840.000,00
PINTURA VINILO TIPO KORAZA GRIS BASALTO X CUÑETE	UNIDAD	4	4	8	$ 2.047.000,00
PINTURA VINILO TIPO KORAZA BLANCO X CUÑETE	UNIDAD	8	24	32	$ 11.316.000,00
GAS MAP PRO KIT	UNIDAD	2	2	4	$ 242.000,00
RESINA PARA MADERA	UNIDAD	2	2	4	$ 420.000,00
SOLDADURA 6011 x 1/8	kILOGRAMO	15	5	20	$ 81.750,00
ROLLO DE BANDA AUTOADHESIVA TAPA GOTERAS	UNIDAD	8	4	12	$ 195.600,00
CODO PVC DE 1/2"	UNIDAD	100	100	200	$ 101.700,00
UNION PVC DE 1/2	UNIDAD	200	100	300	$ 35.000,00
TAPONES 1/2	UNIDAD	80	70	150	$ 24.500,00
SIFON FLEXIBLE	UNIDAD	30	10	40	$ 180.950,00
SIFON SANITARIO PARA LAVAPLATOS	UNIDAD	5	5	10	$ 88.275,00
MEZCLADOR PARA LAVAMANOS DE 4"	UNIDAD	2	2	4	$ 121.600,00
TUBO pts 3x1 cal 16 x 6 mtr	UNIDAD	5	3	8	$ 197.856,00
TUBO NEGRO REDONDO DE 3/4 x 1.5mm x 6 mtr	UNIDAD	3	3	6	$ 64.815,00
TUBO GALV DE 3' x 3mm x 6 mtr	UNIDAD	3	2	5	$ 334.444,00
ANGULO DE 3/4 x 1/8 x 6 mtr	UNIDAD	10	5	15	$ 117.000,00
ANGULO DE 1' x 1/8 x 6 mtr	UNIDAD	10	5	15	$ 133.250,00
ANGULO DE 1 1/4 x 1/8 x 6 mtr	UNIDAD	7	3	10	$ 97.500,00
ANGULO DE 2' x 3/16 x 6 mtr	UNIDAD	3	3	6	$ 236.100,00
VARILLA REDONDA LISA DE 1/4 x 6 mtr	UNIDAD	6	9	15	$ 57.438,00
VARILLA REDONDA LISA DE 5/16 x 6 mtr	UNIDAD	4	3	7	$ 26.268,00
VARILLA REDONDA LISA DE 3/8 x 6 mtr	UNIDAD	4	2	6	$ 23.990,00
VARILLA CUADRADA DE 9 mm x 6 mtr	UNIDAD	6	3	9	$ 36.750,00
VARILLA CUADRADA DE 10 mm x 6 mtr	UNIDAD	6	4	10	$ 57.180,00
VARILLA CORRUGADA DE 1/4 x 6 mtr	UNIDAD	15	135	150	$ 696.735,00
VARILLA CORRUGADA DE 3/8 x 6 mtr	UNIDAD	28	7	35	$ 70.637,00
VARILLA CORRUGADA DE 1/2 x 6 mtr	UNIDAD	27	8	35	$ 131.200,00
PLATINA LISA DE 3/4 x 6 mtr	UNIDAD	8	2	10	$ 18.838,00

DISCOS DE CORTE DE 4/1/2 x 1/16 x 7/8	UNIDAD	20	10	30	$ 46.500,00
DISCOS DE CORTE DE 7 x 055'x 7/8	UNIDAD	15	5	20	$ 46.000,00
DISCOS DE CORTE DE 14' x 3/32 x 1'	UNIDAD	10	10	20	$ 359.000,00
LLAVES TERMINALES	UNIDAD	5	15	20	$ 410.850,00
TEJA TRASLUCIDA TIPO ESPAÑOLA	UNIDAD	10	10	20	$ 500.000,00
LAMPARA LED TIPO PANTALLA	UNIDAD	6	7	13	$ 840.000,00
BALDOSA CERAMICA PARA PISO TRAFICO PESADO	METRO CUADRADO	20	4	24	$ 211.200,00
CEMENTO GRIS x 50 KG (BULTO)	UNIDAD	8	24	32	$ 636.000,00
PLACAS PLANAS DE FIBROCEMENTO	UNIDAD	2	3	5	$ 228.360,00
BROCHA DE 2"	UNIDAD	5	5	10	$ 31.900,00
BROCHA DE 3"	UNIDAD	10	10	20	$ 105.050,00
BROCHA DE 4"	UNIDAD	10	10	20	$ 166.000,00
BROCHA DE 5"	UNIDAD	5	5	10	$ 98.000,00
RODILLO	UNIDAD	30	10	40	$ 120.000,00
THINNER x 55 GALONES	UNIDAD	1	1	2	$ 1.039.500,00
VALOR TOTAL ADICIÓN					**$ 39.998.991,00**

Lo anterior, con el fin de optimizar las asignaciones presupuestales otorgadas y contar con disponibilidad de materiales para el desarrollo de los mantenimientos locativos.

De igual forma me permito informar que se realizará la actualización de las pólizas, de acuerdo al nuevo plazo de ejecución proyectado para el dia 20/12/2020.

TS Murillo.

Técnico Tercero MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS
Supervisor Contrato 059-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020

AUTORIZADO SECOM