CONSORCIO NVP

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO.
ESTUDIOS - PROYECTOS - OBRA - INTERVENTORIA.

NIT 900850840-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764001728760
Fecha 05/08/2020 - 05/08/2021
Autorización de Facturación Electrónica del FC-1 al FC-100
ICA - Actividad Económica: 7110 - 6.9 x 1000

Este comprobante corresponde al periodo de: 12/11/2020 hasta: 11/12/2020.

Departamento	Fecha		
Bogotá	15	12	2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FC - 25

Cliente: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
NIT: 860506170-7
Fecha de firmado: 17/12/2020 15:49:33
Dirección: CARRERA 9 # 8-30
Departamento: Bogotá
Teléfono: 3550800
Email: atencionciudadania@idpc.gov.co
Tipo negociación: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Vencimiento: Diciembre 31 del 2020
Hora emisión: 10:49:38
Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 31/12/2020
Total de Lineas: 3

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	INTERVENTORIA	1,00	CONTRATO DE INTERVENTORIA Factura correspondiente al décimo pago del contrato de interventoría No. IDPC-INT-513-2019 cuyo objeto es realizar la interventoría integral de la obra que tiene por objeto-ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12B No. 2-91, denominado CASA TITO, localizada en la ciudad de Bogotá D.C.	WSD	$1,00	$1,00
2	CARGO FIJO	1,00	VALOR CARGO FIJO Valor cargo fijo décimo (10) mes saldo que completa el valor inicial del 20% del valor del contrato de interventoría (Periodo del 12 de Noviembre al 5 de Diciembre/2020).	WSD	$4.366.505,88	$4.366.505,88
3	CARGO VARIABLE POR AVANCE	1,00	CARGO VARIABLE POR AVANCE Valor total del costo v/ble para la interv. de acuerdo al valor acumulado de inversión del contratista, hasta el corte 9 incluyendo la adición por $223.525.206 que corresponde al 73,29%de los $1.444.934.179 de inversión de obra.Se calcula el valor v/ble por avance de obra pagado a la interv. desde el corte 1 al 8 por v/r de $101.927.901.Se factura la diferencia del v/r v/ble calculado sobre el nuevo v/r del contrato a partir del corte 9 menos el valor pagado a la interv. hasta el corte 8.	WSD	$102.182.609,24	$102.182.609,24

SON: (CIENTO VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS)
CUFE: 8f31b57f1b26c34b2cd7589ee15b7871c690002b9459d5b0f30dce69c0edde55d3a0c1a5437f2c486582417949f4667d

NOTAS:

SUBTOTAL:	$106.549.116,12
IVA	$20.244.331,88
TOTAL:	$126.793.448,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$106.549.115,12	19,00%	$20.244.331,88

Firma Digital:
CCXeuRdnbdIHoNeRTcIduZQVsNfFxF71O07OAdP/+qNiqk+ja9HYazy3eJDwcc1nFS85QBarB0Mt94Ee8ZL6qQMWDq+ZTwR/Lley+VpcoW3qosV427B2UNE+c+HszZGx25whXT9atVrYbsgtHtDQgkIeuoiuSXZ364jvSdoW0E1wA2jQLJb++vd/V2bhUHnVGy/62bNj6UFwhF8oU8chuXitcWqn+kBDcNagCS/mPJrt4pEhEEyAoa7vQI7nReFkCmFCqkpo+xJ2Ko5xgJxc064yDH1Xj9El0XWgRbq5s2YruXNhX6YrKIMKZ9Rx93oFoZg3KywjfFgQps8hftq4Ew==

ARQUITECTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SPECIALISTA IN RESTAURO DEI MOMUMENTI UNIVERSITÁ DI ROMA -LA SAPIENZA-
Tel 2 43 63 84 - Carrera 6 No. 26B-51 Of 802 Bogotá, Colombia
E-MAIL: nestorvargas@nvparquitectos.com

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0