ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

Alcaldía Mayor De Riohacha
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Distrital
ACTA RECIBO FINAL

OBJETO: "CERRAMIENTO EN MAMPOSTERIA Y DESMONTE DE MALEZA EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD MARAÑONCAL DEL RESGUARDO INDIGENA ALTA Y MEDIA, DISTRITO DE RIOHACHA"

CONTRATO ACEPTACIÓN DE OFERTA DE MÍNIMA CUANTÍA	No. 028 DE 2025
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PROYECT - INGS S.A.S.
No DE IDENTIFICACION	900.490.641-7
REPRESENTANTE LEGAL	CAMILO ANDRES RUDAS ALMENAREZ
CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA NIT: 892115007-2
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El plazo para la ejecución del contrato que se pretende será de HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD.
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRTO:	CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE 2025.
SUPERVISOR DE OBRAS	JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS ($92.483.747,11) ML/C
ANTICIPO DEL 50%	CUARENTA Y SEIS MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($46.241.873,55) ML/C
FECHA DE INICIO	CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL CINCO (05) AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2025.

ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICION	No DE POLIZA

FECHA DE APROBACION:

AMPAROS	CUMPLIMIENTO	PRESTACIONES SOCIALES	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
VIGENCIA DESDE			
VIGENCIA HASTA			
VALOR ASEGURADO			

			CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**						
1.1	Localización y replanteo	ML	100.0	$ 4,703.00	$ 470,300.00	100.0	$ 470,300.00
1.2	Desmonte y limpieza manual con retiro	M2	610.1	$ 4,322.00	$ 2,636,808.98	610.1	$ 2,636,808.98
1.3	Retiro de material sobrante cargue manual	M3	9.0	$ 64,778.00	$ 583,002.00	9.0	$ 583,002.00
1.4	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M3	9.0	$ 52,737.00	$ 474,633.00	9.0	$ 474,633.00
1.5	Compactacion con material del sitio manual	M3	1.6	$ 23,269.00	$ 37,230.40	1.6	$ 37,230.40
					SUBTOTAL PRELIMINARES		**$ 4,201,974.38**
2	**CIMENTACIONES**						
2.1	Solado en concreto de 10,3 Mpa	M3	3.0	$ 884,983.00	$ 2,654,949.00	3.0	$ 2,654,949.00
2.2	Viga de cimentacion en concreto de 20.7 Mpa, no	M3	9.0	$ 1,260,953.00	$ 11,348,577.00	9.0	$ 11,348,577.00
2.3	Sobrenivel doble en ladrillo macizo h=30 cm	ML	98.0	$ 97,223.00	$ 9,527,854.00	98.0	$ 9,527,854.00
2.4	Muro en bloque hueco de cemento de 0,09 x 0,18 x 0,38 mts	M2	98.0	$ 84,060.00	$ 8,237,880.00	98.0	$ 8,237,880.00
2.5	Columneta en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo	ML	38.4	$ 117,257.00	$ 4,502,668.80	38.4	$ 4,502,668.80
2.6	Viga sobre muro de (9.0x25.0)cm2 con ref. (3000psi)	ML	98.0	$ 113,887.00	$ 11,160,926.00	98.0	$ 11,160,926.00
2.7	Columna de 20x20 (3000 psi) no incluye ref.	ML	3.2	$ 206,510.00	$ 660,832.00	3.2	$ 660,832.00
					SUBTOTAL CIMENTACIONES		**$ 48,093,686.80**
3	**ACERO REFUERZO**						
3.1	Refuerzo fy=2800 kg/cm2 1/4"	KL	420.0	$ 12,156.00	$ 5,105,520.00	420.0	$ 5,105,520.00
3.2	Refuerzo fy=2800 kg/cm2 3/8" para estribos	KL	13.4	$ 13,437.00	$ 180,593.28	13.4	$ 180,593.28
3.3	Refuerzo fy=2800 kg/cm2 3/8" estructural	KL	618.2	$ 13,437.00	$ 8,307,290.88	618.2	$ 8,307,290.88
3.4	Refuerzo fy=4200 kg/cm2 1/2"	KL	24.0	$ 13,290.00	$ 318,960.00	24.0	$ 318,960.00
					SUBTOTAL ACERO REFUERZO		**$ 13,912,364.16**
4	**PLACA DE PISO**						
4.1	Placa de contrapiso en concreto de 17,2 Mpa e = 0,10 m (2.500 Psi)	M2	8.0	$ 149,816.00	$ 1,198,528.00	8.0	$ 1,198,528.00
					SUBTOTAL PLACA DE PISO		**$ 1,198,528.00**
5	**CARPINTERIA METALICA**						
5.1	Reja metálica de seguridad de 1/2" en varilla cuadrada, incluye anticorrosivo y pintura	M2	3.6	$ 305,535.00	$ 1,099,926.00	3.6	$ 1,099,926.00
					SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA		**$ 1,099,926.00**

SUB TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 68,506,479.34**	**$ 68,506,479.34**
ADMINISTRACION	**29%**	$ 19,866,879.01	29% $ 19,866,879.01
IMPREVISTOS	**1%**	$ 685,064.79	1% $ 685,064.79
UTILIDAD	**5%**	$ 3,425,323.97	5% $ 3,425,323.97
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 23,977,267.77**	**$ 23,977,267.77**
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO		**$ 92,483,747.11**	**$ 92,483,747.11**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL 50%			**$ 46,241,873.55**
VALOR A PAGAR ACTA FINAL DESPUES DE LA AMORTIZACIÓN			**$ 46,241,873.55**

NOTA: el valor de la presente ACTA FINAL es de NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS ($92.483.747,11), que despues de la amortización del anticipo correspondiente del 50% el valor a pagar es CUARENTA Y SEIS MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($46.241.873,55).

ARQ. JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

ING. CAMILO ANDRES RUDAS ALMENAREZ
R/te CONSTRUCTORA PROYECT - INGS S.A.S.

Powered by CamScanner