ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GMC-MN-01-FR-02 VERSIÓN: 01 FECHA: 23/03/2023	Al contestar, cite el radicado: No.:***20259300631483*** Fecha: 03-11-2025

LUGAR: Salón comunal La Perseverancia

FECHA: 22/ 10 / 2025

HORA: 5:30 PM - 7:00PM

TEMA: **Reunión de aterrizaje La Perseverancia**

La información y los datos suministrados son confidenciales, serán usados con fines estadísticos y para envío de información institucional relacionada con el asunto de la reunión. "Ley 1581 de 2012". Cuando este formato se diligencie de forma física, se debe hacer en letra clara y legible y con esfero de tinta negra para que sea entregado posteriormente y de manera obligatoria al Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos-Área de gestión documental con el fin de realizar su digitalización y registro en el aplicativo de gestión documental - Orfeo.

ASISTENTES A LA REUNIÓN *(Si son más de cinco participantes anexar registro de asistencia)*			
NOMBRE	**CARGO**	**CELULAR**	**CORREO ELECTRONICO**
FRANCY LILIANA CEDIEL MARIN	CONTRATISTA SCRD	3144434715	Francy.cediel@scrd.gov.co
ANGELA NOVOA MOLINA	CONTRATISTA DC ARTE	3102425928	Ángelinamolili@hotmail.com

Registrar firmas electrónicamente por el aplicativo ORFEO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN *(Aquí se describen los puntos tratados y conclusiones. Los textos deben ser redactados en tiempo pasado, exceptuando las partes que deban contener instrucciones o compromisos, los cuales pueden ser redactados en otros tiempos verbales. Este espacio se puede ampliar de acuerdo con la extensión de la reunión).*

1. Objetivo de la Reunión

Revisar, ajustar y aprobar la propuesta metodológica y operativa del proyecto "Barrio Limpio: niños que cambian el mundo desde su cuadra", incluyendo la incorporación del enfoque de **fortalecimiento y reconocimiento de recicladores de oficio**, así como autorizar la continuación del proceso de **cotizaciones y distribución del recurso asignado**.

2. Desarrollo de la Reunión

Se socializó la propuesta del proyecto "Barrio Limpio", cuyo propósito es promover hábitos de **separación de residuos en niños, niñas y adolescentes del barrio La Perseverancia**, vinculando de manera activa a familias y **recicladores de oficio como agentes pedagógicos territoriales**.

La reunión permitió:

- Ajustar el enfoque pedagógico para integrar la **educación ambiental comunitaria** con el reconocimiento social y económico de los **recicladores**.
- Acordar que los talleres aborden tanto **prácticas de separación en la fuente** como **memoria del territorio y cultura barrial**.
- Validar la pertinencia de fortalecer la identidad del **Ecobarrio La Perseverancia** como

referente de sostenibilidad local.

Enfoque Aprobado

El proyecto desarrollará talleres participativos gamificados, dotaciones y un espacio de cierre comunitario (“Día del Barrio Limpio”), con acompañamiento de recicladores como líderes educativos.

3. Estructura Metodológica Aprobada

Ciclo de Talleres (5 sesiones)

Taller	Enfoque	Resultado Esperado
1. ¿Qué es basura y qué no?	Introducción a separación de residuos	Comprensión de las 3 categorías: orgánicos, reciclables y ordinarios
2. Héroes del reciclaje	Juego de clasificación con materiales reales	Desarrollo de habilidades de identificación y clasificación
3. Mi casa también recicla	Diseño de sticker de horarios y materiales	Señalización visible para hogares del sector
4. Conociendo a mi reciclador	Encuentro pedagógico con recicladores de oficio	Reconocimiento y dignificación laboral
5. Mi árbol limpio	Evento de cierre comunitario y premiación	Celebración y sentido de logro colectivo

Dinámica de participación:
Cada niño recibirá una cartilla/álbum y ganará stickers y premios por asistencia y participación.

4. Materiales y Recursos Aprobados para Cotización

- Cartillas / álbumes de seguimiento.
- Stickers troquelados (para niños y viviendas).
- Kits ecológicos, juegos de mesa o balones como incentivos.
- Material pedagógico visual.
- Alimentación comunitaria (incluye opción vegetariana).
- Transporte para salida pedagógica / jornada recreativa.

- Logística (carpas, sonido, mesas, sillas, señalética).
- Dotación y fortalecimiento operativo para recicladores de oficio.
- Registro audiovisual, comunicación comunitaria y memoria del proceso.
- Imprevistos.

5. Decisiones y Acuerdos

Nº	Decisión	Responsable	Observaciones
1	**Se aprueba la propuesta metodológica con la inclusión del componente de fortalecimiento a recicladores**	SCRD + Equipo coordinador	Aplicable a todo el ciclo del proyecto
2	**Se autoriza iniciar cotizaciones de materiales, dotaciones e insumos pedagógicos**	Coordinación logística	Usar proveedores locales cuando sea posible
3	**Se acordó avanzar en la planificación para la distribución del recurso**	Equipo financiero y coordinación	Respetar lineamientos de contratación pública
4	**Se acuerda mantener el enfoque de Ecobarrio como identidad territorial**	Comunidad + SCRD + Recicladores	Será reforzado en la jornada final

6. Próximos Pasos

Actividad	Responsable
Envío de plan de compras y cronograma final	Coordinación de proyecto
Confirmación de aliados culturales y comunitarios	SCRD
Definición y convocatoria de participantes	JAC + Comunidad

7. Cierre

La reunión finaliza con el acuerdo colectivo de avanzar a la **fase operativa** del proyecto, garantizando la participación activa de los recicladores y la comunidad como protagonistas del proceso.

Anexo: Listado de asistencia[Aterrizaje ideación 22-oct-2025.pdf]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GMC-MN-01-FR-02 VERSIÓN: 01 FECHA: 23/03/2023	Al contestar, cite el radicado: No.:***20259300631483*** Fecha: 03-11-2025





Documento 20259300631483 firmado electrónicamente por:	
Nicolas Alberto Sandoval Gonzalez	Contratista Dirección de Transformaciones Culturales Fecha firma: 17-12-2025 10:37:46
Paula Ponce De León Martínez	Contratista Dirección de Transformaciones Culturales Fecha firma: 24-12-2025 11:52:37
Francy Liliana Cediel Marin	Contratista Dirección de Transformaciones Culturales Fecha firma: 03-11-2025 10:44:49
Juan Pablo Rodriguez Pinilla	Contratista Dirección de Transformaciones Culturales Fecha firma: 18-12-2025 07:49:29

11a26cea98aea4d2e44764951b2df13ed10252f8eb06679376d326787d430d31
Codigo de Verificación CV: 4bfb2