Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste 182
UTC -5 20:13:10
GOBERNACION DEL V...
Procesos SECOP | Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
Id de página:: 23000036 Ayuda

ÁREA DE APROBACIÓN

x

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	18/11/2020 8:11:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Que el Supervisor del Contrato No. 1.410-59-9.2-0033 de Fecha 17 de Agosto de 2020, requiere del apoyo del contratista para continuar con las actividades que se adelantan para el correcto funcionamiento de la Secretaria, por lo que se modifica el plazo de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 2.020 y se adiciona al valor del contrato la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($5'500.000), para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, las obligaciones del contratista y la correcta ejecución del contrato

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
OTROSÍ No. 01 OSCAR WILFRAN JIMENEZ.pdf	OTROSÍ No. 01 OSCAR WILFRAN JIMENEZ.pdf	(detalle)

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Modificar

Versión previa

Ver

Modificar

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 4 hasta 5
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 12 días para terminar *(30/11/2020 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 31
- El campo de la modificación Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 22.000.000,00 hasta 27.500.000,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 632000000.000000 hasta 808500000.000000
- Campo 1 - OSCAR WILFRAN JIMENEZ LOPEZ - Cantidad valor ha cambiado para 5.00

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.