Outlook

Re: ACTA FINAL

Desde INGENIERÍA Y LABORATORIOS DE SUCRE 5G SAS <ingelabs5g@gmail.com>
Fecha Mié 25/02/2026 22:43
Para Edgar Farid Vergara Perez <evergarap@cendoj.ramajudicial.gov.co>; OBRAS Y LICITACIONES <obrasylicitaciones1@gmail.com>

Buenas noches se remite documentación soporte solicitada para su revisión y firmas de acta numerica final

DOCUMENTOS ASCENSOR.rar

On Wed, Feb 25, 2026 at 10:48 AM Edgar Farid Vergara Perez <evergarap@cendoj.ramajudicial.gov.co> wrote:

> Cordial saludo
>
> Por medio de la presente me permito reiterar la solicitud de entrega de toda la documentación necesaria para soportar y evidenciar la finalización de las obras, toda la documentación es de estricto cumplimiento y en caso de no ser presentada adecuada y oportunamente podría ser motivo para considerar que la interventoría incurre en un posible incumplimiento de sus obligaciones contractuales , administrativas en este caso, reitero que la documentación entregada a la fecha no cumple con todos los criterios exigidos por la supervisión y que deber se corregida y complementa, esto con el fin de que se puedan adelantar el resto de procesos administrativos concernientes al recibo final a satisfacción y los pagos de las actas finales.
> Cabe resaltar que toda la documentación debe ser avalada por la interventoría asi como evidenciar a través del informe ,acta u oficio que todas las obras fueron ejecutadas acorde a lo establecido contractualmente y que esta interventoría recibe a satisfacción las obras y por ende recomienda a la entidad que esta reciba a satisfacción dichas obras.
>
> Gracias
>
> **EDGAR FARID VERGARA PEREZ**
> **Ingeniero Civil, Especialista en Interventoría de Obras Civiles**
> Dirección Seccional de administración Judicial.
> Oficina de Contratación
> Sincelejo, Sucre
> PBX: (5) 2754780 Ext.1110
> Celular: 3232040614



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: Edgar Farid Vergara Perez <evergarap@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 11 de febrero de 2026 10:13
Para: OBRAS Y LICITACIONES <obrasylicitaciones1@gmail.com>; INGENIERÍA Y LABORATORIOS DE SUCRE 5G SAS <ingelabs5g@gmail.com>
Asunto: RE: ACTA FINAL

No se evidencian resultados de ensayos de laboratorio de los concretos utilizados , se deben anexar diseño de mezclas utilizadas en los concretos elaborados en obra.

EDGAR FARID VERGARA PEREZ
Ingeniero Civil, Especialista en Interventoría de Obras Civiles
Dirección Seccional de administración Judicial.
Oficina de Contratación
Sincelejo, Sucre
PBX: (5) 2754780 Ext.1110
Celular: 3232040614



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: Edgar Farid Vergara Perez <evergarap@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 11 de febrero de 2026 10:11
Para: OBRAS Y LICITACIONES <obrasylicitaciones1@gmail.com>; INGENIERÍA Y LABORATORIOS DE SUCRE 5G SAS <ingelabs5g@gmail.com>
Asunto: RE: ACTA FINAL

-Certificado de pago de seguridad social y parafiscales firmado por revisor fiscal y/o representante legal tanto de obra como de interventoría, el certificado debe decir que se cumple el pago al personal propuesto de todas las obligaciones según los salarios establecidos en la propuesta económica del contratista de interventoría.
-Planos récord firmados por la interventoría
-Manual de operación y mantenimiento
-Planillas de seguridad social completa desde el inicio hasta el final interventoria, valores a corde a lo establecido en la propuesta economica, a nombre de la empresa e incluidos los profesionales propuestos.
-Actas suscritas

-Certificados de calidad de materiales , certificados RETIE de todos los componentes eléctricos del proyecto
-Catálogos y fichas técnicas de todos los materiales utilizados

EDGAR FARID VERGARA PEREZ
Ingeniero Civil, Especialista en Interventoría de Obras Civiles
Dirección Seccional de administración Judicial.
Oficina de Contratación
Sincelejo, Sucre
PBX: (5) 2754780 Ext.1110
Celular: 3232040614

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: OBRAS Y LICITACIONES <obrasylicitaciones1@gmail.com>
Enviado: miércoles, 11 de febrero de 2026 8:27
Para: INGENIERÍA Y LABORATORIOS DE SUCRE 5G SAS <ingelabs5g@gmail.com>
Cc: Edgar Farid Vergara Perez <evergarap@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Re: ACTA FINAL

Reciban un cordial saludo,

Se adjuntan documentos faltantes a los remitidos por la interventoría, se espera autorización por parte de la supervisión para el cargue del plan de pagos en la plataforma del Secop 2.

El mié, 11 feb 2026 a la(s) 7:50 a.m., INGENIERÍA Y LABORATORIOS DE SUCRE 5G SAS (ingelabs5g@gmail.com) escribió:

> Buenos dias, se remite informe final y acta final de contratista "ADECUACIONES DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICAS COMPLEMENTARIAS EN FOSO
> UBICADO EN LA TORRE C DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR DE PASAJEROS DE CINCO (5) PARADAS"
>
> 11.0 ACTA FINAL (1).rar
>
> INFORME FINAL.rar
>
> ---------- Forwarded message ---------
> From: **OBRAS Y LICITACIONES** <obrasylicitaciones1@gmail.com>
> Date: Sun, Feb 8, 2026 at 7:54 PM

Subject: ACTA FINAL
To: INGENIERÍA Y LABORATORIOS DE SUCRE 5G SAS <ingelabs5g@gmail.com>

Remito para su revisión, ajuste y/o complementación

11.0 ACTA FINAL.rar