| ACTA N° 02 DE SUSPENSIÓN N° 1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEN | DE COMPRA | No. 171 | DE | 2026 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | | | 25 | 3 | 2026 |

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y el interventor y/o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato u orden.
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Fecha prevista de reiniciación

En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato u orden en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato u orden, estén plenamente justificadas ante la empresa y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Contratista enviará a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, se recepcionará la original (cuando aplique)

4) La presenta Acta no dará lugar a reajustes o compensaciones al contratista de ningún tipo, ni por concepto de standby de maquinaria, personal o equipo en el sitio de la obra, si aplica.

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | COMPRA DE IMPRESORAS PORTATILES, CON MALETIN PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P. |
| **DERIVADO DEL** **RECURSOS PROPIOS** | |
| **CONTRATISTA:** | NAROCRI IT SOLUTIOS S.A.S. |
| **NIT:** | 901714711-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | NANCY DIAZ PULIDO |
| **C.C.** | 28.428.241 EXPEDIDA EN SUAITA (SANTANDER) |
| **FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:** | 29 de enero de 2026 |
| **FECHA DE LEGALIZACIÓN:** | 3 de febrero 2026 |
| **VALOR :** | $ 106.118.250 |
| **VALOR DEL ANTICIPO:** | $ 53.059.125 |
| **PLAZO :** | DOS (02) MESES |
| **FECHA ACTA DE INICIACIÓN** | 03 de febrero 2026 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 02 de abril 2026 |
| **FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1** | 25 de marzo de 2026 |
| **PERIODO SUSPENSIÓN N° 1** | trece (13) días |
| **FECHA PREVISTA DE REINICIACION N° 1** | 7 de abril de 2026 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | 15 de abril de 2026 |
| **SUPERVISOR** | HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES |
| **INTERVENTOR** | N/A |

En la Empresa de Energía de Casanare SA ESP, Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veinticinco (25) días de mes de marzo de dos mil ventisies (2026), se reunieron:NANCY DIAZ PULIDO identificada con cédula de ciudadanía N° 28.428.241 de SUAITA SANTANDER, Representante Legal de la Empresa NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S con NIT 901714711-1 y HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES en su calidad de supervisor por parte de ENERCA S.A. E.S.P.; con el fin de suscribir la presente acta de Suspensión de Nª 1, por el siguiente motivo:

**CAUSAS:**

Teniendo en cuenta que el area de Recursos fisicos del la Gerencia administrativa y la EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE E.S.P. "ENERCA S.A. E.S.P.", por receso de actividades por SEMANA SANTA, no labora los días 30 y 31 de Marzo y los días 1, 2 y 3 de Abril de 2026. Que se tenia proyectada la entrega de los elementos de la presente ORDEN DE COMPRA, para los días 30 y 31 de Marzo de 2026 y al no ser laborales no se podría realizar la entrega de estos elementos. Adicionalmente se adjunta la solicitud realizada por medio fisico.

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

| ACTA N° 02 DE SUSPENSIÓN N° 1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEN | DE COMPRA | No. 171 | DE | 2026 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | | | 25 | 3 | 2026 |

| | |
|---|---|
| **CONDICIONES DE EJECUCION:** | **PRESENTE SUSPENSIÓN** |
| **FECHA DE SUSPENSION:** | 25/03/2026 |
| **PLAZO TRANSCURRIDO EJECUTADO:** | un (1) mes y veintiún (21) días |
| **PLAZO PREVISTO DE SUSPENSION:** | trece (13) días |
| **FECHA PREVISTA DE REINICIACION:** | 07 de abril 2026 |
| **PLAZO FALTANTE POR EJECUTAR:** | nueve (9) días |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION :** | 15 de Abril 2026 |

El contratista se compromete a terminar el objeto de la Orden de compra N° 171 del 29 de enero de 2026 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2026.

Firma Nancy D-P.

NANCY DIAZ PULIDO RL/NAROCRI IT SOLUTIOS S.A.S.
CONTRATISTA

Firma

Nombre InterventorN/A
INTERVENTOR

Firma

HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES
SUPERVISOR

Revisó:_____
Apoyo a la supervisión

Revisó:_DIANA CONSTANZA GONZALEZ
Oficina Jurídica

ENTERADO: _____
Líder de Supervisiones e Interventorías

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

_____
ENTERADO: Gerente de
Área/supervisor de la Interventoría

**Original Oficina Contratación** 1era copia :interventor 2da copia contratista

NAROCRI IT SOLUTIONS
NIT. 901714711-1

Yopal, Casanare – Marzo 24 de 2026

Ingeniero
**HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES**
Asesor Sistema de Informacion
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE E.S.P. "ENERCA S.A. E.S.P."
Supervisor OC 171 de 2026
Yopal, Casanare

Cordial saludo.

Por medio del presente me dirijo a usted en Calidad de REPRESENTANTE LEGAL de NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S, con el fin de solicitar SUSPENSION a la OC 171 de 2026, que tiene por Objeto: COMPRA DE IMPRESORAS PORTATILES, CON MALETIN PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE RECAUDO Y CARTERA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P., el cual tiene un tiempo de ejecución de DOS (2) MESES, y su Acta de Inicio fue suscrita 3 de Febrero de 2026; con una terminación inicial el 2 de Abril de 2026.

La SUSPENSION solicitada es por un termino de ocho (8) dias, teniendo en cuenta que la EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE E.S.P. "ENERCA S.A. E.S.P.", por receso de actividades por SEMANA SANTA, no labora los días 30 y 31 de Marzo y los días 1, 2 y 3 de Abril de 2026. Que se tenia proyectada la entrega de los elementos de la presente ORDEN DE COMPRA, para los días 30 y 31 de Marzo de 2026 y al no ser laborales no se podría realizar la entrega de estos elementos. Los productos a entregar son de marca ZEBRA, los cuales son por solicitud ante el Fabricante, y su tiempo estimado de entrega son DOS (2) MESES. Que a la fecha los productos ya llegaron a COLOMBIA e iniciaron su proceso de Nacionalizacion desde el dia diecinueve (19) de Marzo y está en proceso al dia de hoy de alistamiento e ingreso a Inventario del CANAL MAYORISTA DE ZEBRA, para ser facturados y posteriormente despachados. El despacho de estos productos los estará efectuando el fabricante dentro de los días 25 y 26 de Marzo de 2026, con tiempo de entrega en la Ciudad de Yopal, para el dia Viernes 27 o Sabado 28 de Marzo de 2026. Teniendo programación de entrega en ENERCA entre los días 30 y 31 de Marzo de 2026, pero por ser días no laborales, su entrega se pospondría para la siguiente semana.

Agradeciendo la atención prestada.

Atentamente,

Nancy D.P.

Nombre: **NANCY DIAZ PULIDO**
C.C: 28428241
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL NAROCRI IT SOLUTIOS S.A.S.
Email: gerencia@narocri.com