MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	ABRIL	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.007		FECHA	26 de enero de 2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE ZOOTECNIA, CON EL FIN DE APORTAR AL BIENESTAR ANIMAL Y AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	EDINSON RAMIREZ TABARES
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	TECNICO OPERATIVO			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar un total de Ciento cincuenta (150) visitas profesionales a pequeñas y medianas unidades productivas pecuarias de la zona rural del municipio de Tuluá, con el fin de fomentar la sanidad, el buen manejo y el bienestar animal, como factores fundamentales para el fortalecimiento de la productividad en la zona rural del municipio.	Se evidencia que el contratista en este segundo periodo comprendido entre el 04 de marzo al 02 de abril de 2026, realizó treinta (30) visitas profesionales a predios de pequeños productores de animales bovinos. Las visitas se realizaron en los siguientes corregimientos: - La Marina = 16 (Veredas Santa Martha, El Brillante, El Diamante y La Colonia) - La Iberia = 2 - San Lorenzo = 4 (Vereda Maravelez) - Tres Esquinas = 6 - La Diadema = 1 (Vereda El Paraíso) - La Moralia = 1 (Vereda Balsamar) Se llevó a cabo el chequeo reproductivo por medio de ecógrafo a un total de 137 hembras bovinas, para las cuales se ofrecieron las recomendaciones necesarias de acuerdo a su estado, enfatizando en suministrar una adecuada nutrición, sal mineralizada y complementos vitamínicos, siendo todo esto fundamental para mejorar la fertilidad. Se sincronizaron 8 hembras con medicamentos aportados por cada usuario y se inseminaron 4. En un predio se le tomó muestra de sangre a una vaca y se le recomendó al propietario realizarle el análisis de laboratorio ya que presenta síntomas de una posible anaplasmosis. A cada uno de los usuarios, el contratista le ofreció las recomendaciones que consideró necesarias respecto a plan sanitario, nutrición y manejo en general, de acuerdo al estado sanitario en que observó cada unidad productiva.	Aporta como evidencia los Formatos: - F-320-02 por cada visita realizada - F-TR-09 Registro fotográfico representativo de las 30 visitas. - F-320-05 Encuesta de percepción ciudadana Listado Excel con la información de los usuarios. Estas evidencias se encuentran entre los folios 85 al 118 de la carpeta N° 1 del expediente 320.52.26 "Programa agropecuario", Evidencias de visitas profesionales como zootecnista a pequeños productores de toda la zona rural del municipio de Tuluá.

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	ABRIL	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.007	**FECHA**	26 de enero de 2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
2	Realizar (3) actividades teórico prácticas con grupos de pequeños y medianos productores pecuarios de la zona rural del municipio de Tuluá, en las cuales se traten temas relacionados con la nutrición, la sanidad y el manejo de las diferentes especies productivas existentes en la zona rural del municipio.	De acuerdo al plan de trabajo presentado por el contratista, esta actividad se desarrollará en los periodos 1, 3 y 4 del presente contrato, por consiguiente el avance se verá reflejado en el siguiente periodo.	No aplican para este periodo
3	Apoyar un total de Cinco (5) actividades realizadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente en la zona rural y urbana del municipio, para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales (Ruedas de negocios, eventos campesinos, mesas técnicas agropecuarias, jornadas por un campo limpio, entre otras).	Se confirmó que el contratista participó en una visita integral que realizó la SEDAMA a las instalaciones de la Institución Educativa del corregimiento La Marina, por petición del Rector. El objetivo de esta visita fue el de observar las unidades productivas agropecuarias allí establecidas, analizar su estado y recomendar unas acciones de mejora que permitan servir realmente como unidades de carácter didáctico y a la vez, que sean auto sostenibles y puedan generar una rentabilidad. Se hizo el recorrido por cada una de las unidades productivas agropecuarias, contando con la intervención del médico veterinario, un zootecnista, un agrónomo y un profesional con experiencia en formulación de proyectos, para realizar el diagnóstico de las mismas y determinar el aporte que la Secretaría pueda realizar para su fortalecimiento.	Aporta como evidencias copia del formato F-TR-10 Control de asistencia y Formato F-TR-09 Registro fotográfico. Estas evidencias se encuentran en los folios 119 al 121 de la carpeta N°. 1 del expediente 320.52.26 "Programa agropecuario", Evidencias de visitas profesionales como zootecnista a productores pecuarios del municipio de Tuluá.

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	ABRIL	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.007	FECHA	26 de enero de 2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL															
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE		
1	150	37	30											67	83		
2	3	1	0											1	2		
3	5	1	1											2	3		
TOTAL	158	39	31											70	88		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	En este periodo se realizaron 30 visitas profesionales en la zona rural media del municipio de Tuluá. Se ofrecieron recomendaciones sobre manejo y nutrición para los animales bovinos existentes en los predios, se realizó el diagnóstico reproductivo ecográfico a un total de 137 hembras bovinas, se sincronizaron 8 hembras bovinas y se inseminaron 4 de ellas, como aporte de la Administración Municipal para el fortalecimiento del bienestar animal y la productividad en la zona rural.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		SI	SI	SI

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar las visitas profesionales con base en las solicitudes recibidas de los productores pecuarios de la zona rural.	Generaria el debilitamiento de la soberania alimentaria y de la economía familiar de los productores agropecuarios que las solicitan, como consecuencia de la disminución de la producción de sus animales.	Posible	Moderado	Medio	Media

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	ABRIL	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.				320.20.1.007					FECHA	26 de enero de 2026	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO				2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ							
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.				DOS (2)							
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE				GUSTAVO ROJAS CEBALLOS							
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No informar de manera oportuna al supervisor las situaciones o problemas que encuentre en el desarrollo de su trabajo y que le impidan realizarlo con calidad y de manera oportuna. (factores climáticos y de orden público, entre otros).	Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá en cuanto a número de productores agropecuarios beneficiados con el servicio de extensión agropecuaria.	Posible	Moderado	Medio	Media	
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP.	Generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones al Municipio de Tuluá	Posible	Moderado	Medio	Media	

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	El contratista prestó el servicio de extensión agropecuaria de manera adecuada, de acuerdo a solicitudes de líderes de los corregimientos asignados	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor del contrato	Febrero de 2026	Julio de 2026	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual
Contratista	En este segundo periodo no se presentaron situaciones que impidieran el normal desarrollo de las actividades contractuales.	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor del contrato	Febrero de 2026	Julio de 2026	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	ABRIL	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.007								FECHA	26 de enero de 2026	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340009. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ										
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2)										
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS										
Entidad Contratante	Todos los documentos precontractuales y contractuales, incluido el primer pago parcial, se han publicado en el SECOP II de manera oportuna, como lo establece la norma.	Posible	Mayor	Alto	Alta	No	Funcionario encargado de la contratación y Supervisor del contrato	Febrero de 2026	Julio de 2026	Seguimiento al cargue de los documentos en la plataforma, en los tiempos establecidos.	Mensual

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	PRETECCION
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: EDINSON RAMIREZ TABARES

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: LINA MARIA BECERRA LOPEZ