	ACTA DE CUMPLIMIENTO/ PARCIAL/FINAL/SUPERVISIÓN	**Código AG-F-GC-06**
	Fecha de emisión 3-10-2016	**Versión: 02**

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GACHETÁ				
INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	PSA-009 – 2026				
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO				
MODALIDAD DE SELECCIÓN	DIRECTA				
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ, CUNDINAMARCA				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/01/2026				
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	21/01/2026- 2026000027				
GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	N.A.				
FECHA APROBACIÓN DE GARANTÍAS	N.A.				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 26.800.000,00				
ADICIÓN No. 01	$ 0,00				
FECHA Y NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN	N.A.				
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR ADICIÓN	N.A.				
FECHA APROBACION DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTIAS	N.A.				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 26.800.000,00				
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO cancelará a EL CONTRATISTA el valor del contrato mediante UN PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000) equivalente a diez (10) días de ejecución del contrato y ocho (8) pagos mensuales cada uno por valor de TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE. ($3.100.000).				
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES Y DIEZ (10) DIAS				
FECHA DE INICIO	21/01/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN	30/09/2026				
PRORROGA No. 01	N.A.				
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.				
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR PRORROGA	N.A.				
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.				
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	N.A.				
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01	N.A.				
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.				
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR SUSPENSIÓN Y REINICIO	N.A.				
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.				
CESIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA	N.A.				
INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR					
NOMBRE DEL SUPERVISOR	KAREN DANIELA DUARTE MORENO				
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA				
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA					
CONTRATISTA	JOSE AMADEO BEJARANO BELTRAN				
C.C. No.	80.376.818 DE GACHETÁ				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	N. A.				
NIT. No.	N. A.				
ACTA DE RECIBO					
CUMPLIMIENTO	**PARCIAL**	X	**FINAL**		

	ACTA DE CUMPLIMIENTO/ PARCIAL/FINAL/SUPERVISIÓN	**Código AG-F-GC-06**
	Fecha de emisión 3-10-2016	**Versión: 02**

En el municipio de Gachetá departamento de Cundinamarca, a los 07 de abril de 2026 nos reunimos tanto el contratista como el supervisor del contrato arriba indicado, con el fin de celebrar la presenta acta de recibo o supervisión (como se ha indicado) de la ejecución del contrato, para lo cual se tiene en cuenta el informe presentado por el contratista y la verificación de cumplimiento que hace el supervisor y que se detalla a continuación, todo conforme al contrato celebrado así:

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO CONFORME A LA PRESENTE ACTA, POR EL PERIÓDO DEL:	01 DE MARZO DE 2026	AL	31 DE MARZO DE 2026

El contratista desarrolló las siguientes actividades o ítems de acuerdo al contrato, durante el periodo certificado.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 1

Realizar la revisión del vehículo o maquinaria diariamente verificando su estado general, se deben revisar aire de llantas incluido repuesto, niveles de aceites, combustibles, medios de refrigeración, estado de mangueras, baterías, sistema de frenos, luces y conexiones eléctricas de encendido, entre otros aspectos.

AVANCES	EVIDENCIAS
El contratista realiza inspeccion del vehiculo revisando niveles de fluidos y estado general.	

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 2

Informar de manera oportuna al supervisor sobre cualquier falla o daño en el vehículo o maquinaria que pueda afectar su correcto funcionamiento.

AVANCES	EVIDENCIAS
El contratista informa del desgaste de los huecos del pasador del balancin del muelle delantero	

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 3

Realizar mantenimiento preventivo o correctivo al vehículo o maquinaria de sólo aquellas reparaciones menores, en las cuales el repuesto pueda ser entregado por el almacén, las realizará el operario con la supervisión del coordinador de la maquinaria o supervisor.

AVANCES	EVIDENCIAS
El contratista realizo cambio de aceite y filtros	

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 4

Mantener el vehículo o maquinaria asignada en buenas condiciones higiénicas realizando su limpieza y lavado correspondiente.

AVANCES	EVIDENCIAS

	ACTA DE CUMPLIMIENTO/ PARCIAL/FINAL/SUPERVISIÓN	Código AG-F-GC-06
	Fecha de emisión 3-10-2016	Versión: 02

El contratista realiza lavado y limpieza de cabina.	


OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 5

Cumplir con la programación diaria asignada por el coordinador de la maquinaria o supervisor.

AVANCES	EVIDENCIAS
El contratista cumple con la programacion dada, realizando apoyo en el cargue de material de ensanchamiento de la vía que conduce del tanque tricolor a la capilla, ademas se presto el servicio de cargue de caña y materiales en la vereda muchindote y hatogrande y el apoyo en la jornada de recoleccion de residuos en las diferentes veredas.	     

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 6

Reportar y entregar el informe diario SP-MAQ-01, control obligatorio para autorización de pagos.

AVANCES	EVIDENCIAS
El contratista entrega el informe semanal en la planilla asignada.	

	ACTA DE CUMPLIMIENTO/ PARCIAL/FINAL/SUPERVISIÓN	Código AG-F-GC-06
	Fecha de emisión 3-10-2016	Versión: 02

DOCUMENTOS QUE ADJUNTA EL CONTRATISTA					
Informe de gestión y avances del Contratista			No.	03	de 09
Factura o Documento Equivalente No. 03 de fecha: 07 de abril de 2026			VALOR		$3.100.000
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla	9501775564	Fecha / Pago		26/03/2026
(Solo para compraventa y suministro) Ingreso Almacén		N.A.	Fecha		N.A.

CERTIFICACIÓN

Como supervisor del contrato, certifico que he verificado la veracidad y monto que corresponde al cumplimiento del sistema de seguridad social por parte del contratista, de conformidad con las normas pertinentes y el contrato.

Para los contratos de Obra pública (en Acta de Recibo final) como Supervisor certifico que he verificado los pagos por concepto de FIC-SENA y similares a que haya lugar, por parte del contratista.

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$26.800.000,00**	
PAGOS ANTERIORES REALIZADOS		**$5.100.000,00**
VALOR PRESENTE PAGO		**$3.100.000,00**
SALDO POR EJECUTAR		**$18.600.000,00**
SUMAS IGUALES	**$26.800.000,00**	**$26.800.000,00**

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

NÚMERO DE PAGO	COMPROBANTE Y FECHA	VALOR DEL COMPROBANTE
PAGO No. 1	EDS - 2026000055 - 24/02/2026	$2.000.000,00
PAGO No. 2	EDS - 2026000132 - 12/03/2026	$3.100.000,00
PAGO No. 3		
PAGO No. 4		
PAGO No. 5		
PAGO No. 6		
PAGO No. 7		
PAGO No. 8		
TOTAL		**$5.100.000,00**

RUBRO PRESUPUESTAL	CPC	FUENTE	META	VALOR
2.3.2.02.02.005	52211	260401-ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES	15 - Mantenimiento y mejoramiento de vías rurales	$3.100.000,00

OBSERVACIONES: Se procede con el pago previo visto bueno de las actividades según cronograma de operacion, por parte del coordinador de maquinaria PSP 040-2026

FECHA DE EXPEDICIÓN

DÍA	MES	AÑO
07	04	2026

KAREN DANIELA DUARTE MORENO
SUPERVISORA