GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, SORAIDA ALICIA MARIA RUIZ GARCIA, en calidad de supervisor saliente y ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE nuevo supervisor designado respectivamente, para el convenio No. 8559262/3818 de 2025, suscrito entre el Departamento de Boyacá y CORPOBOYACÁ, nos hemos reunido hoy 01/03/2026, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	8559262/3818		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	CORPOBOYACÁ		
VALOR	$5.433.000.000		
PLAZO	CATORCE (14) MESES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO, COMO ESTRATEGIA COMPLEMENTARIA DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS.		
FECHA ACTA DE INICIO	2 DE DICIEMBRE DE 2025		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**21%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**0%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**0%**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	31 DE DICIEMBRE DE 2026.		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	X
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO No1. DEL 02/12/2025 AL 31/12/2025** **INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO No.2 DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026**		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR	**N.A.**		

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	Aunque actividades como tal no se han adelantado, si se ha realizado todo el proceso de ajuste del proyecto y contractual para poder adelantar la consultoría respectiva para la compra de los predios, lo que se soporta en los informes de supervisión al convenio relacionados anteriormente
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**N.A**

Con el fin de continuar vigilando que el convenio se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del convenio; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del convenio
Las modificaciones al convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron al primer (01) día del mes de marzo de 2026.

Firmas,

SORAIDA ALICIA MARIA RUIZ GARCIA
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
DIRECTOR DE GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y SANEAMIENTO BÁSICO
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE