INFORME DE ACTIVIDADES 001

CONTRATO 083 DE 2026

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ".

SERVICIOS ESPECIALES COLMENAR S.A.S.

PUERTO BOYACÁ
2026

1. INTRODUCCIÓN.

El municipio de Puerto Boyacá cuenta con un área rural de aproximadamente 1.467 kilómetros cuadrados en los cuales se encuentran 6 instituciones educativas, del total de estudiantes de estas instituciones, aproximadamente 1200 requieren del servicio de transporte escolar para llegar dese sus hogares hasta los colegios y viceversa, por tal motivo la administración municipal de Puerto Boyacá, contrata el servicio de transporte escolar para beneficiar a los mencionados estudiantes y evita la deserción.

Para el año 2026 se firmo el contrato 004 de 2026 entre la Union Temporal Transmagdalena y el Municipio de Puerto Boyacá cuyo objeto es "APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ALSISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLARVIGENCIA 2026, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ".

Adicionalmente se firma el contrato 083 de 2026 entre Servicios Especiales Colmenar S.A.S. y el Municipio de Puerto Boyacá cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ" y con el fin de realizar la vigilancia y supervisión del servicio de transporte escolar de acuerdo a la normatividad vigente para el transporte especial.

El presente informe se entrega como requisito para el primero cobro parcial del contrato 083 de 2026 de acuerdo a lo ejecutado entre el 23 de enero y el 28 de febrero de 2026.

2. OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL.

Informar a la secretaria de Desarrollo Social y Comunitario como supervisora del contrato 083 de 2026, de las actividades desarrolladas entre el 23 de enero y el 28 de febrero de 2026.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Dar a conocer las actividades desarrolladas por esta interventoría en la vigilancia y control del servicio de transporte escolar.
- Verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de UNIÓN TEMPORAL TRANSMAGDALENA para la ejecución del contrato 004 DE 2026
- Realizar el primer cobro parcial del contrato 083 de 2026.

3. JUSTIFICACIÓN

Las seis instituciones educativas oficiales rurales del municipio de Puerto Boyacá, se encuentran distribuidas en los más de 1460 kilómetros cuadrados de área rural del municipio, albergando a los estudiantes de las diferentes veredas.

Teniendo un área rural tan extensa y teniendo a más de 1200 estudiantes que viven en territorios apartados de las instituciones educativas, se hace necesario brindar apoyo a través de transporte escolar a los mencionados estudiantes con el fin de evitar la deserción escolar. Para el año 2026 se proyectó el servicio con 50 rutas, algunas de las cuales tiene dobles recorridos incluyendo los recorridos de las rutas SENA que benefician a los estudiantes de media vocacional.

Dado lo anterior la Administración municipal contrata una interventoría externa a fin de vigilar y controlar la correcta prestación del servicio de transporte escolar, verificando el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para garantizar un servicio de calidad y un transporte cómodo y seguro de todos y cada uno de los estudiantes beneficiarios.

Esta interventoría se encarga de vigilar y controlar que el servicio se preste en los vehículos adecuados y con el personal (conductores y monitores) idóneo.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
CONTRATISTA	SERVICIOS ESPECIALES COLMENAR S.A.S.
CONTRATO	No. 083 de 2026
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ".
PLAZO TOTAL	SIETE (7) MESES
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/TE ($261.415.368)
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR TOTAL	$ 261.415.368,00
FECHA DE INICIACIÓN	ENERO 23 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	VIGENTE
INFORME No.	1
PRORROGAS	
MOTIVO	No aplica
FECHA AUTORIZACIÓN	No aplica
PERIODO AUTORIZADO	No aplica
ADICIONAL	
ADICIONAL No.	
MOTIVO	
PLAZO ADICIONAL	
SUSPENSIÓN PLAZO	
MOTIVO	No aplica
FECHA SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA REINICIO	No aplica
DÍAS SUSPENSIÓN	No aplica
ESTADO ACTUAL	

VALOR TOTAL A EJECUTAR	$	261.415.368,00
VALOR PRESENTE ACTA	$	52.867.190,00
VALOR EJECUTADO:	$	52.867.190,00
SALDO POR EJECUTAR	$	208.548.178,00

5. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
Amparos	Aseguradora	Póliza No.	Fecha Inicial dd/mm/aaaa	Fecha Final dd/mm/aaaa	Valor Asegurado
Cumplimiento	Seguros Mundial	M-100288982	21/01/2026	21/02/2027	$26.141.536,80
Prestaciones sociales	Seguros Mundial	M-100288982	21/01/2026	21/08/2029	$26.141.536,80

6. RELACIÓN DE ACTAS.

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA
001	ACTA DE INICIO	23 DE ENERO DE 2026

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

El día viernes 23 de enero se firma acta de inicio del contrato 083 de 2026 y se da inicio a la interventoría al servicio de transporte escolar.

Durante los días 23 y 24 de enero se realizo la revisión de la documentación entregada por el contratista, correspondiente a los documentos de los vehículos, conductores y monitores destinados a la prestación del servicio, verificando la vigencia de todos los documentos para dar el visto bueno para la firma del acta de inicio del contrato 004 de 2026 y así mismo el inicio del servicio de transporte escolar a partir del lunes 26 de enero en las 50 rutas contratadas.

Dentro de las actividades realizadas entre el 23 de enero y el 28 de febrero en la ejecución del contrato se tienen las siguientes:

a. DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

Se realiza la revisión de la base de datos de los vehículos verificando las fechas de vencimiento de los diferentes documentos.

Se revisa la consulta en la plataforma RUNT para verificar la vigencia de la documentación de los vehículos destinados al servicio de transporte escolar (SOAT, Revisión tecnicomecánica, Pólizas de responsabilidad civil, Tarjeta de operación) además se verifica la fecha de matrícula y el modelo del vehículo, dando cumplimiento a lo establecido para la edad de estos en el decreto 478 de 2021, para el presente contrato no se admiten vehículos de modelos 2000 o anterior.

Los vehículos usados para la prestación del servicio entre el 26 de enero y el 28 de febrero fueron los siguientes:

RUTA	PLACA	MODELO	TIPO DE VEHICULO	CAPACIDAD	DOCUMENTOS VIGENTES A 28 DE FEBRERO
1	TRD734	2003	MICROBUS	19	SI
2	UPO113	2006	BUS	28	SI
3	SKL913	2005	BUS	33	SI
	SKL987	2005	BUS	28	SI
4	SYR575	2003	BUSETON	27	SI
5ABC	LRU638	2023	BUS	42	SI
	XMA885	2005	BUSETA	30	SI
	UFV836	2006	BUS	28	SI
6	XMA885	2005	BUSETA	30	SI

7	WBE447	2004	BUSETA	23	SI
7ª	UPS451	2007	BUSETA	24	SI
8	XVP787	2005	BUSETA	24	SI
	WDB149	2008	MICROBUS	14	SI
9	VCI483	2006	BUSETA	27	SI
10ª	TSJ519	2010	BUSETA	27	SI
10B	TFV618	2003	MICROBUS	14	SI
11ª	SXY855	2011	BUSETA	32	SI
11B	UFU353	2005	CAMIONETA	5	SI
12ª	TGA229	2007	BUS	32	SI
12B	UFV835	2006	BUS	28	SI
13	LRU622	2023	MUCROBUS	19	SI
14	UFV836	2006	BUS	28	SI
15	TRD734	2003	MICROBUS	19	SI
16	TAR758	2021	BUS	40	SI
17	SXY855	2011	BUSETA	32	SI
18ª	XXB186	2007	BUSETA	28	SI
18B	XXB186	2007	BUSETA	28	SI
18C	SNM575	2005	BUSETA	28	SI
19	TDT650	2013	BUS	41	SI
19B	SXZ679	2011	BUSETA	32	SI
20	SOO201	2007	BUSETA	21	SI
21	UFY248	2011	MICROBUS	12	SI
22	SNM575	2005	BUSETA	28	SI
23	LRU638	2023	BUS	42	SI
24	SXZ679	2011	BUSETA	32	SI
25	XVL955	2002	MIICROBUS	14	SI
26ª	SLJ263	2008	MICROBUS	12	SI
26B	WTP773	2008	CAMIONETA	8	SI
27	TGL824	2012	MICROBUS	16	SI
28	SMV570	2010	MICROBUS	15	SI
29	XWD026	2009	BUSETA	24	SI
30	SPQ803	2008	MICROBUS	12	SI
31	SPL623	2008	BUSETA	24	SI
32ª	TSB011	2007	BUSETA	23	SI
32B	XWC949	2008	MICROBUS	12	SI
32C	TSB011	2007	BUSETA	23	SI
33	XWC949	2008	MICROBUS	12	SI
34ª	UFT132	2003	BUSETA	27	SI
34B	TDS348	2012	CAMIONETA	5	SI
35	TDS348	2012	CAMIONETA	5	SI
36AB	SXR950	2012	BUSETA	27	SI
	TZQ628	2013	BUSETA	25	SI
37ª	UAQ567	2008	MICROBUS	16	SI
37B	TTZ341	2013	MICROBUS	16	SI
38	TTZ341	2013	MICROBUS	16	SI
39	WHK935	2004	MICROBUS	16	SI
40	WDA918	2002	MICROBUS	19	SI
41	TZT373	2014	CAMIONETA	6	SI
42	SZU678	2012	CAMIONETA	6	SI
43	WTP208	2008	CAMIONETA	5	SI
44	TDK755	2012	CAMIONETA	5	SI
45ª	SKL987	2005	BUS	28	SI

45B	SXN006	2011	CAMIONETA	5	SI
45C	WTP208	2008	CAMIONETA	5	SI
46ª	SKL982	2004	SPRNTER 413	17	SI
46B	SLG953	2008	MICROBUS	15	SI
47	XVM566	2003	MICROBUS	19	SI
48ª	WTL795	2004	BUSETA	28	SI
48B	SRL545	2007	MICROBUS	12	SI
49	TGT980	2014	MICROBUS	19	SI
50	SXZ057	2012	BUSETA	23	SI

Teniendo en cuenta que existen rutas de recorridos cortos (entre 3 y 5 kilometros) y que algunas instituciones educativas tienen diferentes horarios de entrada y salida, es posible realizar dos rutas o dos recorridos de la misma ruta con un mismo vehículo con el fin de completar la capacidad necesaria. Adicionalmente las rutas SENA que se realizan en contra jornada siempre se hacen utilizando los mismos vehículos de las rutas ordinarias.

En las visitas realizadas a las instituciones educativas se realizan las siguientes verificaciones:

- Condiciones generales de la prestación del servicio.
- Cumplimiento de horarios de ingreso y salida de los estudiantes.
- Diligenciamiento de los formatos de bitácora, preoperacional y planilla de estudiantes.
- Cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
- Cumplimiento de las funciones específicas tanto de conductores quienes deben cumplir con las normas de tránsito en todo momento, como de monitores quienes deben supervisar y vigilar las condiciones en el transporte de los estudiantes para que este se haga en total comodidad y seguridad.
- Porte de equipo básico de carreteras, incluidos botiquín y extintor.
- Uso adecuado de cinturones de seguridad.
- Estado de salidas de emergencia.
- Estado de las vías.

Dentro de las visitas se identificaron los puntos críticos en la infraestructura vial terciaria que siguen siendo los mismos de informes anteriores, ya que debido a las lluvias no se les ha realizado mantenimiento, las rutas afectadas son:

RUTA 37A – entre el KM52 y el KM 57 se han presentado deslizamientos que generan el cierre de la vía en ese tramo dificultando el inicio de la ruta, en ocasiones es imposible iniciar el recorrido desde el KM57 por lo que los padres de familia deben llevar los niños hasta el KM53 donde inicia la ruta hasta tanto no se habilite la vía hasta el KM57

Las demás vías terciarias presentan deterioro normal por la circulación de vehículos automotores y por las lluvias presentadas en los últimos días, sin embargo, la administración municipal ya ha informado del inicio de mantenimientos en las vías terciarias del municipio.

El servicio de transporte escolar se prestó durante 25 días hábiles, 5 del mes de enero y 20 del mes de febrero en las 50 rutas contratadas.

Rutas SENA o Institucional: Teniendo en cuenta que cada institución define el manejo de las modalidades SENA e institucional el servicio para estas rutas se presta de la siguiente manera:

COLEGIO EL PRADO: 6 días.
COLEGIO J.J. ORTIZ: 15 días.
COLEGIO PUERTO SERVIEZ: 10 días.
COLEGIO EL MARFIL: 20 días.
COLEGIO PUERTO PINZÓN: 1 días.

b. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

Se realiza la revisión de la documentación proporcionada por el contratista, correspondiente a la nómina de conductores, monitores y personal administrativo del mes de abril, verificando el cumplimiento de las normas laborales y que los pagos son conforme a los contratos individuales.
Igualmente se realiza la revisión de la planilla paga de seguridad social, en la cual se verifica que los pagos correspondan al tiempo laborado, se revisan las planillas de la UT Transmagdalena, Sescotur, Cootrasnmedio y Meilleurs, ya que algunos conductores se encuentran afiliados por las empresas propietarias de los vehículos que conducen. Se revisan las planillas correspondientes a los meses de enero y febrero.

Antes del inicio del servicio de transporte escolar se revisa la siguiente documentación:

CONDUCTORES

- Documento de identificación
- Licencia de conducción
- Certificado de cursos (manejo defensivo, mecánica básica, primeros auxilios, manejo de extintores y evacuación, etc.)
- Afiliación a seguridad social (personal nuevo).

- Afiliación a riesgos profesionales (personal nuevo).
- Certificado de afiliación a Fondo de Pensiones y Cesantías (personal nuevo).
- Afiliación a Caja de compensación familiar (personal nuevo).
- Exámenes ocupacionales de ingreso.
- Contrato Laboral (personal nuevo).

MONITORES

- Documento de identificación
- Certificado de cursos (manejo defensivo, mecánica básica, primeros auxilios, manejo de extintores y evacuación, manejo de estudiantes, etc.)
- Afiliación a seguridad social (personal nuevo).
- Afiliación a riesgos profesionales (personal nuevo).
- Certificado de afiliación a Fondo de Pensiones y Cesantías (personal nuevo).
- Afiliación a Caja de compensación familiar (personal nuevo).
- Exámenes ocupacionales de ingreso.
- Contrato Laboral (personal nuevo).

El personal con el cual se realizó la prestación del servicio hasta el 28 de febrero fue es el siguiente:

RUTA	NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	EPS	AFP	ARL	CCF
1	JOSE LUIS	ORTIZ DUCUARA	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	MARIA CRISTINA	VALENCIA GIRALDO	MONITORA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFABOY
2	ALBEIRO	SUAREZ GUILLEN	CONDUCTOR SESCOTUR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	NIDIA	GALINDO NAVARRETE	MONITORA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFABOY
3A	PABLO EMILIO	MONTERO CALVO	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	JENNIFER	BLANDON DIAZ	MONITORA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
3B	RODRIGO	RAMIREZ MONCALEANO	CONDUCTOR	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFABOY
	MARIA GRISELA	LOPEZ CARDONA	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
4	CARLOS ALBERTO	GARCIA BUITRAGO	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	LEIDY PAOLA	PATIÑO REYES	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
5A	JULIO CESAR	CASTILLO AGUIRRE	CONDUCTOR SESCOTUR	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFABOY
	LUZ FENY	FONSECA SANCHEZ	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
5B	OMAR	FARFAN RODRIGUEZ	CONDUCTOR	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	PAULA ANDREA	ARCILA ARDILA	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY

5C	ALBEIRO	SUAREZ GUILLEN	CONDUCTOR SESCOTUR	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
	ALEIDA	MEDINA ACERO	MONITORA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
6	OMAR	FARFAN RODRIGUEZ	CONDUCTOR	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	BERENICE	RUEDA ARANGO	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
7	LEONEL	CIFUENTES GONZALEZ	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR NO COTIZA PENSION	SURA	COMFABOY
	PAULA ANDREA	ARCILA ARDILA	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
7A	HECTOR FABIO	RAMIREZ	CONDUCTOR MEILLEUR	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	COMFABOY
	ANGIE CAMILA	AROYAVE MARQUEZ	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
8A	ISIDRO	VASQUEZ SUAREZ	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	YURI ALEJANDRA	OROZCO PINZON	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
8B	JEFERSON ANDREY	MORENO NAVARRETE	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	SILVIA PATRICIA	LEMOS MACHADO	MONITORA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
9	DARIO	TORO CALVO	CONDUCTOR	NUEVA EPS	COLPENSIONES NO PAGA PENSION	SURA	COMFABOY
	KELLY JOHANNA	MALDONADO TEUTA	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
10A	JHONIER	HERNANDEZ BELTRAN	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	AXBLEIDY	CERVERA RAMIREZ	MONITORA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFABOY
10B	JUAN PABLO	PINZON CORTEZ	CONDUCTOR SESCOTUR	NUEVA EPS	POSITIVA	POSITIVA A	COMFABOY
	LEIDY YURANI	MARTINEZ PRADA	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
11A	MARCO ANTONIO	MONTES ORTEGA	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	ALEIDA	MEDINA ACERO	MONITORA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
11B	JEINER JESUS	ORDOÑEZ LEON	CONDUCTOR	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFABOY
	LUZ ADRIANA	RIVERA VERA	MONITORA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
12A	GEILER MANUEL	GAITAN BUSTOS	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	COMFABOY
	MARIA GRISELA	LOPEZ CARDONA	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
12B	JOSE MARIA	GARCIA CHICA	CONDUCTOR SESCOTUR	NUEVA EPS	COLPESIONES	POSITIVA	COMFABOY
	SANDRA MILENA	ARROYAVE	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
13	DAGOBERTO	GARZON CHARAD	CONDUCTOR COOTRASMEDIO	NUEVA EPS	PORVEENIR	EQUIDAD	COMFABOY
	LUISA FERNANDA	RUIZ RAMIREZ	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
14	JULIO CESAR	CASTILLO AGUIRRE	CONDUCTOR SESCOTUR	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFABOY
	MARIA ALEJANDRA	ARIAS VELASQUEZ	MONITORA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFABOY
15	JOSE LUIS	ORTIZ DUCUARA	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY

	MARIA CRISTINA	VALENCIA GIRALDO	MONITORA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFABOY
16	JHON	REYES CATICA	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	COMFABOY
	DIANA MARCELA	PEREIRA DELGADO	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
17	JAILER	ZAPATA PORTELA	CONDUCTOR	FAMISANAR	PORVENIR	EQUIDAD	COMFABOY
	ALEIDA	MEDINA ACERO	MONITORA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
18A	CARLOS YEZID	CHACON ALVAREZ	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	DERLY	DURAN ROJAS	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
18B	CARLOS YEZID	CHACON ALVAREZ	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	MARIANA	ULLOA TOVAR	MONITORA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
18C	VICTOR MANUEL	GOMEZ MAHECHA	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	LUZ ALEIDA	BETANCOURT SABOGAL	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
19A	HENRY	ROMERO SANCHEZ	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	VIVIANA ASTRID	FLORIDO ORTIZ	MONITORA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
19B	VICTOR MANUEL	GOMEZ MAHECHA	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	MARIA ELENA	MONSALVE PATIÑO	MONITORA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMFABOY
20	JAIRO ENRIQUE	TABARES MUÑOZ	CONDUCTOR	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	COMFABOY
	LILIANA	LONDOÑO MARIN	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
21	ENRIQUE	TORRES LARA	CONDUCTOR	NUEVA EPS	COLPENSIONES NO PAGA PENSION	SURA	COMFABOY
	NURY	LINARES MANJARREZ	MONITORA	FAMISANAR	PORVENIR NO COTIZA PENSION	SURA	COMFABOY
22	VICTOR MANUEL	GOMEZ MAHECHA	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	LUZ ALEIDA	BETANCOURT SABOGAL	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
23	EDUARDO	TRIANA RAMIREZ	CONDUCTOR COOTRASMEDIO	NUEVA EPS	PORVENIR	EQUIDAD	COMFABOY
	MARIANA	ULLOA TOVAR	MONITORA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
24	MARCO ANTONIO	MONTES ORTEGA	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	YOLANDA YULIETH	AGUIRRE RODRIGUEZ	MONITORA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
25	JOSE YERSON	VARGAS CORREDOR	CONDUCTOR	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFABOY
	HEIDY CATERINE	CATAÑO RODRIGUEZ	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
26A	EFRAIN	JIMENEZ GAMEZ	CONDUCTOR	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFABOY
	MONICA MARIA	ZULUAGA RAMIREZ	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
26B	JOSE DE JESUS	DELGADO VASQUEZ	CONDUCTOR SESCOTUR	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	COMFABOY
	LUIGI ROLANDO	MUÑETONES RIVERA	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
27	WANER ALONSO	GARCIA	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY

	ELIZABETH	ZABALA ARDILA	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
28	JOSE REINALDO	ZAPATA BURITICA	CONDUCTOR	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	PAULA YISELA	YARCE YARCE	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
29	CARLOS ESTEBAN	ZAPATA GALVIS	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	MARIA INES	ALARCON MONTERO	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
30	JIOVANI STIVEN	TRILLERAS ORTIZ	CONDUCTOR	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	FRANCY AIDE	MONTOYA CHIMBACO	MONITORA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	COMFABOY
31	JECICA MILENA	REINA YEPES	CONDUCTOR	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	LUZ PATRICIA	RIVERA CHAVERRA	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
32A	GABRIEL ALFREDIN	TAMAYO ACEVEDO	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	WINDY YURANY	RUIZ MORA	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
32B	JOSE REINALDO	ZAPATA BURITICA	CONDUCTOR	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	DIONY ANDREA	ZAPATA MUÑOZ	MONITORA	SAVIA	PORVENIR	SURA	COMFABOY
32C	GABRIEL ALFREDIN	TAMAYO ACEVEDO	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	WINDY YURANY	RUIZ MORA	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
33	ANA MILENA	VELEZ RESTREPO	MONITORA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	DIONY ANDREA	ZAPATA MUÑOZ	MONITORA	SAVIA	PORVENIR	SURA	COMFABOY
34A	ROBINSON	RODRIGUEZ MUÑOZ	CONDUCTOR	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	ISMENIA	CASALLAS RAMIREZ	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
34B	WIDER	PEREZ CIFUENTES	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	MARY	VALENCIA GIRALDO	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
35	WIDER	PEREZ CIFUENTES	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	MARY	VALENCIA GIRALDO	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
36A	HERMES	GIRALDO VALENZUELA	CONDUCTOR	SANITAS	PROTECCION	SURA	COMFABOY
	ZENAIDA	SARMIENTO MENDOZA	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
36B	FABIAN EDUARDO	OSORIO GRANADA	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	BLANCA NIEVES	RODRIGUEZ REAL	MONITORA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
37A	RAUL ENRIQUE	FORERO AVILA	CONDUCTOR	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	XIMENA ALEXA	RODRIGUEZ CONTRERAS	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
37B	FIDELINO	TORRES PABON	CONDUCTOR	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFABOY
	ANA CONSUELO	GUERRERO	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
38	FIDELINO	TORRES PABON	CONDUCTOR	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFABOY

	JURLEDIS	JARAMILLO QUINTERO	MONITORA	CAJACOPI	COLPENSIONES	SURA	COMFABOY
39	YACQUELINE	SARMIENTO VALERO	CONDUCTOR	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	ANA CONSUELO	GUERRERO	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
40	JOSE ANTONIO	SARMIENTO MENDOZA	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	AURORA	DILAN DIAZ	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
41	CARLOS ALBERTO	CARDONA VILLAML	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	AIDA PATRICIA	BELTRAN CIFUENTES	MONITORA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
42A	RODRIGO	BELTRAN OLAYA	CONDUCTOR	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	COMFABOY
	KAREN YULIANA	PULGARIN FRANCO	MONITORA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
43	JUAN CAMILO	HERRERA BARRERO	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	OLGA JULIETH	GARCIA CRUZ	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
44	JOSE EUDORO	UBAQUE OSORIO	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	AMALIA ALEJANDRA	CARDONA PEREZ	MONITORA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFABOY
45A	RODRIGO DE JESUS	RAMIREZ MONCALEANO	CONDUCTOR	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFABOY
	ANGIE	DELGADO PEREZ	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
45B	CARLOS ANDRES	RAMIREZ VILLEGAS	CONDUCTOR	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	JENNYFER BRIGITTE	HERNANDEZ DONATO	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
45C	JUAN CAMILO	HERRERA BARRERO	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	OLGA JULIETH	GARCIA CRUZ	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
46A	SANDRA MILENA	BARRAGAN MARTINEZ	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	JENIFFER NATHALIA	GALLEGO BARRAGAN	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
46B	LUIS DAVID	MARIN RODRIGUEZ	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	MAIRA ALEJANDRA	GALLEGO CASTRO	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
47	EDWIN EDUAN	MORENO NAVARRETE	CONDUCTOR	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	NELLY JANETH	GARZON ESTRADA	MONITORA	NUEVA EPS	COLPENSIONES NO PAGA PENSION	SURA	COMFABOY
48A	SALOMON ANTONIO	APONTE ESCOBAR	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	COMFABOY
	MARCELA	JIMENEZ MASO	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
48B	LUIS ALFONSO	ALVAREZ VEGA	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	RUBY ALEJANDRA	SALDAÑA VARGAS	MONITORA	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	COMFABOY
49	LUIS ALFONSO	ALVAREZ VEGA	CONDUCTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY
	DIANA SULEY	PARRA RIVERA	MONITORA	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMFABOY
50	FRANCY LORENA	PINO	CONDUCTOR	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	COMFABOY

	ASLHY DAYANA	SAAVEDRA RUIZ	MONITORA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY

Todo el personal que laboro en la prestación del servicio de transporte escolar entre el 26 de enero y el 28 de febrero se encuentra al día en el pago de salarios, liquidaciones y en el pago al sistema de seguridad social. Además, cuentan con todos los cursos vigentes.

c. SUPERVISOR HSE.

Durante las visitas realizadas a las instituciones educativas, se hace la inspección del estado del extintor, el contenido del botiquín y se verifica el funcionamiento de los sistemas de seguridad pasivos y activos del vehículo.
En materia laboral se revisa que los conductores y monitores se encuentren debidamente afiliados a la ARL y que reciban las capacitaciones pertinentes. Igualmente se supervisa la entrega de dotación de acuerdo a la normatividad vigente.

A continuación, se relacionan las visitas realizadas:

Fecha	Ubicación
26/01/2026	Colegio El Prado
27/01/2026	Colegio J. J. Ortiz
28/01/2026	Colegio Puerto Serviez
29/01/2026	Escuela Morrocaliente
30/01/2026	Escuela Puerto Romero
2/02/2026	Colegio Puerto Pinzón
3/02/2026	Escuela KM 25
4/02/2026	Colegio Guanegro
5/02/2026	Colegio El Prado
6/02/2026	Colegio El Marfil
9/02/2026	Escuela Palagua
10/02/2026	Colegio Puerto Serviez
11/02/2026	Colegio J. J. Ortiz
12/02/2026	Escuela Chaparro
13/02/2026	Escuela El Ermitaño
16/02/2026	Colegio El Prado
17/02/2026	Colegio Guanegro
18/02/2026	Colegio El Marfil
19/02/2026	Colegio Puerto Serviez

20/02/2026	Escuela Puerto Romero
23/02/2026	Colegio El Prado
24/02/2026	Colegio J. J. Ortiz
25/02/2026	Escuelas Chaparro y Palagua
26/02/2026	Colegio Puerto Pinzón
27/02/2026	Colegio Puerto Serviez

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

COD.: GGE-FO-04 Fecha 16/03/2022 V. 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Inspecciones preventivas bimensuales iniciales



Inspecciones preventivas bimensuales iniciales



Capacitaciones HSE para personal operativo por parte de UT Transmagdalena

	
Inicio del servicio de transporte escolar	Inicio del servicio de transporte escolar
	
Descenso de estudiantes	Buseta escuela Palagua
	
Llegada de estudiantes Puerto Pinzón	Buseta escuela Chaparro




Inspección de cinturones de seguridad




Inspección de cinturones de seguridad




Inspección de cinturones de seguridad



Inspección de extintores



Inspección de extintores



Inspección de llantas

PREACTA.

COSTOS DE PERSONAL (A)						
ESPECIALIDAD PERSONAL PROFESIONAL	PERFIL	VALOR UNITARIO	CANT	DÍAS	%DED	VALOR TOTAL
Director: Perfil ingeniero en vías y transporte, experiancia relacionada en transporte escolar.	PROFESIONAL GENERAL	154.500,00	1	30	100%	4.635.000,00
Interventor financiero/administrativo: perfil Administrador Público, Experiencia laboral en el sector privado dos (2) años y público de cuatro (4) años en proyectos.	PROFESIONAL GENERAL	137.333,33	1	30	70%	2.884.000,00
Interventor SST: Perfil titulo técnico o tecnológico en salud ocupacional, seguridad inductrial o áreas afines, experiencia laboral mínima de 2 años.	TECNOLOGO	103.000,00	1	30	80%	2.472.000,00
Auxilian administrativo: perfil título técnico o tecnológico en gestión administrativa y/o afines, experiencia laboral mínima de 6 meses	TECNICO	51.500,00	1	30	100%	1.545.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						11.536.000,00
Costos de Personal Con Factor Multiplicador (A)		%		2,30		26.532.800,00
COSTOS DIRECTOS (B)						
ITEM	U.M.	VALOR UNITARIO	CANT	UNIDAD	DÍAS	VALOR TOTAL
Oficina (incluye arriendo y servicios públicos)	Mes	68.721,94	1	DÍAS	30,00	2.061.658,07
Alquiler de computador portátil Windows 10 pro, con su respectiva licencia, procesador Intel Core i7, memoria RAM de 8 GB expandible hasta 16 GB, Disco duro de dos (2) terabyte.	Mes	25.750,00	4	DÍAS	30,00	3.090.000,00
Edición de informes, papeleria,	Unidad	10.844,62	1	DÍAS	30,00	325.338,57
Comunicaciones (incluye telefonia y conectividad a la red digital)	Mes	3.433,33	1	DÍAS	30,00	103.000,00
Alquiler vehículos mayor o igual a 1800 cc de cilindrada, incluyendo costos de operación y mantenimiento del vehículos (inlcuye combustible)	Día	150.000,00	1	DÍAS	20,00	3.000.000,00
Subtotal (B)						8.579.996,64
TOTAL COSTOS (A+B)						35.112.796,64
IVA (19%)						6.671.431,36
COSTO TOTAL INTERVENTORIA						41.784.228,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	261.415.368,00
VALOR EJECUTADO ENERO	11.082.962,00
VALOR EJECUTADO FEBRERO	41.784.228,00
VALOR A PAGAR ACTA 002 DE COBRO PARCIAL 001 (ENERO + FEBRERO)	52.867.190,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	52.867.190,00
SALDO POR EJECUTAR	208.548.178,00

8. CONCLUSIONES.

• Todo el personal adscrito a esta interventoría se encuentra debidamente contratado y afiliado al sistema general de seguridad social. Se adjunta planillas de seguridad social y pago de nómina.

• La interventoría al servicio de transporte escolar se ejecutó durante el periodo comprendido entre el 23 de enero y el 28 de febrero de 2026 para un total de 38 días.

• La interventoría controló y supervisó los diferentes aspectos de la prestación del servicio evidenciando el cumplimiento de todas las obligaciones y garantizando el transporte cómodo y seguro de los estudiantes beneficiarios.

• Se solicita a la supervisión se autorice el primer pago parcial del contrato 083 de 2026.

ING. DIEGO EVANGELISTA ALVAREZ HIGUERA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
COLINSER S.A.S.