GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

@gobtolima
www.tolima.gov.co

PÁGINA - DE -

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT | DIRECCIÓN: Cra. 3a entre Calle 10 #y 11, Ibagué, PISO 3 | ACTA Nº: 2 | VALOR BÁSICO ACTA: 697.668.492,00 | PERIODO MES: del 20 de diciembre del 2025 al 26 de febrero del 2026 y del 9 de marzo del 2026 al 10 de marzo del 2026 | FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de marzo de 2026

CONTRATO No : 2177 DEL 16 DE MAYO DE 2025

OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

CONTRATISTA: CONSORCIO RAMBAR-4 | LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO): HONDA - TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2119 DEL 15 DE MAYO DE 2025 | INTERVENTOR: LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ

PLAZO INICIAL: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS | PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIACION: 07 DE JULIO DE 2025 | FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 26 de febrero de 2026

FECHA DE REANUDACIÓN 01: 9 de marzo de 2026 | FECHA DE SUSPENSIÓN 02: N/A

FECHA DE REANUDACIÓN 02: | FECHA DE VENCIMIENTO: 03 DE MARZO DE 2026

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 5.549.212.509,00 | VALOR ADICIÓN No. : $ -

VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 5.549.212.509,00 | VALOR TOTAL EN ADICIONES: $ -

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No.1 de fecha 21-08-2025		OBRA EJECUTADA					
									ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		ACUMULADO TOTAL	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES														
1	1P	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4.720,45	$ 9.255,00	$ 43.687.764,75	4.720,45	$43.687.801,77	4.662,16	$43.148.290,80	55,59	$516.485,45	4.717,75	$43.662.776,25
2	5P	EXPLANACION Y CAJEO	M3/COMP	2.641,12	$ 33.060,00	$ 87.315.427,20	2.641,12	$87.315.364,39	1.971,43	$65.175.475,80	353,52	$11.687.371,20	2.324,95	$76.862.847,00
3	6P	CARGUE Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A MÁQUINA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	2.901,46	$ 12.281,00	$ 35.632.830,26	9.490,02	$116.546.991,31	6.965,55	$85.543.919,55	1.682,25	$20.659.726,80	8.647,80	$106.203.646,35
4	7P	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	2.057,48	$ 85.936,00	$ 176.811.601,28	4.972,36	$427.304.731,97	4.230,77	$363.575.450,72	64,28	$5.523.966,08	4.295,05	$369.099.416,80
5	201.3P	ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE e=10 CM	M2	3.078,95	$ 12.820,00	$ 39.472.139,00	2.865,39	$36.734.248,52	2.593,00	$33.242.260,00	55,59	$712.663,80	2.648,59	$33.954.923,80
6	201.9	DEMOLICION DE PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	M3	1.461,71	$ 168.012,00	$ 245.584.820,52	594,01	$99.800.808,12	304,74	$51.199.976,88	91,07	$15.300.180,79	395,81	$66.500.157,67
Subtotal						$ 628.504.583,01		$ 811.389.946,08		$ 641.885.373,75		$ 54.398.394,12		$ 696.283.767,87
EXCAVACIONES														
7	210.2.1P	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS) INCLUYE CARGUE	M3	1.906,52	$ 54.884,00	$ 104.637.443,68	2.663,36	$146.175.841,18	2.594,10	$142.374.628,31	61,65	$3.383.469,62	2.655,75	$145.758.097,93
8	600.2.3P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (DE 0 A 2 MTS)	M3	717,98	$ 46.481,00	$ 33.372.428,38	1.931,45	$89.775.634,49	1.292,65	$60.083.664,65	234,14	$10.883.061,34	1.526,79	$70.966.725,99
Subtotal						$ 138.009.872,06		$ 235.951.475,67		$ 202.458.292,96		$ 14.266.530,96		$ 216.724.823,92
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
9	310.1P	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	4.720,45	$ 9.612,00	$ 45.372.965,40	4.720,45	$45.372.926,95	3.927,50	$37.751.130,00	785,59	$7.551.091,08	4.713,09	$45.302.221,08
10	330.1	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL BASE GRANULAR CLASE A (NO INCLUYE TRASNPORTE)	M3/COMP	708,13	$ 206.686,00	$ 146.360.557,18	708,13	$146.360.040,47	592,90	$122.544.129,40	40,72	$8.416.253,92	633,62	$130.960.383,32
11	311.1	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL AFIRMADOPARA REL!.ENO ESTRUCTURAL (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3/COMP	1.271,71	$ 120.353,00	$ 153.054.113,63	1.271,71	$153.054.173,81	1.151,30	$138.562.408,90	55,86	$6.722.918,58	1.207,16	$145.285.327,48
Subtotal						$ 344.787.636,21		$ 344.787.141,22		$ 298.857.668,30		$ 22.690.263,58		$ 321.547.931,88
PAVIMENTOS HIDRAULICOS														
12	500.1.2P	CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 , INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.	M3	708,13	$ 1.381.092,00	$ 977.992.677,96	708,13	$977.992.677,96	486,94	$672.508.938,48	130,72	$180.532.893,51	617,66	$853.041.831,99
13	9P	CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA	ML	1.576,57	$ 46.283,00	$ 72.968.389,31	1.576,57	$72.968.389,31	1.139,70	$52.748.735,10	290,00	$13.422.070,00	1.429,70	$66.170.805,10
Subtotal						$ 1.050.961.067,27		$ 1.050.961.067,27		$ 725.257.673,58		$ 193.954.963,51		$ 919.212.637,09
CONCRETO														
14	11P	ANDEN EN CONCRETO (E=0.10) INCLUYE ALISTADO Y NIVELACION	M2	1.638,90	$ 222.671,00	$ 364.935.501,90	1.784,34	$397.320.772,14	1.305,54	$290.705.897,34	80,04	$17.822.057,22	1.385,58	$308.527.954,56
15	12P	SARDINEL PREFABRICADO (0,50*0,165*1) 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION Y CONCRETO DE NIVELACION DE 5CM	ML	1.638,90	$ 126.615,00	$ 207.509.323,50	1.731,14	$219.188.291,10	1.253,40	$158.699.241,00	476,96	$60.390.290,40	1.730,36	$219.089.531,40
16	13P	VIGA DE CONFINAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE PAVIMENTO NUEVO CON ANTIGUO	ML	112,00	$ 87.597,00	$ 9.810.864,00	112,00	$9.810.864,00	88,00	$7.708.536,00	10,85	$950.427,45	98,85	$8.658.963,45
Subtotal						$ 582.255.689,40		$ 626.319.927,24		$ 457.113.674,34		$ 79.162.775,07	-	$ 536.276.449,41
ACERO														
17	640.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, FIGURADO E INSTALADO	KG	6.042,90	$ 11.586,00	$ 70.013.039,40	6.042,90	$70.013.039,40	2.546,36	$29.502.126,96	3.424,04	$39.670.927,44	5.970,40	$69.173.054,40
18	640.2PA1	ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	KG	8.742,41	$ 12.216,00	$ 106.797.280,56	8.742,41	$106.797.321,28	6.181,08	$75.508.073,28	1.373,50	$16.778.676,00	7.554,58	$92.286.749,28
Subtotal						$ 176.810.319,96		$ 176.810.360,68		$ 105.010.200,24		$ 56.449.603,44		$ 161.459.803,68
FILTROS Y DRENAJES														
19	673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	6.189,57	$ 17.755,00	$ 109.895.815,35	6.189,57	$109.895.815,35	3.927,50	$69.732.762,50	280,00	$4.971.400,00	4.207,50	$74.704.162,50
Subtotal						$ 109.895.815,35		$ 109.895.815,35		$ 69.732.762,50		$ 4.971.400,00		$ 74.704.162,50

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

@gobertolima
www.tolima.gov.co

PAGINA . DE .

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT | DIRECCIÓN: Cra. 3a entre Calle 10 #y 11, Ibagué, PISO 3 | ACTA N°: 2 | VALOR BÁSICO ACTA: 697.668.492,00 | PERIODO MES: del 20 de diciembre del 2025 al 26 de febrero del 2026 y del 9 de marzo del 2026 al 10 de marzo del 2026 | FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de marzo de 2026

CONTRATO No : 2177 DEL 16 DE MAYO DE 2025

OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

CONTRATISTA: CONSORCIO RAMBAR-4 | LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO): HONDA - TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2119 DEL 15 DE MAYO DE 2025 | INTERVENTOR: LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ

PLAZO INICIAL: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS | PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIACION: 07 DE JULIO DE 2025 | FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 26 de febrero de 2026

FECHA DE REANUDACIÓN 01: 9 de marzo de 2026 | FECHA DE SUSPENSIÓN 02: N/A

FECHA DE REANUDACIÓN 02: | FECHA DE VENCIMIENTO: 03 DE MARZO DE 2026

VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 5.549.212.509,00 | VALOR ADICIÓN No. : $ -

VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 5.549.212.509,00 | VALOR TOTAL EN ADICIONES: $ -

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No.1 de fecha 21-08-2025		OBRA EJECUTADA					
									ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		ACUMULADO TOTAL	
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ALCANTARILLADO														
20	1.1P	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA	ML	849,63	$ 6.152,00	$ 5.226.923,76	616,14	$3.790.493,28	533,51	$3.282.153,52	0,00	$0,00	533,51	$3.282.153,52
21	41P	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN GRAVA PARA TUBERIA ALCANTARILLADO	M3	702,84	$ 129.363,00	$ 90.921.490,92	264,16	$34.172.853,49	208,70	$26.998.058,10	2,40	$310.936,91	211,10	$27.308.995,01
22	15P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 6"	ML	474,44	$ 99.786,00	$ 47.342.469,84	450,00	$44.903.700,00	421,54	$42.063.790,44	0,00	$0,00	421,54	$42.063.790,44
23	16P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 8"	ML	256,05	$ 145.145,00	$ 37.164.377,25	236,70	$34.355.821,50	217,80	$31.612.581,00	0,00	$0,00	217,80	$31.612.581,00
24	17P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 10"	ML	105,24	$ 191.043,00	$ 20.105.365,32	105,24	$20.105.365,32	105,00	$20.059.515,00	0,00	$0,00	105,00	$20.059.515,00
25	18P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 12"	ML	250,24	$ 264.179,00	$ 66.108.152,96	38,00	$10.038.802,00	36,47	$9.634.608,13	0,00	$0,00	36,47	$9.634.608,13
26	20P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 16"	ML	169,29	$ 425.165,00	$ 71.976.182,85	70,20	$29.846.583,00	70,20	$29.846.583,00	0,00	$0,00	70,20	$29.846.583,00
27	20.1P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 18"	ML	19,48	$ 552.718,00	$ 10.766.946,64	126,13	$69.714.321,34	119,84	$66.237.725,12	0,00	$1.105,44	119,84	$66.238.830,56
28	23P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 30"	ML	26,53	$ 1.512.126,00	$ 40.116.702,78	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
29	24P	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 8X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	53,00	$ 359.411,00	$ 19.048.783,00	46,00	$16.532.906,00	44,00	$15.814.084,00	0,00	$0,00	44,00	$15.814.084,00
30	25P	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 10X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	12,00	$ 408.249,00	$ 4.898.988,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
31	26P	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 12X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	64,00	$ 570.534,00	$ 36.514.176,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
32	28P	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 16X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	27,00	$ 818.722,00	$ 22.105.494,00	8,00	$6.549.776,00	7,00	$5.731.054,00	0,00	$0,00	7,00	$5.731.054,00
33	28.1P	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 18X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	3,00	$ 855.660,00	$ 2.566.980,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
34	31P	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 30X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	UND	6,00	$ 1.315.048,00	$ 7.890.288,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal						$ 482.753.321,32		$ 270.010.621,93		$ 251.280.352,31		$ 312.043,34		$ 251.592.394,65
ACUEDUCTO														
35	42P	SUMINISTRO E INSTALACION DE LECHO EN ARENA PARA TUBERIA. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	121,55	$ 107.866,00	$ 13.111.112,30	210,05	$22.657.048,35	183,85	$19.831.164,10	0,00	$0,00	183,85	$19.831.164,10
36	32P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE O INCORPORACIÓN 1/2"	UND	164,00	$ 88.468,00	$ 14.508.752,00	215,00	$19.020.620,00	197,00	$17.428.196,00	0,00	$0,00	197,00	$17.428.196,00
37	33P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PF MACHO DE 1/2	UND	164,00	$ 45.178,00	$ 7.409.192,00	215,00	$9.713.270,00	197,00	$8.900.066,00	0,00	$0,00	197,00	$8.900.066,00
38	34P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA A PRESION POR ML 1/2"	ML	503,50	$ 18.512,00	$ 9.320.792,00	1.169,00	$21.640.528,00	1.021,49	$18.909.822,88	0,00	$0,00	1.021,49	$18.909.822,88
39	35P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 3" A 1/2"	UND	164,00	$ 72.199,00	$ 11.840.636,00	78,00	$5.631.522,00	76,00	$5.487.124,00	0,00	$0,00	76,00	$5.487.124,00
40	36P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE PVC 1/2" DE BOLA	UND	164,00	$ 55.779,00	$ 9.147.756,00	214,00	$11.936.706,00	197,00	$10.988.463,00	0,00	$0,00	197,00	$10.988.463,00
41	37P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 3"	ML	867,91	$ 101.280,00	$ 87.901.924,80	417,70	$42.304.656,00	417,70	$42.304.656,00	0,00	$0,00	417,70	$42.304.656,00
42	60P	SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 3"	UND	164,00	$ 512.560,00	$ 84.059.840,00	20,00	$10.251.200,00	10,00	$5.125.600,00	1,00	$512.560,00	11,00	$5.638.160,00
43	61P	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HD EXTREMOS LISOS. 3"X3"X3"	UND	164,00	$ 624.576,00	$ 102.430.464,00	9,00	$5.621.184,00	9,00	$5.621.184,00	0,00	$0,00	9,00	$5.621.184,00
44	62P	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° PVC PRESION 3". SOLDADO	UND	164,00	$ 175.818,00	$ 28.834.152,00	10,00	$1.758.180,00	10,00	$1.758.180,00	0,00	$0,00	10,00	$1.758.180,00
45	63P	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PRESION 3"	UND	164,00	$ 178.997,00	$ 29.355.508,00	4,00	$715.988,00	4,00	$715.988,00	0,00	$0,00	4,00	$715.988,00

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

@gobertolima
www.tolima.gov.co

PÁGINA - DE -

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT | DIRECCIÓN: Cra. 3a entre Calle 10 #y 11, Ibagué, PISO 3 | ACTA N°: 2 | VALOR BÁSICO ACTA: 697.668.492,00 | PERIODO MES: del 20 de diciembre del 2025 al 26 de febrero del 2026 y del 9 de marzo del 2026 al 10 de marzo del 2026 | FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de marzo de 2026

CONTRATO No :	2177 DEL 16 DE MAYO DE 2025	PLAZO INICIAL:	DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS
OBJETO:	"CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	FECHA DE INICIACION:	07 DE JULIO DE 2025
		FECHA DE REANUDACIÓN 01:	9 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMBAR-4	LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO):	HONDA - TOLIMA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2119 DEL 15 DE MAYO DE 2025	INTERVENTOR:	LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ		

PLAZO ACUMULADO:			
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	26 de febrero de 2026		
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	N/A		
FECHA DE VENCIMIENTO:	03 DE MARZO DE 2026		
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 5.549.212.509,00	VALOR ADICIÓN No. :	$ -
VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 5.549.212.509,00	VALOR TOTAL EN ADICIONES:	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No.1 de fecha 21-08-2025		OBRA EJECUTADA					
									ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		ACUMULADO TOTAL	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Subtotal						$ 397.920.129,10		$ 151.250.902,35		$ 137.070.443,98		$ 512.560,00		$ 137.583.003,98
CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION DE 1,2 M DE DIAMETRO														
46	38P	BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,30 M.	UND	23,00	$ 1.138.435,00	$ 26.184.005,00	16,00	$18.214.960,00	16,00	$18.214.960,00	0,00	$0,00	16,00	$18.214.960,00
47	39P	PAÑETE INTERIOR PARA POZOS DE 1,2M DE DIAMETRO	ML	31,05	$ 193.237,00	$ 6.000.008,85	31,05	$6.000.008,85	31,05	$6.000.008,85	0,00	$0,00	31,05	$6.000.008,85
48	40P	CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M	ML	31,05	$ 1.508.455,00	$ 46.837.527,75	56,00	$84.473.480,00	23,50	$35.448.692,50	3,20	$4.827.056,00	26,70	$40.275.748,50
49	43P	CONO DE REDUCCIÓN H=065M	UND	23,00	$ 799.153,00	$ 18.380.519,00	23,00	$18.380.519,00	10,00	$7.991.530,00	8,00	$6.393.224,00	18,00	$14.384.754,00
50	44P	PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM	UND	115,00	$ 50.267,00	$ 5.780.705,00	181,00	$9.098.327,00	137,00	$6.886.579,00	0,00	$0,00	137,00	$6.886.579,00
51	45P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AROTAPAS EN FIBROCONCRETO COMPLETAS	UND	23,00	$ 1.269.981,00	$ 29.209.563,00	23,00	$29.209.563,00	18,00	$22.859.658,00	0,00	$0,00	18,00	$22.859.658,00
52	46P	CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 80 X 100 CM EN LADRILLO, CONCRETO DE 2500 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	164,00	$ 891.810,00	$ 146.256.840,00	81,00	$72.236.610,00	72,00	$64.210.320,00	0,00	$0,00	72,00	$64.210.320,00
53	47P	SUMIDERO EN CONCRETO DE 3.000 PSI (INCLUYE REJILLAS VIBRO COMPACTADA DE 1.05X0.36)	UND	8,00	$ 1.068.028,00	$ 8.544.224,00	24,00	$25.632.672,00	24,00	$25.632.672,00	0,00	$0,00	24,00	$25.632.672,00
Subtotal						$ 287.193.392,60		$ 263.246.139,85		$ 187.244.420,35		$ 11.220.280,00		$ 198.464.700,35
OBRAS ADICIONALES A LA VIA														
54	700.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	2.335,95	$ 7.862,00	$ 18.365.238,90	2.335,95	$18.365.238,90	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
55	700.1.1P	BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO	ML	2.335,95	$ 3.002,00	$ 7.012.521,90	2.335,95	$7.012.521,90	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
56	700.3	CEBRA PEATONAL SEGÚN DISEÑO TRANSITO MUNICIPAL	M2	98,00	$ 86.357,00	$ 8.462.986,00	273,00	$23.575.461,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
57	700.3.1P	BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN CON PINTURA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO RIGIDO (CEBRA)	M2	98,00	$ 49.466,00	$ 4.847.668,00	273,00	$13.504.218,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
58	48P	ENTIBADOS TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)	M2	2.676,02	$ 39.121,00	$ 104.688.578,42	2.676,02	$104.688.578,42	1.174,27	$45.938.454,80	0,00	$0,00	1.174,27	$45.938.454,80
59	49P	MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 8" A 12"	DIA	40,00	$ 609.291,00	$ 24.371.640,00	40,00	$24.371.640,00	40,00	$24.371.640,00	0,00	$0,00	40,00	$24.371.640,00
60	50P	MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 12" A 24"	DIA	10,00	$ 1.096.562,00	$ 10.965.620,00	10,00	$10.965.620,00	10,00	$10.965.620,00	0,00	$0,00	10,00	$10.965.620,00
61	51P	MANEJO DE AGUAS CON DIAMETRO DE 24" A 30"	DIA	10,00	$ 1.318.049,00	$ 13.180.490,00	10,00	$13.180.490,00	10,00	$13.180.490,00	0,00	$0,00	10,00	$13.180.490,00
Subtotal						$ 191.894.743,22		$ 215.663.768,22		$ 94.456.204,80		$ 0,00		$ 94.456.204,80
TRANSPORTE														
62	900.2P	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES, SUBBASES Y BASES, MATERIALES GRANULARES, MEZCLAS ASFALTICAS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	356.129,50	$ 1.859,00	$ 662.044.740,50	380.295,05	$706.968.490,24	304.067,62	$565.261.707,75	52.421,69	$97.451.929,58	356.489,32	$662.713.637,32
63	900.3P1	TRANSPORTE DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M).	M3/KM	151.057,55	$ 2.228,00	$ 336.254.106,30	5.665,04	$12.610.379,04	4.283,14	$9.534.269,64	1.056,00	$2.350.656,00	5.339,14	$11.884.925,64
Subtotal						$ 998.298.846,80		$ 719.578.869,28		$ 574.795.977,39		$ 99.802.585,58		$ 674.598.562,96
NO PREVISTOS														
64	NP1	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 2 A 4 MTS) INCLUYE CARGUE	M3		$ 69.744,48	$ 0,00	1.263,55	$88.125.636,84	659,61	$46.004.156,00	0,00	$0,00	659,61	$46.004.156,00
65	NP2	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 4 A 6 MTS) INCLUYE CARGUE	M3		$ 86.254,10	$ 0,00	110,00	$9.487.950,63	20,29	$1.750.095,62	0,00	$0,00	20,29	$1.750.095,62
66	NP3	Filtro en geodren 4" de H=1 mts Tubular	ml		$ 160.105,31	$ 0,00	332,61	$53.252.625,91	331,61	$53.092.520,60	0,00	$0,00	331,61	$53.092.520,60
67	NP4	ENTIBADO METALICO SISTEMA CORREDERA PROFUNDIDAD MAYOR A 4 M	m2		$ 119.674,68	$ 0,00	989,81	$118.455.449,78	989,81	$118.455.195,10	0,000	$0,00	989,81	$118.455.195,10

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

@gobertolima
www.tolima.gov.co

PÁGINA - DE -

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT | DIRECCIÓN: Cra. 3a entre Calle 10 #y 11, Ibagué, PISO 3 | ACTA Nº: 2 | VALOR BÁSICO ACTA: 697.668.492,00 | PERIODO MES: del 20 de diciembre del 2025 al 20 de febrero del 2026 y del 9 de marzo del 2026 al 10 de marzo del 2026 | FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de marzo de 2026

CONTRATO No :	2177 DEL 16 DE MAYO DE 2025	PLAZO INICIAL:	DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS
OBJETO:	"CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	FECHA DE INICIACION:	07 DE JULIO DE 2025
		FECHA DE REANUDACIÓN 01:	9 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMBAR-4	FECHA DE REANUDACIÓN 02:	
LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO):	HONDA - TOLIMA	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 5.549.212.509,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2119 DEL 15 DE MAYO DE 2025	INTERVENTOR:	LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 5.549.212.509,00

PLAZO ACUMULADO:		
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	26 de febrero de 2026	
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	N/A	
FECHA DE VENCIMIENTO:	03 DE MARZO DE 2026	
VALOR ADICIÓN No. :	$ -	
VALOR TOTAL EN ADICIONES:	$ -	

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No.1 de fecha 21-08-2025		OBRA EJECUTADA					
									ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		ACUMULADO TOTAL	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
68	NP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA TEE 10X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	un		$ 404.350,00	$ 0,00	3,00	$1.213.050,00	2,00	$808.700,00	0,00	$0,00	2,00	$808.700,00
69	NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA TEE 12X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	un		$ 412.950,00	$ 0,00	4,00	$1.651.800,00	2,00	$825.900,00	0,00	$0,00	2,00	$825.900,00
70	NP7	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA TEE 16X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	un		$ 460.762,00	$ 0,00	1,00	$460.762,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
71	NP8	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA TEE 18X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	un		$ 500.923,00	$ 0,00	7,00	$3.506.461,00	7,00	$3.506.461,00	0,00	$0,00	7,00	$3.506.461,00
72	NP9	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA TEE 27X 6" PVC INCLUYE AGARRADERAS CAUCHO Y ADERENCIA	un		$ 766.721,00	$ 0,00	3,00	$2.300.163,00	3,00	$2.300.163,00	0,00	$0,00	3,00	$2.300.163,00
73	NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NTC 3722-3 Y NTC 4764 DE DIAMETRO 27"	ml		$ 1.344.299,00	$ 0,00	30,00	$40.328.970,00	30,00	$40.328.970,00	0,00	$0,00	30,00	$40.328.970,00
74	NP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMICODO 45° DE 6" PVC	un		$ 109.807,00	$ 0,00	48,00	$5.270.736,00	47,00	$5.160.929,00	0,00	$0,00	47,00	$5.160.929,00
75	NP12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 4" A 1/2"	un		$ 72.199,00	$ 0,00	17,00	$1.227.383,00	17,00	$1.227.383,00	0,00	$0,00	17,00	$1.227.383,00
76	NP13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLARIN 6" A 1/2"	un		$ 80.901,00	$ 0,00	120,00	$9.708.120,00	104,00	$8.413.704,00	0,00	$0,00	104,00	$8.413.704,00
77	NP14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 4"	ml		$ 102.358,00	$ 0,00	133,00	$13.613.614,00	133,00	$13.613.614,00	0,00	$0,00	133,00	$13.613.614,00
78	NP15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 6"	ml		$ 168.914,00	$ 0,00	320,00	$54.052.480,00	320,00	$54.052.480,00	0,00	$0,00	320,00	$54.052.480,00
79	NP16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 4"	un		$ 666.205,00	$ 0,00	2,00	$1.332.410,00	2,00	$1.332.410,00	0,00	$0,00	2,00	$1.332.410,00
80	NP17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN UNIVERSAL TIPO DRESSER HD DE 6"	un		$ 740.187,00	$ 0,00	8,00	$5.921.496,00	8,00	$5.921.496,00	0,00	$0,00	8,00	$5.921.496,00
81	NP20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HD EXTREMOS LISOS. 6"X6"X3"	UN		$ 1.170.091,00	$ 0,00	3,00	$3.510.273,00	2,00	$2.340.182,00	0,00	$0,00	2,00	$2.340.182,00
Subtotal						$ 0,00		$ 413.419.381,16		$ 359.134.359,33		$ 0,00		$ 359.134.359,33
					SUBTOTAL OBRAS	$ 5.389.285.416,30		$ 5.389.285.416,30		$ 4.104.297.203,82		$ 537.741.398,61		$ 4.642.038.602,43

SUBTOTAL	$ 5.389.285.416,30	$ 5.389.285.416,30	$ -	$ 537.741.398,61	$ 4.642.038.602,43
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) - (NO MODIFICAR)	$ 47.052.600,00	$ 47.052.600,00	$ -	$ 47.052.600,00	$ 47.052.600,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) - (NO MODIFICAR)	$ 112.874.493,00	$ 112.874.493,00	$ -	$ 112.874.493,00	$ 112.874.493,00
CARACTERIZACIÓN VIAL	$ -	$ -	$ -		$ -
VALOR TOTAL	$ 5.549.212.509,00	$ 5.549.212.509,00	$ 4.104.297.203,82	$ 697.668.492,00	12,57% $ 4.801.965.695,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	24%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO (0%)	$ -	
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO ACTA PARCIAL #1		$ -
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO ACTA PARCIAL #2		$ -
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

GOBERNACION DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

@gobertolima
www.tolima.gov.co

PÁGINA	-	DE	-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT | DIRECCIÓN: Cra. 3a entre Calle 10 #y 11, Ibagué, PISO 3 | ACTA Nº: 2 | VALOR BÁSICO ACTA: 697.668.492,00 | PERIODO MES: del 20 de diciembre del 2025 al 26 de febrero del 2026 y del 9 de marzo del 2026 al 10 de marzo del 2026 | FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de marzo de 2026

CONTRATO No :	2177 DEL 16 DE MAYO DE 2025	PLAZO INICIAL:	DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS
OBJETO:	"CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	FECHA DE INICIACION:	07 DE JULIO DE 2025
		FECHA DE REANUDACIÓN 01:	9 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMBAR-4	LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO):	HONDA - TOLIMA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2119 DEL 15 DE MAYO DE 2025	INTERVENTOR:	LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING. JULIO CESAR GALLO ORTIZ		

PLAZO ACUMULADO:			
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	26 de febrero de 2026		
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	N/A		
FECHA DE VENCIMIENTO:	03 DE MARZO DE 2026		
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 5.549.212.509,00	VALOR ADICIÓN No. :	$ -
VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 5.549.212.509,00	VALOR TOTAL EN ADICIONES:	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No.1 de fecha 21-08-2025		OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		ACUMULADO TOTAL	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO	$ 5.549.212.509,00	
VALOR ADICIÓN	$ -	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5.549.212.509,00	
VALOR ACTA PARCIAL #2		$ 697.668.492,00
VALOR ACUMULADO EN ACTAS ANTERIORES		$ 4.104.297.203,82
SALDO POR COBRAR		$ 747.246.813,18
SUMAS IGUALES	$ 5.549.212.509,00	$ 5.549.212.509,00

VALOR A CANCELAR	
VALOR ACTA PARCIAL #2	$ 697.668.492,00
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO ACTA PARCIAL #2	$ -
TOTAL VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	$ 697.668.492,00

Saldo básico presente acta: $697.668.492,00

VALOR BÁSICO EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

NOTAS:

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.

3: El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

Firma:
Nombre : HECTOR FABIAN MORALES AYALA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO RAMBAR-4

Firma:
Nombre: LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Apoyo a la supervisión.

La presente acta parcial de cantidades de obra se suscribe por el Ordenador del Pago y Supervisor con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista e Interventoría de acuerdo con lo estipulado legal y contractualmente.

Firma:
Nombre: JULIO CESAR GALLO ORTIZ
SUPERVISOR CONTRATO

Firma:
Nombre: INGª SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT