	ACTA DE CUMPLIMIENTO/ PARCIAL/FINAL/SUPERVISIÓN	**Código AG-F-GC-06**
	Fecha de emisión 3-10-2016	**Versión: 02**

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GACHETÁ
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	PSA-090 – 2026
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
MODALIDAD DE SELECCIÓN	DIRECTA
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ, CUNDINAMARCA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/01/2026
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	27/01/2026- 2026000094
GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	N.A.
FECHA APROBACIÓN DE GARANTÍAS	N.A.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.200.000,00
ADICIÓN No. 01	$ 0,00
FECHA Y NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN	N.A.
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR ADICIÓN	N.A.
FECHA APROBACION DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTIAS	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 23.200.000,00
FORMA DE PAGO	La entidad cancelará al contratista la suma pactada en el contrato mediante ocho (8) pagos mensuales cada uno por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. ($2.900.000.00),previa autorización del supervisor del contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	27/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	26/09/2026
PRORROGA No. 01	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR PRORROGA	N.A.
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	N.A.
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR SUSPENSIÓN Y REINICIO	N.A.
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.
CESIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA	N.A.
INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	KAREN DANIELA DUARTE MORENO
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	NELSON LIBARDO CARDENAS CARDENAS
C.C. No.	80.377.857 DE GACHETÁ
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	N. A.
NIT. No.	N. A.

ACTA DE RECIBO

CUMPLIMIENTO	**PARCIAL**	X	**FINAL**	

En el municipio de Gachetá departamento de Cundinamarca, a los 07 de abril de 2026 nos reunimos tanto el contratista como el supervisor del contrato arriba indicado, con el fin de celebrar la presenta acta de recibo o supervisión (como se ha indicado) de la ejecución del contrato, para lo cual se tiene en cuenta el informe presentado por el contratista y la verificación de cumplimiento que hace el supervisor y que se detalla a continuación, todo conforme al contrato celebrado así:

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO CONFORME A LA PRESENTE ACTA, POR EL PERIÓDO DEL:	27 DE FEBRERO DE 2026	AL	AL 26 DE MARZO DE 2026

El contratista desarrolló las siguientes actividades o ítems de acuerdo al contrato, durante el periodo certificado.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 1

Realizar la revisión de la maquina diariamente verificando su estado general, se deben revisar aire de llantas, niveles de aceites, combustibles, medios de refrigeración, estado de mangueras, baterías, sistema de frenos, luces y conexiones eléctricas de encendido, entre otros aspectos.

AVANCES	**EVIDENCIAS**

	ACTA DE CUMPLIMIENTO/ PARCIAL/FINAL/SUPERVISIÓN	Código AG-F-GC-06
	Fecha de emisión 3-10-2016	Versión: 02

El contratista realiza inspeccion del equipo revisando niveles de fluidos y estado general.	

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 2

Informar de manera oportuna al supervisor sobre cualquier falla o daño en la maquina que pueda afectar su correcto funcionamiento.

AVANCES	EVIDENCIAS
El contratista informa del mal estado de los cauchos de soporte del cilindro	


OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 3

Realizar mantenimiento preventivo o correctivo a la maquina de sólo aquellas reparaciones menores, en las cuales el repuesto pueda ser entregado por el almacén, las realizará el operario con la supervisión del coordinador de la maquinaria o supervisor.

AVANCES	EVIDENCIAS
El contratista realizo apoyo en el desarme del motor del vibro para realizar revision preventiva por un golpeteo interno	 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 4

Mantener la maquina asignada en buenas condiciones higiénicas realizando su limpieza y lavado correspondiente.


AVANCES	EVIDENCIAS
El contratista realiza lavado del bastidor y chasis donde se ubica el motor	 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 5

Cumplir con la programación diaria asignada por el coordinador de la maquinaria o supervisor.

AVANCES	EVIDENCIAS
El contratista cumple con la programacion dada realizando el apoyo al mantenimiento de la vía principal y los ramales en la vereda Hatogrande cuarto san Roque.	     

	ACTA DE CUMPLIMIENTO/ PARCIAL/FINAL/SUPERVISIÓN	Código AG-F-GC-06
	Fecha de emisión 3-10-2016	Versión: 02

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 6	
Reportar y entregar el informe diario SP-MAQ-01, control obligatorio para autorización de pagos.	
AVANCES	**EVIDENCIAS**
El contratista entrega el informe semanal en la planilla asignada.	

DOCUMENTOS QUE ADJUNTA EL CONTRATISTA					
Informe de gestión y avances del Contratista			No.	**02**	de **08**
Factura o Documento Equivalente No. 02 de fecha: 07 de abril de 2026			VALOR		$2.900.000
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla	84712763	Fecha / Pago		01/04/2026
(Solo para compraventa y suministro) Ingreso Almacén		N.A.	Fecha		N.A.

CERTIFICACIÓN

Como supervisor del contrato, certifico que he verificado la veracidad y monto que corresponde al cumplimiento del sistema de seguridad social por parte del contratista, de conformidad con las normas pertinentes y el contrato.

Para los contratos de Obra pública (en Acta de Recibo final) como Supervisor certifico que he verificado los pagos por concepto de FIC-SENA y similares a que haya lugar, por parte del contratista.

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$23.200.000,00**	
PAGOS ANTERIORES REALIZADOS		**$2.900.000,00**
VALOR PRESENTE PAGO		**$2.900.000,00**
SALDO POR EJECUTAR		**$17.400.000,00**
SUMAS IGUALES	**$23.200.000,00**	**$23.200.000,00**

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

NÚMERO DE PAGO	COMPROBANTE Y FECHA	VALOR DEL COMPROBANTE
PAGO No. 1	EDS -2026000157-19/03/2026	$2.900.000,00
PAGO No. 2		
PAGO No. 3		
PAGO No. 4		
PAGO No. 5		
PAGO No. 6		
PAGO No. 7		
TOTAL		**$2.900.000,00**

RUBRO PRESUPUESTAL	CPC	FUENTE	META	VALOR
2.3.2.02.02.005	54211	260401 - ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES	15 - Mantenimiento y mejoramiento de vías rurales	$2.900.000,00

OBSERVACIONES: Se procede con el pago previo visto bueno de las actividades según cronograma de operacion (Obligación 6), por parte del coordinador de maquinaria PSP 040-2026

FECHA DE EXPEDICIÓN

DÍA	MES	AÑO
07	04	2026

KAREN DANIELA DUARTE MORENO
SUPERVISORA