Alcaldía de Villeta	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG** **PROCESO: GESTIÓN EN DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA** **FORMATO: ACTA DE SUSPENSION**	**Código: FO-PL-46** **Fecha: 10/01/2024** **F.A: 30/01/2025** **Versión: 02** **Página: 1 de 1**

OBRA		**INTERVENTORIA**		**CONSULTORIA**		**SUMINISTRO**		**SERVICIO**	X
		COMPRA VENTA				**OTRO**			

AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 2

CONTRATO No 208 (Número de Contrato) **DE** 28/05/2025 (Fecha de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO DE REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VILLETA -CUNDINAMARCA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	SIETE (07) MESES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	1 (Día) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2025 (Año)
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	31 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 150.000.000,00**
ADICION No 1 DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL	**$ 150.000.000,00**
CONTRATISTA	CORPORACION GERENCIA Y GOBIERNO NIT. 900.686.600-8 RL. DIEGO MARTIN PRADA CASTAÑEDA C.C. No. 79.554.505
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISOR	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO - OLVIER ELIAS MUNETONES GAITAN

Se reunieron el Dr. OLVIER ELIAS MUÑETONES GAITAN Secretario Administrativo y de Gobierno en calidad de supervisor del contrato en referencia y el sr. DIEGO MARTIN PRADA CASTAÑEDA en calidad de Representante Legal de CORPORACION GERENCIA Y GOBIERNO, los cuales acordaron ampliar la suspensión del presente contrato.

CAUSAS MOTIVACIONALES

"(…) El contrato 208-2025 cuyo objeto es la CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO DE REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA., suscrito el día 29 de mayo del 2025, entre el Municipio de Villeta y la Corporación Gerencia y Gobierno, el cual inició el día 1 de junio de 2025, con fecha de terminación para el 31 de diciembre de 2025, el cual tiene un avance físico a la fecha del 90%, ya que se ha realizado la Fase I, II y III del contrato.

Teniendo en cuenta que el proceso de acompañamiento en el Concejo municipal, se llevó a cabo en el mes de diciembre, la cual fue aprobada mediante Acuerdo No. 016 de 30 de diciembre de 2025, "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, MANUAL DE FUNCIONES POR DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

Por lo anteriormente mencionado, solicitamos se amplíe la suspensión del contrato hasta el día 13 de marzo de 2026, y así entregar oportunamente a la administración municipal los productos de la Fase III y IV del contrato. (…)"

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	(30) (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1	QUINCE (15) DIAS
AMPLIACIÓN No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 1	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACIÓN No. 2 DE SUSPENSIÓN No. 1	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1	(13) (Día) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2026 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	(14) (Día) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2026 (Año)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villeta Cundinamarca a los

VEINTISIETE (27) días del mes de FEBRERO de 2026

(Nombre) DIEGO MARTIN PRADA CASTAÑEDA
CORPORACION GERENCIA Y GOBIERNO
CONTRATISTA

(Nombre) DR. OLVIER ELIAS MUÑETONES GAITAN
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO
SUPERVISOR