PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

FECHA	**jueves, 24 de julio de 2025**

CONTRATO DE OBRA No. 000137

OBJETO: **EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO N°026 DE FREBRERO DE 2026, PARA ATENDER LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR LA OLA INVERNAL EN MATERIA DE SANEAMIENTO BÁSICO, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES, ADECAUCIÓN DE REPRESAS, LIMPIEZA MANUAL Y MECÁNICA PARA EL CONTROL SANITARIO Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONAS COSTERAS Y DESCOLMATACIÓN DE CANALES, CON EL FIN DE MITIGAR RIESGOS SANITARIOS Y PROTEGER LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$**	**1,100,000,000.00**
CONTRATISTA		**YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S**	
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	50%	$	550,000,000.00

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción		Valor ($)	Porcentaje
1	MANO DE OBRA	$	120,809,020.50	21.97%
2	TRANSPORTE DE MATERIALES PRODUCTO DE INTERVENCCION	$	137,000,000.00	24.91%
3	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPOS	$	292,190,979.50	53.13%
TOTAL		**$**	**550,000,000.00**	**100.00%**

Nota:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

b) Solo se permite un máximo del diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.



Firma

JOSE AGUIRRE SAURITH

RL/ YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S