ACTA DE SUPERVISION FINAL	
Contrato	913 de 2025
Objeto del contrato/convenio	"INSTALACIÓN DE TARABITA SOBRE EL RÍO RUMIYACO VEREDA EL EMPALME CORREGIMIENTO COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS MUNICIPIO DE IPIALES – NARIÑO"
Contratante	Municipio de Ipiales
Contratista	ERAZO TORRES GOUP S.A.S. NIT: 900.811.059 – 9 Representante legal: VERNER DANIEL ERAZO TORRES C.C. No. 1.123.324.634
Supervisor	LUIS MIGUEL CORDOBA MORENO SUBSECRETARIO DE VÍAS Y VALORIZACIÓN
Plazo Contractual	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EMBARGO EL CONTRATO ESTARÁ VIGENTE HASTA SU LIQUIDACIÓN.
Valor del contrato	CIENTO TRECE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NUEVE CENTAVOS MDA/CTE ($ 113.124.464,9)
Forma de pago	Hasta el 90% de avance de obra; mediante actas parciales de obra, soportado en el acta de avance de obra junto con pre actas que reflejen la ejecución de obra, informe de ejecución de obra por parte del supervisor, factura o similar según corresponda y pago de seguridad social. El 10% de pago final, soportado en el acta final de obra junto con pre actas que reflejen la ejecución de obra, informe de ejecución final de obra, factura o similar según corresponda, pago de seguridad social, recibo a satisfacción de los representantes de la comunidad del sector intervenido, garantía de estabilidad y calidad de obra, pago FIC. Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención.
Control de inicio, suspensiones, reinicios y prórrogas [relacionar y agregar casillas por cuantas situaciones puedan presentarse]	
Fecha de firma del contrato	28 de octubre de 2025
Fecha de inicio	12 de diciembre de 2025
Fecha de terminación inicial	12 de febrero de 2026
Fecha de acta de modificación No. 01	15 de diciembre de 2025
Fecha de acta de suspensión No. 01	24 de diciembre de 2025
Fecha de Reinicio No. 01	02 de febrero de 2026
Fecha de terminación actualizada	24 de marzo de 2026
Fecha Acta Final Anticipada	10 de marzo de 2026
OBSERVACIONES	
CUMPLIMIENTO 1. Que durante el período contractual el contratista **CUMPLIO** a satisfacción con las obligaciones establecidas en el CONTRATO 913 DE 2025, de acuerdo con el INFORME FINAL de ejecución presentado ante el supervisor, validado y aprobado en plataforma SECOP II.	

PAGO:

ASPECTOS ECONÓMICOS:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 113.124.464,90
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL 01	$ 77.279.040,10
VALOR A PAGAR EN PRESENTE ACTA FINAL	$ 35,845,424.80
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONVENIO	$ 113.124.464,90
VALOR POR TRAMITAR O PAGAR	$ 0,00

2. Se verificó que el valor del acta corresponde al plan de pagos de la plataforma SECOP II, por lo tanto, es procedente dar trámite, porque el contratista está cumpliendo a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato y de acuerdo con el informe presentado, por lo anterior **AUTORIZO** el **PAGO FINAL**, que equivale a la suma de: **TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 35,845,424.80) MDA/MCTE,**, el cual se ajusta a la forma de pago establecida en el contrato.

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

1. Que se verificó el aporte de seguridad social del contratista en los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos laborales.

3. Que las planillas aportadas por el contratista se confrontaron con el recibo de pago presentado y en el sistema del operador correspondiente, verificando que son auténticas y cumplen con lo exigido. Además, las planillas de seguridad social se validaron en la plataforma SECOP II. Para tal efecto relaciono los datos relevantes al respecto.

Documento de identificación	Planilla No.	IBC cotizado en subsistemas	Periodo cotizado	Sistemas pagados
900811059	6008947031	$ 14,590,875	Febrero de 2026	Salud, Pensión y Riesgos
	6010883369	$ 583.635	Marzo de 2026	

ESTAMPILLAS
En mi calidad de supervisor verifiqué el pago de estampillas del contrato 913 de 2025

Para constancia se firma en Ipiales, el 16 de marzo de 2026.

CONTRATISTA	**SUPERVISOR**
_____	_____
Nombre: ERAZO TORRES GROUP S.A.S NIT: 900.811.059 - 9 **R.L.** VERNER DANIEL ERAZO TORRES C.C. 1.123.324.634	**Nombre:** LUIS MIGUEL CORDOBA MORENO **Cargo:** SUBSECRETARIO DE VÍAS Y VALORIZACIÓN

Elaboró: Dario Oviedo Mesias
Contratista de Apoyo _ Secretaria de Infraestructura y Vías

Revisó: Luis Miguel Cordoba Moreno
Cargo: Subsecretario de vías y valorización