	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA MUNICIPIO DE APÍA NIT 891.480.022-3 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO INFORME DE ACTIVIDADES – CONVENIO DE ASOCIACION

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**Secretaría de Desarrollo Económico**		
Número del Convenio:	001 del 30 de enero de 2026	**Informe No.**	**01**
Periodo al que corresponde el presente informe:	**Del 05 de febrero al 04 de marzo de 2026**	**Plazo de Ejecución:**	**Ocho (8) meses**
Contratista:	ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA DE ASTEGRO	**Supervisor:**	**Gina Hasbleidy Álvarez Rojas Secretaria Desarrollo Económico (E)**

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONVENIO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. La EPSEA deberá entregar un Plan de Trabajo, que incluya la estrategia de intervención y el Cronograma de Actividades estructurado para la ejecución del proyecto de extensión agropecuaria en el Municipio de Apia Risaralda.	Se proyectaron las actividades a desarrollar en el marco del proceso de extensión, donde se estableció un plan de trabajo general que incluye el cronograma y las actividades de cada uno de los extensionistas	Plan de trabajo y cronograma (físico y digital)	Dentro del plan de trabajo se incluyen todas las actividades grupales e individuales acorde a los procesos de extensión
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TÉCNICAS			
Identificación de la actividad productiva principal			
1. Realizar 1 visita de extensión a los 120 usuarios que permitan y/o soliciten el servicio público de extensión agropecuaria	Para el presente periodo comprendido entre el 05 de febrero al 04 de marzo de 2026, se realizaron en total 96 visitas de extensión, en el componente agrícola se atendieron 70 usuarios distribuidos así 18 en la línea de mora, 21 en la línea de cafés especiales, 12 en la línea aguacate y 19 en la línea de plátano y en el componente pecuario se atendieron 26 usuarios distribuidos así 5 producción bovinos y 21 producción porcinos.	Las 96 visitas de extensión se soportan mediante los formatos actas de visitas y registro fotográfico en las carpetas de los beneficiarios del proceso de extensión. Se entrega físico y digital.	De acuerdo a este alcance contractual quedan pendientes 24 visitas. Se inicia el registro, clasificación y/o reclasificación acorde a los 90 usuarios que suministro el municipio y que venían trabajando en el año inmediatamente anterior, de

			este modo y haciendo la validación por parte del equipo de extensión se tiene la siguiente información. **Retiros** Aguacate 8 usuarios Porcicultura 7 usuarios plátano 11 usuarios **Ingresos** Mora 8 usuarios Bovinos 7 usuarios Plátano 11 usuarios Cafés especiales 30 usuarios. En total se definieron los 120 usuarios de la siguiente manera. (30 usuarios de plátano, 30 usuarios de cafés especiales, 12 usuarios de aguacate, 18 usuarios de mora, 23 usuarios de porcicultura y 7 usuarios en la línea de bovinos.
2. Realizar el diseño, actualización o continuidad de los 120 planes de fortalecimiento, de los usuarios atendidos en los procesos de extensión rural	Se actualizaron 96 planes de fortalecimiento en el formato digital de Excel, para el próximo periodo se tendrá la totalidad de los planes y serán entregados debidamente impresos, firmados y con su respectiva huella	Formato Excel en las carpetas de los beneficiarios del proceso de extensión. Se entregarán los 120 planes en físico y digital	Pendientes la estructuración de 24 planes de fortalecimiento digitales y la entrega y socialización de los 120 planes de fortalecimiento
3. Realizar la georreferenciación de los 120 predios de los usuarios que serán atendidos en el proceso de extensión rural que permita generar un mecanismo de consulta y ubicación de	Se desarrollo el proceso de georreferenciación de 96 usuarios del proceso de extensión. Las coordenadas están establecidas en grados minutos y segundos	Las coordenadas están en la base de datos se entregará física y digital.	Pendientes la toma de coordenadas de 24 usuarios

cada uno de los usuarios atendidos			
4. Disponer de un sitio de consulta tecnológico, que permite la geo, localización y ubicación de cada uno de los 120 usuarios atendidos	Esta actividad se realiza una vez se tenga la totalidad de la georeferenciación y ubicaciones de los 120 usuarios del proceso de extensión.		
5. Generar las 120 evaluaciones de los planes de fortalecimiento, tanto de manera con tentativa, como de manera cualitativa, que permite el seguimiento y validación del proceso de extensión realizado, se debe presentar en físico y digital que permite la consulta del mismo	Este alcance se cumplirá al final del convenio, donde se realizará la evaluación y socialización de los planes de fortalecimiento.	Se soportará con las 120 evaluaciones de los planes de fortalecimiento	
Tipo de herramientas y equipos empleados en el proceso productivo			
1. Desarrollar una actividad grupal, con la metodología de demostración de método que permitan el desarrollo de capacidades de competencias a los usuarios, generando acercamientos a los nuevos sistemas tecnológicos de equipos y maquinarias, las cuales puede ser coordinadas con la Secretaría de desarrollo agropecuario y las casas matrices de máquinas y equipos	Para esta actividad se iniciará con el diseño metodológico y la programación con los productores para llevarla a cabo en los próximos periodos	Se soportará mediante diseño metodológico, listado de asistencia y registro fotográfico.	
2. Realizar una actividad grupal, con la metodología de capacitación que permita mejorar la eficiencia, reducir costos por fallas y prolongar la vida útil de las herramientas y equipos	Se tiene prevista la realización de las actividades grupales orientados al fortalecimiento de las capacidades técnicas de los productores, conforme a las líneas definidas en el plan de fortalecimiento.	Se soportará mediante diseño metodológico, listado de asistencia y registro fotográfico.	
Uso de buenas prácticas agrícolas y pecuarias			
1. Realizar dos visitas de extensión a cada uno de los 120 usuarios donde se genere la inclusión y apropiación de la	Esta visita se realizará en los próximos periodos de acuerdo al cronograma establecidos en el plan de trabajo diseñado	se soportan mediante los formatos actas de visitas y registro fotográfico en las	

necesidad de las buenas prácticas agropecuarias, haciendo entrega de la información básica para este fin, así como implementar una lista de chequeo y diagnóstico en BPA o BPP	para el proceso de extensión.	carpetas de los beneficiarios del proceso de extensión.	
2. Desarrollar un día de campo en los diferentes sistemas productivos con una participación de mínimo 30 personas en la actividad en tema relacionados con la buenas prácticas agrícolas o pecuarias, en compañía de instituciones y otros actores con competencia en el proceso	Se realizará un día de campo en las líneas productivas priorizadas, es crucial para transferir conocimientos y tecnologías a los productores, fortalecer la calidad, promover buenas prácticas sostenibles y generar valor agregado, impulsando así el desarrollo económico y social de la región.	Se soportará mediante diseño metodológico, listado de asistencia y registro fotográfico.	
3. Realizar cinco actividades grupales con la metodología de capacitación a los productores que se encuentran en el proceso de implementación de las buenas prácticas agropecuarias en las diferentes líneas productivas presentes en el municipio	Se tiene prevista la realización de las actividades grupales orientados al fortalecimiento de las capacidades técnicas de los productores, conforme a las líneas definidas en el plan de fortalecimiento.	Se soportará mediante diseño metodológico, listado de asistencia y registro fotográfico.	
Estructuras de comercialización de productos			
1. Realizar 1 muestra comerciales colectivas o agroindustrial con mínimo 30 de los usuarios, que permitan el fortalecimiento en la venta de los productos generados en los sistemas productivos	Este alcance aún no se ha realizado se iniciará la planeación para el próximo periodo	Se soportará mediante diseño metodológico, listado de asistencia y registro fotográfico.	
Tipo de mano de obra empleada			
1. Desarrollar 1 actividad grupal, con la metodología de demostración de método, que permitan a los usuarios la identificación y reconocimiento de la mano de obra empleada en sus tareas cotidianas y puedan costear este esfuerzo laboral para con ello tomar decisiones que mejoren sus condiciones inherentes a la formalización, para ello	Para esta actividad se inicia con el diseño metodológico y la programación con los productores para llevarla a cabo en los próximos periodos	Se soportará mediante diseño metodológico, listado de asistencia y registro fotográfico.	

se diseñara por parte del extensionista una matriz de liquidación de honorarios o sueldos y la enseñara al usuario, al igual propenda por la vinculación del usuario y su núcleo familiar a los beneficios de subsidios que puedan acceder de forma estatal.			
Valor agregado en los procesos de producción			
1. Realiza 1 visitas de extensión a los 120 usuarios que permita identificar potencialidades de los usuarios en la transformación y valor agregado, donde se aborden procesos de desarrollos alternativos para la comercialización de los productos, además se pueda propiciar la vinculación de los productores a los procesos asociativos y ventas en programas como Compras Públicas Locales.	Esta visita se realizará en los próximos periodos de acuerdo al cronograma establecidos en el plan de trabajo diseñado para el proceso de extensión.	se soportan mediante los formatos actas de visitas y registro fotográfico en las carpetas de los beneficiarios del proceso de extensión.	
2. Desarrollar 4 actividades grupales, con la metodología de demostración de método, que permitan generar procesos de valor agregado a los sistemas de producción	Para esta actividad se inicia con el diseño metodológico y la programación con los productores para llevarla a cabo en los próximos periodos	Se soportará mediante diseño metodológico, listado de asistencia y registro fotográfico.	
Registros			
1. Realizar 1 visita de extensión a los 120 usuarios en la promoción y cultura del manejo de registros como mecanismo de toma de decisiones en los predios y sistemas productivos de los usuarios atendidos en extensión agropecuaria.	Esta visita se realizará en los próximos periodos de acuerdo al cronograma establecidos en el plan de trabajo diseñado para el proceso de extensión.	se soportan mediante los formatos actas de visitas y registro fotográfico en las carpetas de los beneficiarios del proceso de extensión.	
2. Desarrollar 5 actividades de capacitación grupal, donde se pueda	Se tiene prevista la realización de las actividades grupales orientados al	Se soportará mediante diseño metodológico, listado de	

socializar una metodología para llevar a cabo la implementación y orientación para el uso adecuado de los registros.	fortalecimiento de las capacidades técnicas de los productores, conforme a las líneas definidas en el plan de fortalecimiento.	asistencia y registro fotográfico.	
FORTALECER LAS CAPACIDADES SOCIALES INTEGRALES Y LA ASOCIATIVIDAD			
Vinculación a algún tipo de organización			
1. Desarrollar 5 encuentros grupales con la metodología de capacitación y/o taller, donde se aborden temas de promoción a los sistemas asociativos, donde se promuevan los modelos de trabajo organizacional, colaborativo y que sirva como mecanismo de apalancamiento y fortalecimiento al sector agropecuario, propiciando de este modo el desarrollo de propuestas de proyectos asociativos.	Se tiene prevista la realización de las actividades grupales orientados al fortalecimiento de las capacidades técnicas de los productores, conforme a las líneas definidas en el plan de fortalecimiento.	Se soportará mediante diseño metodológico, listado de asistencia y registro fotográfico.	
Realización de actividades productivas de manera colectiva			
1. Realizar 2 giras con mínimo 20 usuarios por actividad, a sistemas productivos agrícolas o pecuarios exitosos, que permitan generar competencias y capacidades productivas.	Este alcance aún no se ha realizado se iniciará la planeación para el próximo periodo	Se soportará mediante diseño metodológico, listado de asistencia y registro fotográfico.	
2. Realizar 2 actividades grupales de extensión, con la metodología de demostración de método Fortalecimiento de los procesos de cafés especiales, que permitan el desarrollo técnico, productivo y comercial.	Para esta actividad se inicia con el diseño metodológico y la programación con los productores para llevarla a cabo en los próximos periodos	Se soportará mediante diseño metodológico, listado de asistencia y registro fotográfico.	
Acceso a apoyo técnico para el manejo de su sistema productivo			

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA MUNICIPIO DE APÍA NIT 891.480.022-3 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO INFORME DE ACTIVIDADES – CONVENIO DE ASOCIACION

1. Brindar el apoyo, acompañamiento técnico y profesional que permita la identificación y generación de estrategias de solución de los procesos de extensión agropecuaria, mejora de la productividad, desarrollo de procesos asociativos, implementación de la normatividad ambiental, mitigación y adaptación al cambio climático y procesos para el desarrollo e implementación de las políticas públicas, enmarcadas en los enfoques y componentes que se indican en la ley 1876 de 2017.	En el cumplimiento de este alcance por parte de la EPSEA ASTEAGRO se realizaron diversas actividades para brindar el acampamiento técnico al equipo de trabajo con el objetivo de mejorar los procesos Se realiza dos jornadas de inducción el día 03 y 04 febrero donde se explican los procesos de extensión que se desarrollarán en el municipio, los métodos a utilizar y los componentes que abarca el extensionismo. Se le hace énfasis a los profesionales que las visitas deben ser en horarios flexibles para los beneficiarios, los registros iniciales de los beneficiarios deben estar completos, deben actualizar las coordenadas de los predios de los beneficiarios, tener claro en qué línea productiva estamos visitando el productor. Se entregan talonarios para la recolección de datos mediante las visitas de extensión el cual consta de original y copia para el productor y estos deben ir con la firma del beneficiario y adicional soportado con foto. Se realiza seguimiento el día 12 de febrero con el fin de conocer como se ha desarrollado el proceso de extensión y que dificultades se han presentado. Para el día 04 de marzo se llevo a cabo el comité técnico se realiza revisión y se da explicación sobre el diligenciamiento adecuado de las diferentes herramientas y formatos que contribuyen a la verificación y cumplimiento del proceso de extensión en el municipio. Se reciben documentos originales de los	Se soporta cada reunión realizada mediante diseño metodológico de la reunión listado de asistencia y registro fotográfico.	

	soportes de las visitas, formatos de ingreso, retiros y ODK de cada beneficiario. Se recogen documentos legales de cada uno de los extensionistas.		
FORTALECER LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL ACCESO Y APROVECHAMIENTO EFECTIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC.			
Acceso a fuentes de información			
1. Realizar 1 visita de extensión a los 120 usuarios donde se busque la integración a los medios de comunicación y sistemas de información teniendo como herramienta la utilización de los grupos de WhatsApp como canal de información y entrega de conocimiento, correos electrónicos o diferentes redes sociales para la consulta de información, o el desarrollo de modelos tecnológicos utilizables en los sistemas productivos.	Esta visita se realizará en los próximos periodos de acuerdo al cronograma establecidos en el plan de trabajo diseñado para el proceso de extensión.	se soportan mediante los formatos actas de visitas y registro fotográfico en las carpetas de los beneficiarios del proceso de extensión.	
2. Generar 5 contenidos audiovisuales o videos con información relevante para el fortalecimiento de los sistemas productivos, identificación de áreas o zonificación dichos videos pueden ser ilustrativos con vivencias y experiencias exitosas del territorio (los contenidos digitales deben ser compartidos con los usuarios atendidos en el marco de la extensión agropecuaria).	Para el desarrollo del presente alcance se están adelantando las gestiones con la alcaldía municipal de Apia con el fin de articular con el área de comunicaciones y que se pueda elaborar bajo las condiciones e imagen institucional.	Se soportará mediante diseño metodológico y contenido audiovisual.	
3. Desarrollar 4 actividades grupales con la metodología de demostración de métodos los usuarios, donde se aborden procesos de desarrollo	Para esta actividad se inicia con el diseño metodológico y la programación con los productores para llevarla a cabo en los próximos periodos	Se soportará mediante diseño metodológico, listado de asistencia y registro fotográfico.	

tecnológico.			
FORTALECER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, ORIENTADAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.			
Prácticas de manejo y conservación del medio ambiente y de la biodiversidad			
1. Realizar 4 talleres o capacitaciones de agricultura limpia y conservación con énfasis en adaptación al cambio climático.	Se tiene prevista la realización de las actividades grupales orientados al fortalecimiento de las capacidades técnicas de los productores, conforme a las líneas definidas en el plan de fortalecimiento.	Se soportará mediante diseño metodológico, listado de asistencia y registro fotográfico.	
Actividades de mitigación y adaptación al cambio climático			
1. Realizar 2 actividades grupales con la metodología de demostración de método, en temas relacionados con la adaptación al cambio climático	Para esta actividad se inicia con el diseño metodológico y la programación con los productores para llevarla a cabo en los próximos periodos	Se soportará mediante diseño metodológico, listado de asistencia y registro fotográfico.	
APROPIAR HABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA PÚBLICA SECTORIAL.			
Conocimiento sobre herramientas para la participación comunitaria			
1. Generar 1 visita de extensión a los 120 usuarios, donde se aborden procesos con enfoque sobre conocimiento de herramientas para la participación comunitaria.	Esta visita se realizará en los próximos periodos de acuerdo al cronograma establecidos en el plan de trabajo diseñado para el proceso de extensión.	se soportan mediante los formatos actas de visitas y registro fotográfico en las carpetas de los beneficiarios del proceso de extensión.	

SERGIO ANDRÉS FLOREZ HOLGUIN
REPRESENTANTE LEGAL
ASTEGRO
Contratista.

"ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA"
ASTEAGRO
NIT. 900236826-5

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICAN

Que la Asociación de Técnicos de Gestión agroempresarial de Risaralda ASTEAGRO, identificada con NIT 900.236.826-5 no se encuentra inmerso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en los articulas 8-9-10 de la ley 80 de 1993 para la contratación con la administración pública. Y que para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 los últimos seis meses la empresa ASTEAGRO se encuentra al día con los pagos de impuestos, tasas, estampillas, retenciones, aportes, riesgos, parafiscales y los técnicos contratados como independientes para la prestación de servicios de extensión agropecuaria , a la fecha se encuentran al día con sus respectivos pagos al sistema de seguridad social cumpliendo con el 40% como base de liquidación de la planilla de seguridad social.

NOTA: a partir del mes de septiembre de 2018 los trabajadores independientes del país podrán pagar sus aportes al sistema de seguridad social integral y de parafiscales a mes vencido y no por anticipado de acuerdo al decreto 1273 de 2018.

Para constancia se firma en el municipio de Pereira Risaralda a los nueve días (09) días del mes de marzo de 2026.

SERGIO ANDRES FLOREZ HOLGUIN
Representante legal C.C 9.940.125

EDILBERTO CASTAÑO ALZATE
Revisor Fiscal TP 84054-T

Belén de Umbría, Rda Calle 4 No.8 – 57 Telefax 3528217cel.3217815071-3137672975
e-mail:asteagrorisaralda@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z03AC8D2A8C7A69E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDILBERTO CASTAÑO ALZATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18598396 de SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 84054-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

84054-T



EDILBERTO
CASTAÑO ALZATE
C.C. 18598396
RES. INSCRIPCION 25 DEL 11/04/2002
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

237793 **93278**

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **18.598.396**

CASTAÑO ALZATE
APELLIDOS

EDILBERTO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-ENE-1974**

SANTA ROSA DE CABAL
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

09-MAR-1992 SANTA ROSA DE CABAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2408600-00132980-M-0018598396-20081202 **0007**410129A 1 24924096