OTROSÍ DE ACLARACIÓN AL OTROSÍ No. 03 DE ADICION No. 1 CONTRATO No. 2376-2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y CONSORCIO SUMINISTRO TECNOLOGICO OBJETO: "SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR, MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA, Y DOTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR- GRUPO 2".

LAS PARTES hemos decidido integrar a la modificación del contrato electrónico que se encuentra en el SECOP II, las siguientes cláusulas que conforman el contrato, previa las siguientes consideraciones: **1) –** Que se dio inicio de ejecución el día primero (01) de septiembre de 2025 al **Contrato**, **entre el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR y CONSORCIO SUMINISTRO TECNOLOGICO**, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR, MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA, Y DOTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – GRUPO 2."**. **2)-** Que el plazo de ejecución contractual se estipuló hasta el 31 de diciembre de 2025, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. **3) –** Que el contrato se suspendió el día 31 de diciembre de 2025 y se reactivó el día 21 de enero de 2026. ***5*)-** Que, el plazo fue prorrogado por la Prorroga No.1 hasta el 21 de febrero de 2026. **6)-** Que, el plazo fue prorrogado por la Prorroga No.1 hasta el 30 de abril de 2026. **7)-** Que el valor del contrato se pactó por la suma de: **QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($524.833.425)** incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos. **8)** Que el supervisor del contrato solicitó lo siguiente: persiste la necesidad de garantizar el suministro de dotación en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Efigenio Mendoza Sierra del municipio de Arenal, así como en otras instituciones en las cuales no se ha cubierto la total del suministro requerido, donde se requiere:

DESCRIPCION REQUERIMIENTOS	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL POR PEDIDO
PC	133	$1.891.808.00	$251.610.464.00
Portátiles	4	$2.613.460.00	$10.453.840.00
TOTAL			$262.064.304.00

Para lo anterior, sin embargo, se hace necesario modificar las cláusulas cuarta y octava del contrato de común acuerdo entre las partes. **9)** Que, la solicitud de adición se encuentra amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20260368 del 23 de febrero de 2026 y no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato de conformidad con el artículo 40 de la Ley 80 de 1.993. **10)** Que se suscribió el otrosí No, 03 al contrato 2376-2025, pero por error de transcripción en el mismo no se discriminó en cláusula segunda el valor a adicionar, por lo tanto es pertinente aclarar que el valor a adicionar el presente contrato fue la suma de: **DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($262.064.302) M/L 11)**Teniendo en consideración de lo expuesto, la Secretaría General del Departamento, atendiendo la solicitud del supervisor**,** previa verificación del expediente contractual, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, procede a realizar la presente **OTROSÍ AL OTROSÍ No. 3 DE ADICIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 2376 -2025**. En atención a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan lo siguiente: **CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO:** El presente tiene por objeto **ACLARAR** el otrosí No. 03 de adición No. 01 del **Contrato No.2376-2025.**

CLÁUSULA SEGUNDA. – ACLARACIÓN: Se **ACLARA** que el valor adicionado al valor del contrato No.2376-2025 mediante el otrosí No. 03 de adición No. 01 fue la suma de: **DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($262.064.302) M/L** **CLÁUSULA TERCERA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal y de sus otrosíes previamente suscritos, no modificadas por el presente documento, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. **CLÁUSULA CUARTA. – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente acto se perfecciona con la aprobación de las partes en SECOP II.

Proyectó: Arturo Aguilar – Asesor Externo//Secretaría General.
Aprobó: Jorge Benavides – Asesor de Despacho//Secretaría General.