ESPAVI S.A. E.S.P Empresa de Servicios Públicos de Villanueva NIT. 900.262.261-4	ESPAVI S.A. E.S.P	CÓDIGO: F-GA-085
		FECHA: 10/01/2024
	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	VERSIÓN: 02
	ACTA DE REINICIO	PÁGINAS: 1 DE 2

REINICIO No.	1
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA
CONTRATO Nº:	320.11.047-2025
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO PARA EL SECTOR DE LA COLMENA INCORPORADO AL PERÍMETRO URBANO DESDE LA CALLE 24 AL KM 1+091, EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	5 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	29/09/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 205.771.121,00
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES R&Y DEL LLANO SAS
INTERVENTOR:	N.A
SUPERVISOR:	OSCAR HERNANDO FRANCO MEJIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NATALIA ANDREA ROJAS JARAMILLO

1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	PLAZO	VALOR

2. SUSPENSIONES

ACTAS N°	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
Suspensión 01	2 Meses

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE	25/02/2026 (dd/mm/aaaa)
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	2 meses
FECHA DE REINICIACIÓN	7/04/2026 (dd/mm/aaaa)
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	10/04/2026 (dd/mm/aaaa)
VALOR ACTUAL	$ 205.771.121,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

ESPAVI S.A. E.S.P Empresa de Servicios Públicos de Villanueva NIT. 900.262.261-4	ESPAVI S.A. E.S.P	CÓDIGO: F-GA-085
		FECHA: 10/01/2024
	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA	VERSIÓN: 02
	ACTA DE REINICIO	PÁGINAS: 2 DE 2

En Villanueva, Casanare, a los siete (07) días del mes de abril de 2026 se reunieron: el ingeniero OSCAR HERNANDO FRANCO MEJIA, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.430.568 expedida en Yopal - Casanare, en calidad de Gerente de ESPAVI S.A. E.S.P., La ingeniera NATALIA ANDREA ROJAS JARAMILLO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.121.891.691, Contratista apoyo a la supervisión y por otra parte, a empresa CONSTRUCTORA R & Y DE LOS LLANOS S.AS., identificado con Nit. 901731378-3 , representado legalmente por la Señora YURLADY KATERINE BUITRAGO PARRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.118.125.032, como Interventor.. Con el fin de aprobar la reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran subsanadas las circunstancias que motivaron la suspensión No.01.

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	INGENIERO CIVIL	CARLOS EDUARDO PULIDO GÓMEZ	15202-128847 BCY
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	INGENIERO CIVIL	CARLOS ANDRÉS BELTRÁN LADINO	25202-401967 CND
INGENIERA AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	LAURA PINZÓN JIMÉNEZ	25238-418345 CND
GEOTECNISTA	INGENIERO CIVIL	MARIO SAGID MOSQUERA BOLAÑOS	25202197226 CND
ABOGADO	ABOGADO	YASSER FABIÁN MORALES LEÓN	241-151 C.S.J
CONTADOR	CONTADOR	LADY DIANA OCAMPO BARRERA	235184-T
HSQ	INGENIERA AMBIENTAL - HSEQ	PAOLA ANDREA MONRROY	091021-0551981 CND

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N.A	N.A

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N.A	N.A	N.A	N.A

La señora YURLADY KATERINE BUITRAGO PARRA representante legal del contratista de interventoria se compromete a terminar el objeto del contrato No.320.11.047-2025 en el plazo faltante, de conformidad la presente acta de reiniciación.

Para constancia de lo anterior se firma en Villanueva, Casanare, a los siete (07) días del mes de abril de 2026

OSCAR HERNANDO FRANCO MEJÍA
Gerente ESPAVI S.A. E.S.P.
Contratante

CONSTRUCCIONES R&Y DEL LLANO SAS
YURLADY KATERINE BUITRAGO PARRA
Interventor

Revisó:
LIGIA CASTELLANOS CASTRO
Asesor Jurídico ESPAVI S.A. E.S.P.

Revisó:
NATALIA ANDREA ROJAS JARAMILLO
Profesional de apoyo a la Supervision