USPEC

USPEC
30/3/2026 10:6:19 Folios: 2

Origen: 150-2/SUBSEG/SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
Destinatario: FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ ,

I-2026-001374

MEMORANDO

PARA: **DR. FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ**
Director de Gestión Contractual

DE: **ING. JUAN JOSÉ CASASFRANCO MEDELLIN**
Subdirector de seguimiento a la infraestructura

ASUNTO: Solicitud de **MODIFICACIÓN No. 2** al Contrato de Obra No. USPEC 293 de 2024, suscrito con el Consorcio Mar Verde CV.

FECHA: Bogotá D.C., 20 de marzo de 2026

Cordial saludo,

Por medio de la presente remito la solicitud de modificatorio para efectos del trámite respectivo, adjuntando documento de la necesidad de suscribir el MODIFICATORIO No. 02 (Conceder Prórroga) al contrato de obra 293 de 2024 – CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN ACACIAS.



ING. JUAN JOSÉ CASASFRANCO MEDELLÍN
Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura
Dirección de Infraestructura – USPEC

Anexos:

- 01. Solicitud Modificatorio No. 2 a Cto Obra 293-2024
- 1. 02122026 504. SOLICITA PRORROGA.pdf_SAL-26-003018
- 3. 02122026 504. anexo 2 PDT V5 PRORROGA No 2.pdf_SAL-26-003018
- 4. Anexo 1. Reporte de lluvias.pdf_SAL-26-003018
- 5. Anexo 2 REMISION acero TLL PMU BL2 BL3.pdf_SAL-26-003018
- 6. SAL-25-014172-ALERTA INCIO DE ACTIVIDADES PDT V03.pdf_SAL-26-003018 (1)
- 7. SAL-25-015730-Estado de avance semana 37 - 24 de obra.pdf_SAL-26-003018
- 8. 375-400-2025 AJUSTE DE PROGRAMACIÓN V-3.pdf_SAL-26-003018
- 9. factibilidad EMSA 20254100346161.pdf_SAL-26-003018 (1)
- 10. 375-194-2025 Solicitud permiso tala No.1717561.pdf_SAL-26-003018
- 11. 375-211-2025 Solicitud aprovechamiento forestal No.1717999.pdf_SAL-26-003018
- 12. Rta ID Control 1717999 CONSORCIO MAR VERDE.pdf_SAL-26-003018
- 13. 09082025 solicitud de aprovechamiento forestal USPEC.pdf_SAL-26-003018
- 14. 10032025 Radicado Cormacarena.pdf_SAL-26-003018
- 15. 12302025 Acta visita CORMACARENA.pdf_SAL-26-003018
- 16. 01242026 492. IMPLANTACIÓN V5- CAMBIOS UBICACIÓN DE EDIFICACIONE.pdf_SAL-26-003018
- 17. SAL-26-001009- IMPLANTACIÓN V5- CAMBIOS UBICACIÓN DE EDIFICACIONES.pdf_SAL-26-003018
- 18. SAL-26-003018-Concepto de Interventoria

PROYECTO	EDGAR GUTIERREZ BARRERA CONTRATISTA	3/29/2026 1:49:44 PM	
FIRMO	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN SUBDIRECTOR	3/30/2026 10:06:12 AM	