Fecha: 12 – 12 – 2025

Hora: 17:00 -17:30

Lugar: Virtual- Meet

Convocada por: Secretaria de Desarrollo Económico

Tema: Revisión de avances convocatoria

Asistentes: Diego Fernando Pardo López, Edwin Javier Torres Castellanos, Francy Andrea Peralta Fajardo, María Fernanda Ferreira Zambrano, Ángela Sabogal, Germán Perea, Bibiana Urrego Garzón, Ximena García, Felipe Sabogal y Lorayne.

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de los productos 1, 2, 4, 5 y 6 (Plan de trabajo, cronograma y metodologías).
2. Estado de empresas inscritas, Índice de Productividad (IP) y avances del plan de choque.
3. Presentación del proceso de diagnóstico y análisis de cadena de valor.
4. Estado de la transferencia de conocimiento y contenidos.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Revisión de los productos 1, 2, 4, 5 y 6 (Plan de trabajo, cronograma y metodologías),

El tercer Comité Técnico del programa "Activa tu Negocio con Mentoría – Línea Horarios No Convencionales" se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2025, con la participación de representantes de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y el Consorcio CIP - Bogotá. La reunión inició con la revisión del Hito 1, donde se confirmaron como aprobados los productos relacionados con el plan de trabajo, el cronograma y las metodologías de diagnóstico, cadena de valor y transferencia de conocimiento. Seguidamente,

2. Estado de empresas inscritas, Índice de Productividad (IP) y avances del plan de choque.

Se abordó el Hito 2, reportando un estado de 63 empresas aprobadas con Índice de Productividad (IP), aunque se aclaró que persisten 23 empresas con documentación pendiente (Cámara de Comercio o RUT desactualizados) y 9 han sido rechazadas por no cumplir requisitos de domicilio o antigüedad. Dentro de este punto, el Consorcio presentó los avances del plan de choque,

destacando visitas a Expoartesanías (donde se identificaron 23 empresas potenciales) y San Victorino (con 5 negocios aptos), además de gestiones con gremios como la Cámara de Gastronomía de la ANDI, con quienes se concertó una reunión para el 15 de enero de 2026.

3. Presentación del proceso de diagnóstico y análisis de cadena de valor.

En el desarrollo del Hito 3, relativo al diagnóstico, se informó que se han completado 10 diagnósticos utilizando herramientas digitales como Power BI y formularios específicos. Se explicó que cada mentor atiende un máximo de 10 empresas para garantizar la efectividad de la ruta y se presentó el caso de la empresa "Café Cohete" como ejemplo de un diagnóstico nivel 3, priorizando los sectores de administración, marketing y servicio al cliente.

4. Estado de la transferencia de conocimiento y contenidos.

Posteriormente, al tratar el Hito 4 sobre transferencia de conocimiento, se confirmó que las dos materias básicas ya están terminadas y publicadas en la plataforma Moodle, mientras que las siete materias intermedias se encuentran en fase de construcción o proceso de creación de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA). El proceso de inscripción de los beneficiarios incluye la revisión de cartas de compromiso, la creación de usuarios en el LMS y la notificación formal vía correo electrónico.

Finalmente, la reunión concluyó con la definición de compromisos administrativos y metas técnicas para el cierre de año e inicio de 2026. Se acordó que el consorcio debe cargar la documentación completa en el repositorio el miércoles 17 de diciembre, permitiendo la revisión de la SDDE el jueves 18 para realizar la radicación formal del pago número dos el viernes 19 de diciembre de 2025. Es importante resaltar que, aunque existen 63 empresas con IP, solo 28 cuentan actualmente con el paquete documental completo (incluyendo cartas de ventas y compromiso) para ser radicadas. Para optimizar la trazabilidad, se decidió organizar el repositorio digital mediante una codificación numérica (ej. 1.1 para Cámara de Comercio, 2.1 para Sensibilización) para evitar subdivisiones excesivas. Como meta de gestión para el 10 de enero de 2026, el comité pactó tener al menos 20 empresas con la primera fase de su plan de horarios no convencionales implementada.

Siendo las 17:30 horas se levanta la sesión con los siguientes compromisos:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
Carga de documentación completa (IP, cartas de compromiso y ventas) en el repositorio para el pago No. 2	Bibiana Urrego, Ángela Sabogal	17 de diciembre de 2025
Organización del repositorio digital utilizando codificación numérica para facilitar auditorías.	Ángela Sabogal	17 de diciembre de 2025
Retroalimentación y revisión de los documentos cargados en el Drive	Edwin Torres, Francy Peralta	18 de diciembre de 2025
Radicación formal del pago número dos, asegurando que toda la documentación esté "full"	German Perea, Bibiana Urrego	19 de diciembre de 2025
Meta de implementación: Lograr que 20 empresas inicien la primera fase de su plan de horarios no convencionales	Ángela Sabogal	10 de enero de 2026
Reunión con la Cámara de Gastronomía de la ANDI como parte del plan de choque.	Ángela Sabogal	15 de enero de 2026
Entrega de actas de reunión: Las actas deben entregarse inmediatamente después de finalizada cada sesión	Ximena Garcia	15 de diciembre de 2025
Actualización de base de datos con puntajes "Dime" y validación de empresas que cumplen requisitos.	Edwin Torres	Diario

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Diego Fernando Pardo López	Supervisor y director encargado de competitividad	Secretaría de Desarrollo Económico – SDDE	
Edwin Javier Torres Castellanos	Apoyo Supervisor del contrato	Secretaría de Desarrollo Económico - SDDE	
Francy Andrea Peralta Fajardo	Supervisora de apoyo del contrato	Secretaría de Desarrollo Económico - SDDE	
María Fernanda Ferreira	Abogada de la supervisión	Secretaría de Desarrollo Económico - SDDE	
Angela Sabogal	Líder de proyecto	Consorcio CIP Bogotá HNC	
Bibiana Urrego Garzon	Controller	Consorcio CIP Bogotá HNC	
Germán Perea	PMO	Consorcio CIP Bogotá HNC	

Ximena García	Profesional de apoyo en territorio	Consorcio CIP Bogotá HNC	Ximena Garcia I.
Andrés Felipe Sabogal García	Profesional de apoyo en territorio	Consorcio CIP Bogotá HNC	Felipe Sabogal G
Lorayne Avendaño	Profesional de apoyo en territorio	Consorcio CIP Bogotá HNC	Lorayne Avendaño

NOMBRE Y FIRMA
Secretario (a) Técnico (a) o coordinador de la reunión

Programa Activa tu Negocio con Mentoría – Línea Horarios No Convencionales – Comité Técnico

2025

Agenda

1. Hito 1. Producto 1, 2, 4, 5 y 6

1. Hito 2. Estado de empresas inscritas e Índice de productividad IP y plan de choque

2. Hito 3. Diagnóstico


3. Hito 4. La transferencia de conocimiento

HITO 1. PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y METODOLOGÍAS

2025

BOGOTÁ


HITO 1. PLAN DE TRABAJO,CRONOGRAMA Y METODOLOGÍAS



FECHA DE APROBACIÓN DEL PAGO: NOVIEMBRE 04 DE 2025

HITO 2. ESTADO DE EMPRESAS INSCRITAS, ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD IP Y PLAN DE CHOQUE

HITO 2. ESTADO DE LAS EMPRESAS E INDICE DE PRODUCTIVIDAD IP



HITO 2. AVANCES PLAN DE CHOQUE

Activa tu negocio con Mentoría

Fundecopi
Fundación de Estudiantes para la Educación y la Asesoría Técnica

ASENOF
ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

ASOPEBELL
Asociación Mutual de Peluqueros y Empresarios de la Belleza

ANDI MÁS PAÍS
CÁMARA DEL SECTOR GASTRONÓMICO

Fenalco
BOGOTÁ · CUNDINAMARCA

asobares
Asociación de Bares de Colombia

FEDECACAO
FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS

ASOPARTES
ASOCIACIÓN DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y SUS PARTES

BOGOTÁ


HITO 2. AVANCES PLAN DE CHOQUE

Contacto con los gremios para webinar

GREMIOS CONTACTADOS	CONTACTO	FECHA 1	FECHA 2	OBSERVACIÓN	AVANCE
FUNDECOPI	SONIA VERGEL	03/12/2025	05/12/2025	QUEDO DE ESCALARLO CON LA GERENCIA DE COPIDROGAS	NO RESPONDE
ASENOF	ANDREA SALCEDO	03/12/2025	N/A	INTERES PARA 2026	NINGUNO
FENALCO	ANDREA DELGADO	03/12/2025	N/A	INTERES PARA 2026	NINGUNO
ASOPARTES	JAIDY GOMEZ	27/11/2025	10/12/2025	REVISAR INFORMACIÓN PARA VER DIFERENCIAS CON EL PROGRAMA DE LA SDDE ACTIVA TU NEGOCIO CON CONOCIMIENTO PRO, VEN LA POSIBILIDAD CON LOS FABRICANTES	LUNES 15 NOS DARÁ RESPUESTA
FEDECACAO	PATRICIA GARCIA	05/12/2025	10/12/2025	VA A ESCALAR EL CASO	INTERES PARA EL 2026
ASOBARES	LINA VASQUEZ	05/12/2025	10/12/2025	VA A ESCALAR EL CASO	NO RESPONDE
CAMARA DE GASTRONOMIA ANDI	DEYLIS GAMBOA	03/12/2025	05/12/2025	COMUNICACIONES PARA CONCERTAR CITA	REUNIÓN 15 DE ENERO


HITO 2. AVANCES PLAN DE CHOQUE

Realizar visitas a territorio: Expoartesanías.




HITO 2. AVANCES PLAN DE CHOQUE

Preparar acceso a territorio en San Victorino para inscripción al programa y catalogo digital.



HITO 2. AVANCES PLAN DE CHOQUE

Preparar evidencia de reuniones y seguimiento formal



HITO 3. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE CADENA DE VALOR POR CADA UNA DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS Y DOCUMENTO FINAL

2025

BOGOTÁ

HITO 3. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE CADENA DE VALOR POR CADA UNA DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS Y DOCUMENTO FINAL

https://prezi.com/view/qsMufD7tGyG2CceM5YLV/?referral_token=0ICcnzlnB3FN

1. **Se diligencia el DX**
   https://forms.office.com/r/XjvansfJTN2.


2. **Se revisa la información del DX pasados 10 minutos =**
   https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWVjYjIyMTgtMmFkNS00YjlmLTkyOTAtM2VkZmU4ZjNmNzNmIiwidCI6IjFjNDNjZGRlLTQwMTYtNGMyMy05YTJiLWRmMDU0YzRjODk5NiJ9



1. **Se diligencian los comentarios adicionales**
   https://forms.office.com/r/MJgZ2AnbQV

HITO 3. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE CADENA DE VALOR POR CADA UNA DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS Y DOCUMENTO FINAL

Estadística de diagnósticos




HITO 3. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE CADENA DE VALOR POR CADA UNA DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS Y DOCUMENTO FINAL

Empresas que han realizado diagnóstico

N°	NIT	NOMBRE DE LA EMPRESA
1	1015430452	RUTA 69 FOOD & COFFEE TRUCKS
2	1015449499	ÚNICAS EMPANADAS
3	1032376105	PERFUMERÍA VIOLETA
4	51989765	STAMP ATELIER
5	53069156	CEREALES MANANTIAL
6	901155701	CAIMAN DIGITAL SAS
7	901585435	CAFÉ COHETE
8	901791726	MI NONA STEAK SAS
9	901810023	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONZALEZ JFL SAS
10	901178512	SUMINISTROS TECNICOS E INGENIERIA SUTING HIDROJET SAS

Hito 3. Diagnóstico y análisis de cadena de valor por cada una de las empresas beneficiarias y documento final

Informe de diagnóstico:



HITO 4. ESTADO DE LOS CONTENIDOS, ELABORACIÓN DEL SCORM Y PROCESO INSCRIPCIÓN EMPRESAS BENEFICIARIAS

2025

BOGOTÁ


HITO 4. ESTADO DE LOS CONTENIDOS Y ELABORACIÓN D
SCORM Y PROCESO INSCRIPCIÓN EMPRESAS BENEFICIA

N°	TEMA	DURACIÓN (HRS)	TIPO DE SESIÓN	ESTADO ELABORACIÓN DE CONTENIDOS	QUIEN DEBIA HACER AJUSTES	ESTADO DE ELABORACIÓN DEL SCORM
1	Introducción a la Productividad Nocturna	2,5	BÁSICA	TERMINADO	NICOL GONZALEZ	TERMINADO Y PUBLICADO EN MOODLE
2	Estrategias y Desafíos de la Operación Nocturna	2,5	BÁSICA	TERMINADO	MARTHA CUASQUER	TERMINADO Y PUBLICADO EN MOODLE
3	Logística Nocturna y Cadena de Suministro 24H	4,5	INTERMEDIA	TERMINADO	NICOL GONZALEZ	EN CONSTRUCCIÓN
4	Optimización de Procesos Nocturnos	4,5	INTERMEDIA	TERMINADO	NICOL GONZALEZ	EN PROCESO
5	Marketing y Experiencia Nocturna del Cliente	4,5	INTERMEDIA	TERMINADO	NICOL GONZALEZ	EN PROCESO
6	Turismo Nocturno y Alianzas Estratégicas	4,5	INTERMEDIA	TERMINADO	DAVID ORTIZ	EN PROCESO
7	Transformación Digital en la Noche	4,5	INTERMEDIA	TERMINADO	DAVID ORTIZ	EN PROCESO
8	Innovación y Sostenibilidad Nocturna	4,5	INTERMEDIA	TERMINADO	DAVID ORTIZ	EN CONSTRUCCIÓN
9	Entrenamiento Autónomo en conocimiento	7	INTERMEDIA	EN CONSTRUCCIÓN	DAVID ORTIZ	EN CONSTRUCCIÓN
10	Asistencia Técnica Presencial	1,5	AVANZADA	EN CONSTRUCCIÓN	MARTHA CUASQUER	EN CONSTRUCCIÓN
11	Asistencia Técnica Virtual sincrónica	10,5	AVANZADA	EN CONSTRUCCIÓN	MARTHA CUASQUER	EN CONSTRUCCIÓN
12	Asistencia Técnica Virtual Asincrónica	6	AVANZADA	EN CONSTRUCCIÓN	MARTHA CUASQUER	EN CONSTRUCCIÓN

EN CONTRUCCIÓN: Se esta haciendo el OVA, pero no ha sido publicado en MOODLE.
EN PROCESO: buscando imágenes, pero ya están separados los temas para la creación de los OVAS.

HITO 4. ESTADO DE LOS CONTENIDOS Y ELABORACIÓN DEL SCORM Y PROCESO INSCRIPCIÓN EMPRESAS BENEFICIARIAS

.



¡Gracias!