INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

COTA, 08/04/2026

AL: **Coronel (RA). RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.**
Director Regional Centro.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (RA). Ricardo Augusto Salcedo Rozo, Director Regional Centro, el informe de supervisión No. 002 del contrato No. 008-004-2026 correspondiente al periodo del 10 al 31 de marzo 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 008-004-2026

CONTRATISTA: ALIMENTOS EDIL SAS.

OBJETO: SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS, HUEVOS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

VALOR DEL CONTRATO: OCHO MIL SETESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.700.000.000), Excluido de IVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE 2026

MODIFICACIONES: SI _____ NO __x__

TIPO	OBSERVACIONES
Prorroga:	No aplica
Reducción:	No aplica
Adición:	No aplica
Cesión:	No aplica

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCIÒN			PLAZO DE EJECUCIÒN						
ITEM	OBLIGACIÒN	ENTREGABLE	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
1	PAGAR LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X	X						
2	CUMPLIR FICHAS TECNICAS	X	X						
3	ENTREGAR PRODUCTOS EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS	X	X						
4	LLEVAR EL CONTROL DE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO	X	X						
5	FACTURAR CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	X	X						

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO:

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	EJECUCIÒN	CALIDAD DE LOS BIENES	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DE LAS ENTREGAS	CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR	SEMANAL
2	EJECUCIÒN	PLAZO DE ENTREGA	SE VERIFICA DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS	CONTRATISTA SUPERVISOR ADMINISTRADOR	SEMANAL

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades dentro del periodo del presente informe.

5. CONTROL DE PAGOS

La Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP No. 3326 de fecha 02 de febrero 2026, los cuáles serán distribuidos presupuestalmente de acuerdo con los siguientes rubros:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	PROPIOS	20	CSF	$ 500.000.000
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	PROPIOS	20	CSF	$ 200.000.000
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	PROPIOS	20	CSF	$ 6.500.000.000
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	PROPIOS	20	CSF	$ 1.500.000.000

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1		
No. de documento	Fecha del documento	Valor ejecutado
FEAE 4634	2026-03-03	1.304.074,00
FEAE 4636	2026-03-04	1.182.602,00

FEAE 4637	2026-03-04	2.574.103,00
FEAE 4639	2026-03-04	5.330.284,00
FEAE 4640	2026-03-04	623.638,00
FEAE 4641	2026-03-04	2.181.016,00
FEAE 4642	2026-03-04	6.343.150,00
FEAE 4643	2026-03-04	5.373.864,00
FEAE 4644	2026-03-04	560.420,00
FEAE 4646	2026-03-04	7.579.688,00
FEAE 4647	2026-03-04	4.571.796,00
FEAE 4650	2026-03-04	9.600.248,00
FEAE 4651	2026-03-04	3.062.668,00
FEAE 4652	2026-03-04	4.376.762,00
FEAE 4653	2026-03-04	15.037.444,00
FEAE 4654	2026-03-04	924.764,00
FEAE 4655	2026-03-04	2.322.654,00
FEAE 4656	2026-03-04	3.824.956,00
FEAE 4657	2026-03-04	2.296.524,00
FEAE 4661	2026-03-04	2.975.653,00
FEAE 4673	2026-03-05	2.155.729,00
FEAE 4674	2026-03-05	12.214.430,00
FEAE 4685	2026-03-05	8.873.790,00
FEAE 4686	2025-10-07	5.710.141,00
FEAE 4691	2026-03-06	8.088.450,00
FEAE 4692	2026-03-06	3.103.236,00
FEAE 4693	2026-03-06	6.869.176,00
FEAE 4694	2026-03-06	1.717.116,00
FEAE 4697	2026-03-06	4.534.464,00
FEAE 4698	2026-03-06	5.735.098,00
FEAE 4699	2026-03-06	7.782.396,00
FEAE 4700	2026-03-06	9.192.856,00
FEAE 4071	2026-03-06	2.011.315,00
FEAE 4702	2026-03-06	5.925.424,00
FEAE 4703	2026-03-06	11.783.522,00
FEAE 4704	2026-03-06	197.370,00
FEAE 4705	2026-03-06	1.205.499,00
FEAE 4706	2026-03-09	2.305.538,00
FEAE 4709	2026-03-09	2.478.792,00
FEAE 4858	2026-03-17	723.270,00
TOTAL TRAMITE # 1		**184.653.920,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2		
No. de documento	Fecha del documento	Valor ejecutado
FEAE 4645	2026-03-04	8.629.628,00
FEAE 4684	2026-03-05	11.919.100,00
FEAE 4710	2026-03-09	1.676.390,00
FEAE 4715	2026-03-09	6.192.535,00
FEAE 4719	2026-03-09	2.357.486,00
FEAE 4722	2026-03-10	6.991.006,00
FEAE 4749	2026-03-11	349.306,00
FEAE 4750	2026-03-11	1.447.646,00
FEAE 4753	2026-03-11	2.008.580,00
FEAE 4755	2026-03-11	4.302.723,00
FEAE 4760	2026-03-12	6.311.116,00
FEAE 4761	2026-03-12	5.674.119,00
FEAE 4762	2026-03-13	7.877.750,00
FEAE 4763	2026-03-13	487.116,00
FEAE 4764	2026-03-13	3.188.388,00
FEAE 4765	2026-03-13	6.981.918,00
FEAE 4766	2026-03-13	1.410.544,00

FEAE 4768		2026-03-13	1.969.610,00
FEAE 4769		2026-03-13	1.184.300,00
FEAE 4804		2026-03-13	7.200.996,00
FEAE 4806		2026-03-13	848.264,00
FEAE 4807		2026-03-13	9.802.360,00
FEAE 4808		2026-03-13	1.445.998,00
FEAE 4809		2026-03-13	5.314.720,00
FEAE 4810		2026-03-13	14.415.134,00
FEAE 4811		2026-03-13	770.450,00
FEAE 4812		2026-03-13	1.764.144,00
FEAE 4813		2026-03-13	2.759.521,00
FEAE 4815		2026-03-16	1.485.367,00
FEAE 4818		2026-03-16	3.656.043,00
FEAE 4819		2026-03-16	2.973.154,00
FEAE 4857		2026-03-17	9.019.454,00
FEAE 4859		2026-03-17	3.859.435,00
FEAE 4860		2026-03-17	2.070.499,00
FEAE 4879		2026-03-18	1.044.016,00
FEAE 4883		2026-03-18	1.362.170,00
FEAE 4884		2026-03-18	1.610.084,00
FEAE 4902		2026-03-19	7.797.198,00
FEAE 4918		2026-03-20	817.514,00
FEAE 4938		2026-03-20	28.099.800,00
TOTAL TRAMITE # 2			**189.075.582,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3		
No. de documento	Fecha del documento	Valor ejecutado
FEAE 4648	2026-03-04	2.804.115,00
FEAE 4649	0403-2026	11.829.683,00
FEAE 4659	2026-03-04	25.851.404,00
FEAE 4711	2026-03-09	7.766.923,00
FEAE 4712	2026-03-09	26.117.671,00
FEAE 4728	2026-03-10	412.000,00
FEAE 4757	2026-03-12	10.637.592,00
FEAE 4774	2026-03-13	15.743.117,00
FEAE 4775	2026-03-13	21.544.226,00
FEAE 4900	2026-03-19	14.299.831,00
FEAE 4905	2026-03-19	65.103.622,00
FEAE 4955	2026-03-24	8.130.425,00
FEAE 5037	2026-03-26	803.600,00
FEAE 4635	2026-03-03	1.611.814,00
FEAE 4658	2026-03-04	2.145.239,00
FEAE 4695	2026-03-06	650.024,00
FEAE 4707	2026-03-09	2.947.798,00
FEAE 4708	2026-03-09	1.147.074,00
FEAE 4767	2026-03-13	466.840,00
FEAE 4816	2026-03-16	3.754.062,00
FEAE 4817	2026-03-16	1.682.983,00
FEAE 4895	2026-03-18	3.153.888,00
FEAE 4897	2026-03-19	366.152,00
FEAE 4899	2026-03-19	2.535.145,00
FEAE 4903	2026-03-19	6.164.850,00
FEAE 4907	2026-03-20	8.086.970,00
FEAE 4908	2026-03-20	7.187.300,00
FEAE 4909	2026-03-20	643.334,00
FEAE 4910	2026-03-20	553.350,00
FEAE 4912	2026-03-20	5.046.684,00
FEAE 4919	2026-03-20	10.221.704,00
FEAE 5036	2026-03-26	250.959.093,00
TOTAL TRAMITE # 3		**520.368.513,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4		
No. de documento	Fecha del documento	Valor ejecutado
FEAE 4638	2026-03-04	6.293.821,00
FEAE 4666	2026-03-04	9.372.204,00
FEAE 4667	2026-03-04	3.314.045,00
FEAE 4720	2026-03-09	2.305.686,00
FEAE 4721	2026-03-09	3.062.527,00
FEAE 4751	2026-03-11	6.717.953,00
FEAE 4752	2026-03-11	5.279.784,00
FEAE 4759	2026-03-12	8.051.778,00
FEAE 4805	2026-03-13	7.176.686,00
FEAE 4880	2026-03-18	2.096.244,00
FEAE 4881	2026-03-18	5.097.467,00
FEAE 4882	2026-03-18	5.735.329,00
FEAE 4904	2026-03-19	4.080.844,00
FEAE 4913	2026-03-20	2.502.905,00
FEAE 4917	2026-03-20	7.222.776,00
FEAE 4920	2026-03-20	1.492.940,00
FEAE 4921	2026-03-20	5.338.952,00
FEAE 4922	2026-03-20	14.886.434,00
FEAE 4923	2026-03-20	771.299,00
FEAE 4924	2026-03-20	3.046.257,00
FEAE 4925	2026-03-20	1.975.964,00
FEAE 4926	2026-03-20	2.146.191,00
FEAE 4927	2026-03-20	3.058.932,00
FEAE 4932	2026-03-20	3.583.900,00
FEAE 4933	2026-03-20	1.601.260,00
FEAE 4936	2026-03-20	2.935.743,00
FEAE 4952	2026-03-24	12.100.796,00
FEAE 4953	2026-03-24	742.220,00
FEAE 4957	2026-03-24	11.481.275,00
FEAE 4964	2026-03-24	2.716.040,00
FEAE 4969	2026-03-24	8.089.370,00
FEAE 4972	2026-03-24	11.872.500,00
FEAE 4973	2026-03-24	19.077.322,00
FEAE 4974	2026-03-24	620.900,00
FEAE 4975	2026-03-24	4.902.947,00
FEAE 4976	2026-03-24	406.592,00
FEAE 4977	2026-03-24	5.360.118,00
FEAE 4981	2026-03-24	6.521.476,00
FEAE 4982	2026-03-24	1.062.514,00
FEAE 4985	2026-03-24	1.679.510,00
FEAE 4995	2026-03-25	144.000,00
FEAE 4996	2026-03-25	7.372.753,00
FEAE 4997	2026-03-25	5.885.071,00
FEAE 4998	2026-03-25	5.626.834,00
FEAE 4999	2026-03-25	2.512.175,00
FEAE 5003	2026-03-25	6.701.626,00
FEAE 5004	2026-03-25	3.710.844,00
FEAE 5005	2026-03-25	186.300,00
FEAE 5006	2026-03-25	4.631.371,00
FEAE 5007	2026-03-25	2.992.964,00
FEAE 5011	2026-03-25	297.500,00
FEAE 5017	2026-03-25	192.780,00
FEAE 5027	2026-03-25	9.358.868,00

FEAE 5028	2026-03-25	4.311.593,00
FEAE 5029	2026-03-25	482.400,00
FEAE 5031	2026-03-25	1.828.106,00
FEAE 5032	2026-03-25	3.673.541,00
FEAE 5033	2026-03-25	2.367.294,00
FEAE 5034	2026-03-26	1.301.060,00
FEAE 5039	2026-03-26	1.590.287,00
FEAE 5041	2026-03-27	8.401.428,00
FEAE 5042	2026-03-27	3.979.016,00
FEAE 5044	2026-03-30	1.318.190,00
FEAE 4956	2026-03-24	7.563.123,00
NC 211	2026-03-25	- 7.563.123,00
FEAE 5030	2026-03-25	1.158.124,00
NC 212	2026-03-26	- 1.158.124,00
FEAE 4954	2026-03-24	122.704.344,00
NC 213	2026-03-26	- 122.704.344,00
TOTAL TRAMITE # 4		**284.647.502,00**

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5		
No. de documento	Fecha del documento	Valor ejecutado
FEAE 5040	2026-03-27	14.190.750,00
TOTAL TRAMITE # 5		**14.190.750,00**

Porcentaje cumplimiento presupuesto 13,71 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO
No aplica

8. INFORMACIÓN AIU
No aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:
No aplica

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (*Cuando aplique / si no aplica dejar en este espacio la palabra No Aplica*)

Este numeral aplica solo para el último informe de supervisión, donde se deberá realizar la reevaluación del proveedor en cumplimiento de la GUÍA PARA LA EVALUACIÓN, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES CT-GU-01, de acuerdo con el siguiente cuadro:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	

Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

11. RECOMENDACIONES

Una vez realizado el cruce con el contratista a corte 31 de marzo 2026, se concluye con el siguiente balance:

VALOR CONTRATO	8.700.000.000,00
VALOR EJECUTADO CONTRATO	1.192.936.267,00
SALDO POR EJECUTAR	7.507.063.733,00

Que el contratista como soportes del cumplimiento de las compras a pequeños productores, allega los siguientes documentos:

FACTURA No.	FECHA	FACTURA VALOR	PROVEEDOR
DSED 290	31/03/2026	$ 28.065.100	José Francisco Reyes
FE 8564	03/03/2026	$ 4.003.800	Fernando Mauricio Fonseca
GBFE 942	03/03/2026	$ 7.507.800	Gustavo Bravo Méndez
GBFE 944	03/03/2026	$ 6.291.900	Gustavo Bravo Méndez
FE 8568	04/03/2026	$ 4.020.000	Fernando Mauricio Fonseca
FEJR 59	04/03/2026	$ 2.491.957	Norida Beltrán Vanegas
FEJR 60	04/03/2026	$ 3.224.584	Norida Beltrán Vanegas
FEJR 61	04/03/2026	$ 3.141.120	Norida Beltrán Vanegas
FE 110	05/03/2026	$ 17.419.500	Agropecuaria Portachuelo SAS
FE 8572	05/03/2026	$ 2.588.000	Fernando Mauricio Fonseca
FE 8574	05/03/2026	$ 4.675.000	Fernando Mauricio Fonseca
YBFE 317	05/03/2026	$ 4.372.500	Yesid Gustavo Bravo
FE 8576	06/03/2026	$ 5.442.000	Fernando Mauricio Fonseca
FE 2841	07/03/2026	$ 2.474.800	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2844	07/03/2026	$ 437.000	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2849	07/03/2026	$ 3.346.500	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2854	07/03/2026	$ 6.442.600	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2855	07/03/2026	$ 3.572.100	Gustavo Olarte Mendoza
FE 8579	07/03/2026	$ 5.670.000	Fernando Mauricio Fonseca
FE 8581	09/03/2026	$ 525.000	Fernando Mauricio Fonseca
FEV 794	10/03/2026	$ 1.030.000	Héctor Julio Cárdenas Carvajal
FEV 795	10/03/2026	$ 1.178.000	Héctor Julio Cárdenas Carvajal

FEV 796		10/03/2026	$ 982.000	Héctor Julio Cárdenas Carvajal
FACT 33		10/03/2026	$ 27.930.000	Albeiro Caldero Herrera
FACT 34		10/03/2026	$ 29.460.000	Albeiro Caldero Herrera
FACT 35		26/03/2026	$ 28.260.000	Albeiro Caldero Herrera
FE 8586		11/03/2026	$ 1.843.400	Fernando Mauricio Fonseca
FE 8588		11/03/2026	$ 5.620.000	Fernando Mauricio Fonseca
FEJR 68		11/03/2026	$ 3.889.437	Norida Beltrán Vanegas
FE 8594		12/03/2026	$ 9.787.000	Fernando Mauricio Fonseca
FE 113		14/03/2026	$ 14.448.000	Agropecuaria Portachuelo SAS
FE 8596		14/03/2026	$ 1.561.600	Fernando Mauricio Fonseca
FEJR 69		15/03/2026	$ 2.416.665	Norida Beltrán Vanegas
FE 114		18/03/2026	$ 21.102.000	Agropecuaria Portachuelo SAS
FE 2863		18/03/2026	$ 1.036.400	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2866		18/03/2026	$ 1.821.900	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2870		18/03/2026	$ 581.000	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2874		18/03/2026	$ 1.808.500	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2878		18/03/2026	$ 2.364.500	Gustavo Olarte Mendoza
FE 8602		18/03/2026	$ 3.782.000	Fernando Mauricio Fonseca
FE 8605		18/03/2026	$ 4.857.000	Fernando Mauricio Fonseca
FE 8606		18/03/2026	$ 3.782.000	Fernando Mauricio Fonseca
FEV 804		18/03/2026	$ 592.000	Héctor Julio Cárdenas Carvajal
FEV 805		18/03/2026	$ 930.000	Héctor Julio Cárdenas Carvajal
FEV 806		18/03/2026	$ 1.268.000	Héctor Julio Cárdenas Carvajal
YBFE 320		18/03/2026	$ 9.394.500	Yesid Gustavo Bravo
FE 8610		19/03/2026	$ 1.348.000	Fernando Mauricio Fonseca
FE 8614		20/03/2026	$ 9.932.000	Fernando Mauricio Fonseca
FVLE 52		31/03/2026	$ 4.250.900	Luz Elena Sánchez Reyes
FVLE 51		31/03/2026	$ 4.738.400	Luz Elena Sánchez Reyes
FE 2931		31/03/2026	$ 1.812.500	Gustavo Olarte Mendoza
FVLE 55		31/03/2026	$ 4.419.000	Luz Elena Sánchez Reyes
FVLE 54		31/03/2026	$ 6.559.600	Luz Elena Sánchez Reyes
FVLE 53		31/03/2026	$ 6.383.200	Luz Elena Sánchez Reyes
FE 8640		31/03/2026	$ 9.180.000	Fernando Mauricio Fonseca
FE 8643		31/03/2026	$ 3.020.000	Fernando Mauricio Fonseca
FE 8639		31/03/2026	$ 2.737.200	Fernando Mauricio Fonseca
FE 8600		16/03/2026	$ 770.000	Fernando Mauricio Fonseca
FE 2882		21/03/2026	$ 1.638.400	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2884		21/03/2026	$ 866.000	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2886		21/03/2026	$ 2.007.500	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2890		21/03/2026	$ 515.000	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2894		21/03/2026	$ 3.566.900	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2897		21/03/2026	$ 2.459.300	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2899		21/03/2026	$ 2.629.900	Gustavo Olarte Mendoza
FE 8615		21/03/2026	$ 6.562.000	Fernando Mauricio Fonseca
FE 8618		21/03/2026	$ 3.240.000	Fernando Mauricio Fonseca

FEV 811	23/03/2026	$	1.732.000	Héctor Julio Cárdenas Carvajal
FEV 812	23/03/2026	$	950.000	Héctor Julio Cárdenas Carvajal
FEV 813	23/03/2026	$	876.000	Héctor Julio Cárdenas Carvajal
FE 8620	24/03/2026	$	666.000	Fernando Mauricio Fonseca
FE 117	25/03/2026	$	23.418.000	Agropecuaria Portachuelo SAS
FE 8621	25/03/2026	$	1.936.800	Fernando Mauricio Fonseca
FE 8622	25/03/2026	$	5.130.000	Fernando Mauricio Fonseca
FE 8625	25/03/2026	$	3.190.000	Fernando Mauricio Fonseca
YBFE 325	25/03/2026	$	7.785.000	Yesid Gustavo Bravo
FE 8628	26/03/2026	$	1.170.000	Fernando Mauricio Fonseca
FE 8630	27/03/2026	$	6.570.000	Fernando Mauricio Fonseca
FE 8633	28/03/2026	$	4.280.000	Fernando Mauricio Fonseca
FE 2903	29/03/2026	$	705.300	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2905	29/03/2026	$	2.590.500	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2908	29/03/2026	$	805.500	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2911	29/03/2026	$	1.298.000	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2916	29/03/2026	$	851.500	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2919	29/03/2026	$	1.947.900	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2922	29/03/2026	$	645.000	Gustavo Olarte Mendoza
FE 2926	30/03/2026	$	2.239.200	Gustavo Olarte Mendoza
FE 8638	30/03/2026	$	1.260.000	Fernando Mauricio Fonseca
GBFE 947	30/03/2026	$	27.402.600	Gustavo Bravo Méndez
YBFE 327	30/03/2026	$	11.730.000	Yesid Gustavo Bravo

Cordialmente,

TASD. MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ.
Supervisora del contrato No. 008-004-2026.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 064-26 Fecha: 08/Abril/26

DE: Director Regional Centro

PARA: **Abg. WILSON ALEXANDER GOMEZ URIBE**
Coordinador Jurídico y Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

lo de su Competencia

PLAZO:

Coronel (RA RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Director Regional Centro
Agencia Logística de las Fuerzas Militares