MODIFICACIÓN No. 001 ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. 67-7-20147-2025 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 8 Y CENTRO MÉDICO DE ESPECIALISTA LAS PENINSULAS I. P. S S.AS.

Entre los suscritos a saber, teniente coronel **YANETH ROCIO JEREZ CASTELLANOS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **37.860.215** de Bucaramanga – Santander obrando en nombre y representación de **REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NRO.8** identificado con Numero NIT. 802.016.407-3, en su calidad de **JEFE DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NRO.8**, cargo para el cual fue designado mediante orden del día **N° 171** del 28 de julio de 2025, emanada de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos mediante Resolución No.00502 del 05/03/2025 "Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenios y/o contratos interadministrativos", y se dictan otras disposiciones", quien en adelante y para efectos de esta modificación se denominará, **EL CONTRATANTE** por una parte, y por la otra, la firma **CENTRO MÉDICO DE ESPECIALISTA LAS PENINSULAS I. P. S S.AS** Identificado con No. **NIT. 901494060-1,** representado legalmente por la señora **YELETZY MAILETH MEJIA RIVADENEIRA,** también mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **40.941.938** y en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** hemos convenido suscribir la presente modificación al Contrato Principal No. **67-7-20147-2025,** previa las siguientes consideraciones:

Que las partes Contratantes suscribieron el Contrato en mención el 29 de agosto del 2025, el cual tiene por objeto la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ALERGOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS A FINES PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIAL NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 8.",** por un valor de **OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000,00) M/CTE,** distribuidos así: la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($40.000.000,00)** para la vigencia 2025 y la suma de **CUARENTAMILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($40.000.000,00)** para la vigencia 2026.

A. Que, el plazo de ejecución del mencionado Contrato se **inició** el **09 de septiembre de 2025**, con fundamento en la Carta de Inicio según comunicado oficial **No. GS-2025-014096-REGI8 GRUCO-20.1**, suscrito por la Jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 8, con fecha de terminación el día 30 de abril del 2026.

B. Que, mediante comunicado oficial **GS-2026-009636-DEGUA**, de fecha 03 de febrero de 2026, firmado por la señora Subintendente **AILIN TATIANA AÑEZ AGUAS** supervisora del contrato, solicita al contratista Concepto Favorable para **ADICIÓN** por la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) M/CTE** y **PRÓRROGA** de cuatro (4) meses hasta 31 de agosto de 2026 y/o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra.

C. Que, mediante comunicado sin número, de fecha 4 de febrero de 2026, **EL CONTRATISTA**, aceptó la solicitud realizada por la señora Subintendente **AILIN TATIANA AÑEZ AGUAS** supervisora del contrato No. **67-7-20147-25** del 29 de agosto de 2025, **ADICIÓN** por la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) M/CTE** y **PRÓRROGA** de cuatro (4) meses hasta 31 de agosto de 2026 y/o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra.

D. Que mediante comunicado oficial **GS-2026-015242-DEGUA** de fecha 20 de febrero de 2026, la señora Subintendente **AILIN TATIANA AÑEZ AGUAS** supervisora del contrato, solicita a la Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.8, autorización para realizar **ADICIÓN** por la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) M/CTE** y **PRÓRROGA** de cuatro (4) meses hasta 31 de agosto de 2026 y/o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra. Teniendo en cuenta que se ha evidenciado un incremento significativo en la demanda de consultas, pruebas diagnósticas especializadas de pacientes con enfermedades alérgicas y respiratorias. Este aumento está relacionado con factores como la variabilidad estacional, la prevalencia creciente de patologías alérgicas y la necesidad de brindar atención oportuna a nuestros beneficiarios.

E. Que mediante comentario al comunicado oficial No. **GS-2026-015242-DEGUA** de fecha 20 de febrero de 2026, la Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.8, autorizó la modificación al contrato **No. 67-7-20147-25** del 29 de agosto de 2025, solicitada por la señora Subintendente **AILIN TATIANA AÑEZ AGUAS** supervisora del contrato principal.

Documento Electrónico No. GS-2026-015242-DEGUA



REGI8 - TC JEREZ CASTELLANOS YANETH ROCIO
Comentario : Verificar y adelantar el trámite pertinente a la solicitud realiza, conforme a lo estipulado por la normativa vigente. Se solicita que, en cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos, se verifique si dicho documento cumple con todos los requisitos exigidos por la norma, a fin de continuar con el proceso de manera adecuada y oportuna.; para: REGI8-MY MARTINEZ CARDENAS JAVIER ORLANDO
Fecha : 20/02/2026 20:02

F. Que el inciso segundo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, establece que los contratos podrán adicionarse hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes.

G. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 numeral 2 de la Ley 80 de 1993, "de los medios que se puede utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual" en razón a ello se hace necesario una modificación la cual adiciona el valor del contrato inicial

H. Que el suscrito Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 8 y el contratista atendiendo los anteriores antecedentes consideran que es procedente la celebración de la presente **Modificación No. 001** adición y prorroga al contrato No. **67-7-20147-25** del 29 de agosto de 2025.

EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula **VALOR Y TARIFA** del Contrato **No. 67-7-20147-25** del 29 de agosto de 2025, en el sentido adicionar el valor de **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) M/CTE.** el cual quedará así;

VALOR	**Valor total del contrato:** CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($110.000.000,00) M/CTE, Distribuido de la siguiente manera: **Vigencia 2025:** CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,00) M/CTE. **Vigencia 2026:** SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000,00) M/CTE.

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la cláusula **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** del Contrato No. **67-7-20147-25** del 29 de agosto de 2025, en el sentido de incluir el Certificados de Disponibilidad Presupuestal que ampara la presente adición, el cual quedará así;

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	Certificados de Disponibilidad Presupuestal **SIIF II No. 63825 del 08/08/2025.** Expedidos por la Jefe de Presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud N ° 8. **Modificación 001 Adición:** Certificados de Disponibilidad Presupuestal **SIIF II No. 34926 del 11/03/2026** Expedidos por la Jefe de Presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud N ° 8.

CLÁUSULA TERCERA: Modificar el **- PLAZO DE EJECUCIÓN** del contrato principal No. **67-7-20147-25** del 29 de agosto de 2025, descrita en "DATOS DEL CONTRATO, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución cuatro (4) meses más, la cual quedara así:

PLAZO DEL CONTRATO	**Plazo Inicial:** Desde el **09 de septiembre de 2025** hasta el **30 de abril de 2026** **Modificación 001 Prórroga**: Para el desarrollo de la ejecución del contrato que se suscriba como resultado de la definición del proceso, el **CONTRATISTA** cuenta con un plazo hasta el **31 de agosto de 2026** y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, para dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga; dicho plazo iniciará a partir de la aprobación de la Garantía Única y entrega de la Carta de Iniciación de Ejecución del Contrato.

CLAUSULA CUARTA: La presente adición y prorroga debe ser comunicada por el **CONTRATISTA** a la compañía aseguradora respectiva, a fin de que sea tenida en cuenta por la misma dentro de la ejecución del contrato, debiendo la compañía aseguradora expedir la correspondiente modificación en la póliza de cumplimiento y/o de responsabilidad civil extracontractual. **EL CONTRATISTA** debe allegar las pólizas a la oficina del grupo de contratos de a **REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 8**, dentro del plazo establecido correspondiente a tres (03) días hábiles, posterior a la firma de la presente acta.

CLÁUSULA QUINTA: APORTES PARAFISCALES – En virtud de lo consagrado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el **CONTRATISTA** deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), mediante Certificación suscrita por el Representante Legal del **CONTRATISTA** o su Revisor Fiscal – si lo tuviere – en la que conste tal situación. Dicha certificación deberá ser presentada al momento de la legalización de la presente sustitución. Adición y prórroga este mismo documento debe ser presentado con la factura, durante el término de ejecución del contrato, constituyéndose como requisito previo para el pago.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES – Los demás datos del Contrato **No. 67-7-20147-25** del 29 de agosto de 2025, que no hayan sido objeto de modificación en la presente adición y prórroga, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones.

CLAUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN – La presente adición y prórroga se entiende perfeccionada con la firma de las partes contratantes y para su ejecución se requiere aprobación de la Garantía Única.

Dada en Soledad, a los

EL CONTRATANTE,

Teniente Coronel **YANETH ROCIO JEREZ CASTELLANOS**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 8.

EL CONTRATISTA,

Señora **YELETZY MAILETH MEJIA RIVADENEIRA**
Representante legal
CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTA LAS PENINSULAS I. P.S SAS

Elaborado por: PT. DINA LUZ GARZÓN LOPEZ
Responsable Estudios Previos

Revisó: CPS MARIA CAROLINA DE LA CRUZ MORON
Abogada GRUCO Rases 8

Revisado: ST. JOSE DAVID MUÑOZ RAMOS
Jefe Grupo Contratos Rases 8

Revisado por: MY. LENYN ALEJANDRO URUEÑA LOPEZ
Asesor Jurídico Rases 8 (E)

Revisado: MY. JAVIER ORLANDO MARTINEZ CARDENAS
Jefe Logístico y Financiero

Av. Circunvalar 45 124 Soledad
disan.rases8-gco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA