CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 713 DE 2025 - ACTA PARCIAL No.1

CERTIFICA

Que, el ***CONSORCIO INTERAGUAS*** *identificada con NIT 902.004.770-3 representado por YOLIMA DEL CARMEN MARTINEZ CARRASCAL con cedula de ciudadanía Nº 50.880.614 de Momil Córdoba, se evidencia que presenta un avance del 66,67% de ejecución de sus actividades cumpliendo las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo relacionado en el Acta parcial Nª1 del contrato de Interventoría Nº 713 del 2025 cuyo objeto es: ""****INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACION SISTEMAS ALTERNATIVOS INDIVIDUALES PARA EL ACCESO AL AGUA EN EL AREA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA",* *durante el periodo de ejecución del 26 de noviembre de 2025 hasta 25 de marzo de 2026.*

Para constancia de lo anterior se firma a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2026, para efectos del pago del acta parcial Nº1.

HUGO MAURICIO DIAZ PARALES
Secretaria de infraestructura municipal de Arauca
Supervisor – resolución Nº 1248 de 2025