#

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	13
Valor del contrato	$ 1.318.407.992,00
Total estimación del riesgo	$ 395.346.071,93

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	¿Ausencia de Oferentes?	Medio-Bajo	Bajo	$ 14.982.714,05	3,79%
Financiero	¿ofertas con posibles precios artificialmente bajos.?	Bajo	Bajo	$ 8.240.049,95	2,08%
Financiero	¿No llega los bienes contratados?	Alto	Bajo	$ 49.534.956,28	12,53%
Económico	¿No suscripcion del contrato?	Medio-Bajo	Bajo	$ 14.982.714,05	3,79%
Financiero	¿Insuficiencia de las apropiaciones asignadas al proceso?	Alto	Bajo	$ 49.534.956,28	12,53%
Operacionales	¿Mal estado de las vias para el transporte de la mercancia?	Alto	Bajo	$ 49.534.956,28	12,53%
Operacionales	¿Riesgos derivados de la deficiente calidad de los bienes entregados.?	Alto	Bajo	$ 49.534.956,28	12,53%
Operacionales	¿Posible desabastesimiento de algun bien a suministrar?	Medio-Bajo	Bajo	$ 14.982.714,05	3,79%

Sociales o Políticos	¿problemas de orden público, de transporte y comunicaciones, climático o geológico que impidan la entrega del bien.?	Alto	Bajo	$ 49.534.956,28	12,53%
Operacionales	¿Cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad de entidad y/o cuando sea solicitado por parte del contratista, se le notificará a este el acto administrativo que suspende el contrato, el cual deberá indicar con claridad las causas exógenas o las razones expuestas por el Contratista, así como la fecha de reanudación del mismo?	Alto	Bajo	$ 49.534.956,28	12,53%
Operacionales	¿Participación de oferentes sin experiencia en el objeto del presente proceso.?	Medio-Bajo	Bajo	$ 14.982.714,05	3,79%
Regulatorio	¿cambio de régimen político inestabilidad jurídica?	Medio-Bajo	Bajo	$ 14.982.714,05	3,79%
Operacionales	¿Eventos adversos por la aplicación de un medicamento ?	Medio-Bajo	Bajo	$ 14.982.714,05	3,79%