FECHA: 09 ABR 2026

| PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 135 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| **INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA** | | | |
| **NOMBRE Y/O REP. LEGAL:** | **EXGEN EXPERTOS EN GESTIÓN SAS E.S.P./ R.L. YANIR SÁNCHEZ FLOREZ** | | |
| **C.C. No.** | 28.916.026 de Rovira | **NIT:** | 900.347.534-6 |
| **DIRECCIÓN:** | Carrera 9 No. 57-15 CC. Acqua Torre Empresarial OF 808 | | |
| **CIUDAD:** | Ibagué | **TELÉFONO:** | 3188330123 |
| **EMAIL:** | lidercontable.exgen@outlook.com | | |
| **INFORMACIÓN DEL CONTRATO** | | | |
| **OBJETO:** | **SEGUIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE VERTIMIENTOS EN LAS CUENCAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y CARACTERIZACIÓN FISICOQUIMICA DE ARD DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS PTAR DEL IBAL S.A E.S.P, DE AGUAS SUPERFICIALES Y VERTIMIENTOS PUNTUALES Y/O DE LOS SUSCRIPTORES PERTENENCIENTES AL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL** | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | | **$250.000.000 .oo** | |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | | | |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | | **CUATRO (4) MESES** | |
| **PLAZO PRÒRROGA No. 01** | | **TRES (3) MESES** | |
| **PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:** | | **SIETE (7) MESES** | |
| **SUPERVISOR:** | Profesional Especializado II- Gestión Ambiental | | |

La **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL** identificada con Nit. No. 800.089.809-6, representada legalmente por el Ingeniero **ROBERTO SANTOFIMIO VARÓN,** identificado con cédula de ciudadanía No. 14.242.651 de Ibagué, en su condición de Gerente y ordenador del gasto según Decreto de la Alcaldía Municipal de Ibagué No. 1000-0429 del 14 de julio de 2025 y acta de posesión No. 1400-183 de la misma fecha y quien en adelante se llamará el **IBAL** y la empresa **EXGEN EXPERTOS EN GESTIÓN SAS E.S.P.** identificada con NIT 900.347.534-6, representada legalmente por **YANIR SÁNCHEZ FLOREZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 28.916.026 de Rovira, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos decidido celebrar la presente prórroga No. 01 al mencionado contrato, conforme a las siguientes **CONSIDERACIONES**:

**FECHA:** 09 ABR 2026

**1.-** Que la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, suscribió contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 135 del 21 de noviembre 2025, con la Empresa **EXGEN EXPERTOS EN GESTIÓN SAS ESP** cuyo objeto es " **SEGUIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE VERTIMIENTOS EN LAS CUENCAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE ARD DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS PTAR DEL IBAL SA ESP DE AGUAS SUPERFICIALES Y VERTIMIENTOS PUNTUALES Y/O DE LOS SUSCRIPTORES PERTENECIENTES AL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL",** por valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000 ) M/CTE** , a un plazo de **CUATRO (4) MESES,** con acta de inicio del 16 de diciembre de 2025 el cual finaliza el 15 de abril de 2026.

**2.-** Que la empresa EXGEN SAS ESP mediante oficio 001-2026 del 7 de abril de 2026, solicitan a la suscrita en calidad de supervisora del contrato la ampliación del plazo contractual por el termino de tres (3) meses en los siguientes términos:

*"(...) Esta solicitud se fundamenta en los retrasos ocasionados por las condiciones climáticas adversas presentadas durante la ejecución del contrato, las cuales han dificultado el normal desarrollo de las labores de campo, especialmente en lo relacionado con la toma de muestras. Estas circunstancias han impactado directamente el cronograma previsto, generando demoras inevitables en la recolección de información.*

*En consecuencia, el envío y procesamiento de las muestras en laboratorio también se ha visto afectado, lo que implica que la obtención de resultados requerirá un tiempo adicional al inicialmente contemplado.*
*Por ende, me permito remitir los reportes emitidos por la Secretaría de Ambiente Y Gestión del Riesgo y el IDEAM, en los cuales se evidencia que durante los meses de febrero, marzo y abril se han presentado condiciones de lluvias adversas en las zonas de estudio.*

*Por lo anterior, solicitamos amablemente la ampliación del plazo contractual por un término de tres (3) meses, para garantizar la correcta ejecución de las actividades pendientes y la entrega de resultados confiables y de calidad.*

*Nos mantenemos a disposición para coordinar los ajustes necesarios y suscribir una prórroga de tiempo.(...)"*

**3.-** Que por lo anterior, y en el marco de la ejecución del contrato cuyo objeto corresponde a la caracterización de vertimientos mediante la toma de muestras en puntos definidos, se hace evidente la necesidad de prorrogar el plazo inicialmente establecido, debido a situaciones mencionadas por el contratista en el oficio arriba relacionado y que han afectado el desarrollo normal de las actividades.

**4.-** Que las condiciones climáticas adversas, se deben específicamente a las altas precipitaciones, las cuales incidieron directamente en la imposibilidad de realizar los

muestreos programados, es importante aclarar, que estas condiciones generan alteraciones significativas en las características de los vertimientos, debido a efectos de dilución, variabilidad de caudales y arrastre de sólidos, lo que impide obtener resultados representativos y técnicamente válidos conforme a los protocolos de muestreo y análisis.

**5.-** Que adicionalmente, se requiere continuar con las actividades de seguimiento a usuarios generadores de vertimientos al alcantarillado, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por Cortolima, garantizando así el control y la adecuada gestión de los vertimientos.

**6.-** Que en consideración a que las situaciones presentadas corresponden a factores externos no atribuibles al contratista, y con el fin de asegurar el cumplimiento del objeto contractual, la obtención de resultados confiables y el desarrollo integral de las actividades previstas, esta supervisión considera técnicamente viable y procedente la prórroga por el plazo de tres (3) meses más, y conforme a lo aquí justificado se solicita al ordenador del gasto sea aprobada la presente solicitud de prórroga 01.

**7.-** Que la presente prórroga se funda en el Acuerdo 001 del 14 de julio de 2020 "por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL" - Capítulo IV ETAPA CONTRACTUAL Articulo 59. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRORROGAS CONTRACTUALES. "si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que ameriten su prórroga o adición, el interventor o supervisor deberá justificar la necesidad durante la vigencia del contrato (...) Las adiciones en valor deben contar con la correspondiente apropiación *presupuestal y no podrán adicionarse en más del cincuenta (50%) de su valor inicial. No hay límite para las prórrogas en tiempo*".

**8.-** Que hace parte integral de la presente prórroga, la solicitud presentada y suscrita por la supervisora del contrato de fecha 8/04/2026, la cual es el soporte para realizar la presente modificación del contrato.

**9.-** Que el suscrito Gerente General, con la firma de la minuta aprueba la presente prórroga en plazo, conforme a los motivos expuestos por la supervisora del contrato, quien justifica y viabiliza técnicamente la suscripción de la misma.

**10-** Que teniendo en cuenta los motivos expuestos anteriormente resulta viable realizar la siguiente prórroga, así:

**CLÁUSULA PRIMERA. - MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 135 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025,** la cual quedará Así: **CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÒN:** Prorróguese el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 135 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025** , en **TRES (3) MESES** más, contados a partir de la terminación del plazo inicial, quedando un plazo total del contrato de **SIETE (7) MESES.**

**FECHA:** 09 ABR 2026

**CLÁUSULA SEGUNDA. -** El CONTRATISTA por su parte, se compromete a realizar la respectiva legalización, consistente en la ampliación del plazo asegurado de las garantías que amparan el contrato en mención, respecto de la presente prórroga en plazo.

**CLÁUSULA TERCERA. -** Las demás Cláusulas, estipulaciones o condiciones establecidas en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 135 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025**, continúan vigentes, y no sufren ninguna modificación, por lo que las partes continúan ejerciendo sus obligaciones.

Para constancia se firma por los que en el intervinieron, a los 09 ABR 2026

**ROBERTO SANTOFIMIO VARÓN**
Gerente General
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
**CONTRATANTE**

**YANIR SANCHEZ FLOREZ**
CC No. 28.916.026 de Rovira
R.L EXGEN EXPERTOS EN GESTIÓN SAS E.S.P
**CONTRATISTA**

Revisó Jurídicamente: Germán Darío Fonseca Salcedo - Secretario General

Elaboró minuta: Diana Rocío Castro Idárraga - Profesional Jurídico