GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Alcaldía San José de la Montaña

INFORME DE ACTIVIDADES COORDINACIÓN TÉCNICA # 1

DAIRO LEÓN VÁSQUEZ ECHAVARRÍA.
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria.
Supervisor

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 25AS161G2694

OBJETO:
ARTICULAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BIOTECNOLOGÍAS DE LA REPRODUCCIÓN BOVINA EN LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE ANTIOQUIA.

Dando cumplimiento a las actividades antes descritas, durante el periodo comprendido en elmes de enero se ha desarrollado un proceso continuo de acompañamiento técnico a las actividades a desarrollar dentro del convenio 25AS161G2694, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales y brindar apoyo en la planeación, seguimiento y ejecución de diferentes iniciativas orientadas al desarrollo del sector agropecuario. En el marco de este acompañamiento, se han articulado acciones con los equipos técnicos para la revisión de avances, identificación de necesidades y orientación en la implementación de proyectos productivos que benefician a los productores municipales.

De igual manera, se ha brindado apoyo en la consolidación y desarrollo de proyectos de carácter regional, los cuales buscan promover el mejoramiento de las condiciones productivas, la transferencia de conocimientos técnicos y el fortalecimiento de las cadenas productivas priorizadas. En este contexto, el municipio de San José de la Montaña participa activamente como ejecutor y/o como entidad que acompaña y dinamiza diferentes procesos productivos, contribuyendo a la articulación institucional y al cumplimiento de los objetivos planteados en cada una de las iniciativas.

a continuación, se presentan las evidencias correspondientes a las actividades desarrolladas a la fecha:

1. **Acompañamiento en la reunión de seguimiento del convenio 25AS161G2694 cuyo objeto es "Articular Acciones para la implementación de biotecnologías de la reproducción bovina en los municipios del Norte de Antioquia"**





Temas tratados:

Se llevó a cabo la socialización en el Parque Educativo del municipio de Santa Rosa de Osos, con el propósito de socializar de manera amplia y detallada los componentes generales del proyecto “Articular Acciones para la implementación de biotecnologías de la reproducción bovina en los municipios del Norte de Antioquia” Durante este espacio se presentó información general sobre el proyecto, incluyendo la identificación de los municipios participantes, que en total son 7: San José de la Montaña, Carolina del Príncipe, Donmatias, Entrerríos, San Andrés de Cuerquia, Santa Rosa de Osos y Yarumal, el valor total del convenio y los aportes financieros asignados a cada uno de los municipios vinculados, así como el plazo establecido para la ejecución de las actividades.

De igual manera, se expuso la población objetivo del proyecto, haciendo énfasis en las condiciones, requisitos y características que deben cumplir los productores beneficiarios para su participación, tales como aspectos productivos, ambientales y sociales. Asimismo, se aclararon los criterios de selección y el alcance de las intervenciones previstas en cada unidad productiva.

Se explicó, además, de forma detallada el esquema de acompañamiento profesional que se implementará durante el desarrollo del proyecto, especificando las actividades técnicas y administrativas a realizar, el tipo de asistencia técnica brindada y la periodicidad de las visitas. También se socializaron las herramientas, insumos e instrumentos de gestión que serán utilizados para garantizar una adecuada ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto de transferencia de embriones, asegurando el cumplimiento de

los objetivos propuestos y el fortalecimiento de las capacidades de los participantes.

Adicionalmente, se brindó una explicación técnica, amplia y detallada sobre la Transferencia de Embriones (T.E.) como herramienta estratégica de mejoramiento genético en los sistemas productivos del Norte. Se abordaron sus fundamentos biotecnológicos y su base científica, explicando el proceso que inicia con la selección rigurosa de vacas donadoras de alto valor genético, la aplicación de protocolos de superovulación y sincronización hormonal, la inseminación artificial programada, la posterior recolección de embriones, su evaluación de calidad en laboratorio y finalmente su transferencia a vacas receptoras previamente sincronizadas.


Finalmente, se atendieron y resolvieron las dudas, inquietudes y comentarios planteados por los participantes, dejando claridad sobre los aspectos técnicos y administrativos del proyecto, y se dio cierre a la reunión conforme al orden del día establecido.

2. Entrega de los Formatos de trabajo

Se brinda apoyo al equipo coordinador del convenio 25AS161G2694, para la construcción y entrega formal de los formatos de trabajo a los diferentes técnicos de cada municipio, los cuales fueron debidamente socializados y explicados de manera detallada, con el fin de garantizar su correcto diligenciamiento y estandarizar la información recolectada en territorio.

Asimismo, se brindaron orientaciones específicas sobre el uso, alcance y periodicidad de cada documento, resolviendo inquietudes y unificando criterios técnicos. Toda esta información se encuentra alojada en un drive institucional al cual cada técnico tiene acceso permanente, facilitando la consulta, el registro y la actualización oportuna de los datos.

Los formatos entregados corresponden a los formatos de reproducción, plan de trabajo, ficha de caracterización, record de visita e informe de asistencia técnica, herramientas fundamentales para el seguimiento, control y adecuada ejecución de las actividades del proyecto.



En el siguiente enlace de Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1G-PCPHySUXf0dIHJdbzFkc38QONaEEIE se encuentran organizadas las carpetas de información correspondientes a cada municipio divididas en dos subcartas: Formatos de trabajo e informes, a las cuales cada técnico tiene acceso permanente para la consulta y gestión de la información del proyecto. Esta herramienta digital permite centralizar y mantener actualizados los documentos, facilitando el acceso rápido a los registros, la verificación de la información y la actualización oportuna de los datos por parte del equipo técnico responsable en cada municipio; de esta manera, se promueve una mejor organización de la información, mayor trazabilidad de las actividades desarrolladas y un seguimiento más eficiente a los procesos adelantados.

Dentro de estas carpetas se incluyen los formatos entregados para el desarrollo de las actividades del proyecto, entre los cuales se encuentran el formato de reproducción, el plan de trabajo, la ficha de caracterización, el récord de visita y el informe de asistencia técnica. Cada uno de estos documentos constituye una herramienta fundamental para el registro sistemático de la información en campo, permitiendo documentar las acciones realizadas, hacer seguimiento a los avances, identificar necesidades de los beneficiarios y respaldar técnicamente las intervenciones realizadas. En conjunto, estos formatos facilitan el control, la organización y la adecuada ejecución de las actividades del proyecto, contribuyendo a garantizar un proceso ordenado, transparente y acorde con los lineamientos establecidos por parte del municipio de San José de la Montaña como municipio ejecutor y de la Gobernación de Antioquia.

Daniela Alvarado Vesga.

DANIELAALVARADO VESGA.
Coordinadora Técnica del Proyecto.