Sopó, 16 de marzo de 2026

ESP-245-26

Ingeniera
INGRID CAMILA TARAZONA RODRIGUEZ
Jefe de Oficina de Planeación Estratégica
Email: planeacionestrategica@sopo-cundinamarca.gov.co

Referencia: Convenio D-CV-2025-0014 "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO TIPO CARROTANQUE PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE, CON EL FIN DE FORTALECER LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO PRESTADO POR EMSERSOPÓ ESP EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL*".

Asunto: Solicitud de prorroga de convenio D-CV-2025-0014.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar la prórroga del plazo de ejecución del convenio, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Una vez se obtuvo la certificación de homologación de la carrocería del vehículo objeto del convenio, se dio inicio al trámite correspondiente para su matrícula, adelantando el proceso ante la autoridad de tránsito de Sopó, no obstante, durante el desarrollo del trámite se evidenció que la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO E.S.P**.** no se encuentra registrada en el Registro Único Nacional de Transito (RUNT) para este procedimiento, razón por la cual fue necesario adelantar previamente el respectivo proceso de registro.

Una vez se cuente con dicho registro, se podrá continuar con el trámite de radicación de matrícula del vehículo ante la autoridad competente y así culminar el proceso establecido en el marco del convenio.

En consideración a lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento a las actividades pendientes, se solicita respetuosamente la prórroga del plazo del convenio por un término no mayor a quince (15) días, tiempo estimado para finalizar el trámite mencionado.

Cordialmente,

EDWIN ARTURO CASALLAS OVIEDO
Gerente

Proyectó: Alexandra Palomino – Apoyo profesional
Revisó: Giovanna Páez – Subgerente de planeación
Aprobó: Edwin Arturo Casallas Oviedo – Gerente
Anexos: N/A

ACTA DE PRORROGA 1 SUSPENSIÓN 1
C F-4

FECHA PRESENTE ACTA: 2026/03/16

TIPO CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

NRO CONTRATO: D-CV-2025-0014

FECHA CONTRATO: 2025/10/31

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO TIPO CARROTANQUE PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE, CON EL FIN DE FORTALECER LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO PRESTADO POR EMSERSOPÓ ESP EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS ($363.274.621,00) M/CTE

FORMA DE PAGO: Los aportes por parte del Municipio de Sopo se entregarán de la siguiente manera: Un único pago correspondiente al valor total del convenio una vez se suscriban los contratos por parte de Emsersopó ESP y el contratista encargado de ejecutar las actividades y se presenten las respectivas garantías por los mismos, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del convenio, la factura o cuenta de cobro correspondiente y el pago de los Aportes a la Seguridad Social. PARÁGRAFO PRIMERO. El Municipio solo pagara hasta el valor contratado objeto del presente convenio si la Entidad Cooperante sobrepasa dicho valor, los mismos no serán reconocidos por el municipio.

PLAZO INICIAL EJECUCION DEL CONTRATO: 2 MESES -

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2025/10/31

TIEMPO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: 15 DÍAS HÁBILES

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: 2026/03/17

NUEVO PLAZO CON PRORROGA: 3 MESES -

NUEVA FECHA TERMINACION: 2026/04/09

En el municipio de SOPO-CUNDINAMARCA a los 16 días del mes de marzo de 2026, en las oficinas de la dependencia OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, se reunieron: **INGRID CAMILA TARAZONA RODRIGUEZ** supervisora y/o interventor del contrato; y **EDWIN ARTURO CASALLAS OVIEDO** identificado con C.C. **80.543.276 de Zipaquirá**, en calidad de representante legal de **EMSERSOPO ESP** con NIT. **832.003.318-9**, Contratista, con el fin de suspender el contrato de la referencia, acorde con los siguientes detalles:

Esta suspensión del contrato se debe a las siguientes causas:

De acuerdo a lo mencionado por EMSERSOPÓ en relación al convenio interadministrativo D-CV-2025-0014 "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO TIPO CARROTANQUE PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE, CON EL FIN DE FORTALECER LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO PRESTADO POR EMSERSOPÓ ESP EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL" Se inició el trámite de matrícula del vehículo una vez se obtuvo la certificación de homologación de la carrocería. En consecuencia, se adelantó el respectivo proceso ante la autoridad de tránsito de Sopó. No obstante, durante el trámite se evidenció que la empresa Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO E.S.P. no se encuentra registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para este procedimiento, razón por la cual fue necesario adelantar el correspondiente proceso de registro. Una vez se cuente con dicho registro, se podrá continuar con el trámite de radicación de matrícula del vehículo ante la autoridad competente. En consideración a lo anterior, se hace necesario solicitar una ampliación del plazo de la suspensión por un término no mayor a quince (15) días, con el fin de culminar el proceso mencionado.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

INGRID CAMILA TARAZONA RODRIGUEZ
SUPERVISOR

EMSERSOPO ESP
NIT. 832.003.318-9
EDWIN ARTURO CASALLAS OVIEDO
C.C. 80.543.276 de Zipaquirá
CONTRATISTA