MUNICIPIO DE
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
NIT: 800095785-2

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	N°056-SAMC-2025				
CONTRATO No	502		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	02 DE DICIEMBRE DE 2025	
TIPO DE PERSONA	NATURAL				
CLASE DE CONTRATO:	OBRA				
CONTRATISTA:	CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS	IDENTIFICACIÓN		CC 6.805.417	
OBJETO:	"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMEINTO Y ADECUACION EN LA OFICINA DEL DESPACHO Y LA PLACA MACIZA DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETÁ"				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE, INCLUIDO IVA, Y DEMÁS IMPUESTOS, TASASS CONTRIBUCIONES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR.				
NO DE CDP.	1094	**FECHA DE EXPEDICION**	01-10-2025	**VALOR**	$50.000.000,00
NO DE RP	1397	**FECHA DE EXPEDICION**	02-12-2025	**VALOR**	$50.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCION SERÁ DE UN (1) MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	02 DE DICIEMBRE DE 2025				
FECHA DE INICIO:	10-12-2025				
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-12-2025				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	14-01-2026				

GARANTÍA ANEXO 0			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	**SEGÚN CONTRATO**	X	
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA		
FECHA DE APROBACIÓN	02 – 12 -2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100064135	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	04/12/2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CHU-100012194	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	04/12/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento del contrato	$5.000.000,00	02-12-2025/02-07-2026	

Buen manejo y correcta inversión anticipo	$20.000.000,00	02-12-2025/02-07-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$2.500.000,00	02-12-2025/02-01-2029
Estabilidad y calidad de la obra	$5.000.000,00	02-01-2026/02-01-2031
Responsabilidad Civil Extracontractual	$284.700.000,00	02-12-2025/02-01-2026

GARANTÍA ANEXO 1			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	**ACTA DE INICIO**	X	
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA		
FECHA DE APROBACIÓN	16 – 12 -2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100064135	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	16/01/2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CHU-100012194	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	16/01/2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento del contrato	$5.000.000,00	02-12-2025/02-07-2026	
Buen manejo y correcta inversión anticipo	$20.000.000,00	02-12-2025/02-07-2026	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$2.500.000,00	02-12-2025/02-01-2029	
Estabilidad y calidad de la obra	$5.000.000,00	02-01-2026/02-01-2031	
Responsabilidad Civil Extracontractual	$284.700.000,00	02-12-2025/02-01-2026	

GARANTÍA ANEXO 2			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	**ACTA DE INICIO**	X	
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA		
FECHA DE APROBACIÓN	16 – 12 -2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100064135	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	16/01/2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CHU-100012194	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	16/01/2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento del contrato	$5.000.000,00	10-12-2025/10-07-2026	
Buen manejo y correcta inversión anticipo	$20.000.000,00	10-12-2025/10-07-2026	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$2.500.000,00	10-12-2025/10-01-2029	

Proyectó **Cristhian Camilo Rodríguez.**
Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.
Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Estabilidad y calidad de la obra	$5.000.000,00	10-01-2026/10-01-2031
Responsabilidad Civil Extracontractual	$284.700.000,00	10-12-2025/10-01-2026

GARANTÍA ANEXO 5		
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	ACTA DE INICIO	X
	PRORROGA	
	VALOR	
	CESION	
	OTRA	
FECHA DE APROBACIÓN	26 – 01 -2026	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100064135	FECHA DE EXPEDICIÓN 26/01/2026
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CHU-100012194	FECHA DE EXPEDICIÓN 26/01/2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$5.000.000,00	22-12-2025/25-07-2026
Buen manejo y correcta inversión anticipo	$20.000.000,00	22-12-2025/25-07-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$2.500.000,00	22-12-2025/25-01-2029
Estabilidad y calidad de la obra	$5.000.000,00	25-01-2026/25-01-2031
Responsabilidad Civil Extracontractual	$284.700.000,00	10-12-2025/25-01-2026

GARANTÍA ANEXO 6		
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	ACTA DE INICIO	X
	PRORROGA	
	VALOR	
	CESION	
	OTRA	
FECHA DE APROBACIÓN	26 – 01 -2026	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100064135	FECHA DE EXPEDICIÓN 26/01/2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$5.000.000,00	22-12-2025/25-07-2026
Buen manejo y correcta inversión anticipo	$20.000.000,00	22-12-2025/25-07-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$2.500.000,00	22-12-2025/25-01-2029
Estabilidad y calidad de la obra	$5.000.000,00	14-01-2026/14-01-2031

En la Alcaldía del municipio de de San Vicente del Caguán Caquetá el 26 de enero del 2026 nos reunimos [**LUIS TRUJILLO OSORIO**], mayor de edad y con domicilio en San Vicente del Caguán Caquetá, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. [17.672.500] expedida en [San Vicente del Caguán] – [Caquetá], en su calidad de Alcalde del Municipio de San Vicente del Caguán Caquetá, en uso de sus facultades contenidas en el artículo 315

de la constitución política, el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, la ley 136 de 1994, la ley 715 de 2001, y la ley 1551 de 2012, artículo 6, numeral 23, parágrafo 3°, actuando en nombre y representación legal del Municipio de San Vicente del Caguán Caquetá, con NIT N°800095785-2, quien para efectos de la presente liquidación se denomina el MUNICIPIO; por otra parte [**CARLOS ANDRÉS SALAZAR ROJAS**] identificado(a) con cedula de ciudadanía No. [6.805.417] expedida en [Florencia] – [Caquetá], en su calidad de contratista, hemos convenido celebrar la presente acta de liquidación al Contrato de Obra No. 502 del 02 de diciembre del 2025 previa las siguientes consideraciones:

1) Que el Municipio de San Vicente del Caguán – Caquetá celebro el pasado 02 de diciembre del 2025 el Contrato de Contrato de obra No. 502, resultante de. Selección abreviada de menor cuantía N°056-SAMC-2025, con **CARLOS ANDRÉS SALAZAR ROJAS.**

2) **INFORMES:** Que con relación a la ejecución del contrato se emitieron lo siguientes informes de cumplimiento:

No de informe	Fecha de informe
1	22/01/2026

3) **BALANCE FINANCIERO:** Que con relación al contrato se emitió el siguiente balance financiero:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO.	N/A		N/A
ADICIÓN	N/A		N/A
PAGO RECIBO FINAL	$ 50.000.000,00	10-12-2025 al 14-01-2026	100%
VALOR AMORTIZAR DEL PRESENTE INFORME	0		0%
VALOR NETO A GIRAR	$ 50.000.000,00		**100%**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00		0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000,00	14-01-2026	**100%**

4) **SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social las partes se consideran a paz y salvo de conformidad con los informes de cumplimiento emitidos por el interventor.

5) **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** De conformidad con los informes de interventoría, se considera que el contratista cumplió a satisfacción con el contrato.

Conforme a lo anterior las partes declaran.

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el contrato de Obra No. 502 del 02 de diciembre del 2025 cuyo objeto consiste en la "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMEINTO Y ADECUACION EN LA OFICINA DEL DESPACHO Y LA PLACA MACIZA DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETÁ."

SEGUNDO: Ordénese la liberación de los saldos a favor de la entidad

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA

TERCERO: Las partes se considerarán a paz y salvo una vez se hayan efectuados los pagos pendientes consignados en el balance financiero

Como constancia de lo anterior se firma a los 26 días de enero del 2026, en el Municipio de San Vicente del Caguán– Caquetá.

Por la entidad	Por la supervisión	Por el contratista
LUIS TRUJILLO OSORIO **ALCALDE MUNICIPAL**	**YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ**	**CARLOS ANDRÉS SALAZAR ROJAS**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA