Alcaldía de IBAGUÉ NIt. 800113389-7	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA	Código: FOR-10-PRO-GC-02 Versión: 02 Fecha: 2/12/2020 Pagina: 1 de 1	

ALCALDÍA DE IBAGUÉ	OBJETO:	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE OBRA CIVIL, ADELANTADAS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.	V/r inicial del contrato	$ 400.000.000	Acta No.:	1
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Contrato No.:	3339 del 29 de noviembre de 2025			Valor:	$ 42.102.550,00
	No. Proceso en secop II:	AI-SASI-2494-2025	V/r Total del Contrato	$ 400.000.000	PERIODO DE EJECUCIÓN:	Desde el 5 al 30 de Diciembre del 2025
	Contratista:	UNIÓN TEMPORAL SUMINISTRAR	V/r Anticipo:	$ -		
	SUPERVISIÓN:	FREDY ANDRES RINCON POLANIA	Fecha de Inicio:	5/12/2025	Hoja No. :	1 de 1
			Plazo:	27,00	Fecha Acta:	27/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	CONCRETO PREMEZCLADO CONVENCIONAL 2500 PSI	M3	1,00	$ 522.041	$ 522.041,00	0,00	$ -	-	$ -
2	CONCRETO PREMEZCLADO CONVENCIONAL 3000 PSI	M3	1,00	$ 530.887	$ 530.887,00	0,00	$ -	-	$ -
3	CONCRETO PREMEZCLADO CONVENCIONAL 3500 PSI	M3	1,00	$ 544.257	$ 544.257,00	0,00	$ -	-	$ -
4	CONCRETO PREMEZCLADO CONVENCIONAL 4000PSI	M3	1,00	$ 552.460	$ 552.460,00	0,00	$ -	-	$ -
5	CONCRETO PREMEZCLADO MÓDULO DE ROTURA 40	M3	1,00	$ 586.135	$ 586.135,00	0,00	$ -	-	$ -
6	CONCRETO PREMEZCLADO MÓDULO DE ROTURA 41	M3	1,00	$ 591.156	$ 591.156,00	0,00	$ -	-	$ -
7	CONCRETO PREMEZCLADO MÓDULO DE ROTURA 42	M3	1,00	$ 599.666	$ 599.666,00	59,00	$ 35.380.294,00	59,00	$ 35.380.294,00
					$ 3.926.602,00		$ 35.380.294,00		$ 35.380.294,00
	VALOR OBRA				$ 3.926.602,00		$ 35.380.294,00		$ 35.380.294,00
	IVA (19%				746.054,38		$ 6.722.255,86		$ 6.722.255,86
	TOTAL OBRA				$ 4.672.656,00		$ 42.102.550,00		$ 42.102.550,00

ESTADO DEL CONTRATO			ESTADO ANTICIPO		
V/R CONTRATO		400.000.000,00	V/R ANTICIPO CONCEDIDO		0,00
V/R ADICION					
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01	42.102.550,00		V/R AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01	-	0,00
			V/R AMORTIZACION ACTA FINAL	-	0,00
SALDO POR EJECUTAR	357.897.450,00		SALDO POR AMORTIZAR	-	0,00
SUMAS IGUALES	400.000.000,00	400.000.000,00		-	0,00
VALOR NETO A CANCELAR					
VALOR TOTAL ACTA No. 1	42.102.550,00				
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0,00				
VALOR NETO	42.102.550,00				
Ajuste al peso					
NETO A CANCELAR	42.102.550,00				

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

CRISTÓBAL ANTONIO PARGA ROJAS
REP. LEGAL CONCRE TOLIMA S.A
Contratista

FREDY ANDRES RINCON POLANIA
Supervisor

MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL
Vo.Bo. Secretaria de Infraestructura

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué