	INFORME DE CONTRATISTA	Código: F-220-05	SIGI
	Versión: 03	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INFORME	DÍA	6	MES	abril	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.5.47 – 2026			FECHA	26 de febrero de 2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS Y NO CONDICIONAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE TULUÁ				
INFORME CONTRATISTA No.	UNO				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CORPORACION PARA LA GESTIÓN PUBLICA Y EL DESARROLLO SOCIAL PROYECTAR PAÍS				
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN COLOMBIA SIN HAMBRE DENTRO DEL PROGRAMA RENTA CIUDADANA.				
PLAZO DEL CONTRATO	3 MESES				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	x	DELEGADO		NOHRA ELENA GOMEZ HENAO
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Secretaria Bienestar Social				


Nro.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
1	COMPONENTE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL Garantizar en el comedor comunitario la adecuada prestación del servicio de alimentación (almuerzo), asegurando el cumplimiento de los requerimientos nutricionales establecidos, así como de las especificaciones técnicas relacionadas con gramajes y condiciones higiénico-sanitarias conforme a la normatividad vigente. Para ello, se dispondrá de una minuta con un menú balanceado y estructurado, diseñado en función de las necesidades alimentarias de la población beneficiaria.	En el marco de la actividad "Garantizar en el comedor comunitario un servicio de alimentación diaria (almuerzo) de lunes a viernes que cumpla con los aportes nutricionales y especificaciones técnicas de gramajes y condiciones higiénico-sanitarias, acorde a la normatividad vigente, contando con una minuta con menú balanceado acorde a las necesidades alimentarias", el día 03 de marzo de 2026 se realizó la entrega de víveres y abarrotes correspondientes al periodo comprendido entre el 05 de marzo y el 03 de abril de 2026, con el propósito de asegurar el abastecimiento necesario para la adecuada preparación de los alimentos en el comedor comunitario. Esta entrega se efectuó con el fin de garantizar la disponibilidad de insumos requeridos para la elaboración de un menú balanceado, que cumpla con los requerimientos nutricionales, especificaciones técnicas de gramajes y condiciones higiénico-sanitarias establecidas en la normatividad vigente.Adicionalmente, se realizó la entrega de verduras con provisión para una semana y proteína con cobertura para quince (15) días, con el objetivo de mantener la calidad nutricional de las preparaciones y asegurar la continuidad del servicio de alimentación para los beneficiarios del programa. Los días día 9, 16, 23 y 30 de marzo de 2026 se realizó la entrega semanal de verduras frescas, destinadas a complementar los almuerzos servidos en el comedor comunitario para 150 beneficiarios. Los días . El día 16 y 30 de marzo de 2026 se llevó a cabo la entrega quincenal de proteínas, destinadas a cubrir los requerimientos nutricionales del menú planificado para los 150 beneficiarios del comedor comunitario.Esta actividad se realiza cada 15 días y responde a las especificaciones técnicas establecidas para asegurar un adecuado aporte proteico en la dieta. Los días 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 de marzo y 01, 02, 03 de abril de 2026 se cumple con la labor realizada por el personal encargado de la preparación de los alimentos, quienes desempeñan su función cumpliendo con las normas de higiene y manipulación de alimentos.El equipo de trabajo desarrolló sus preparaciones cumplimiento de las normas técnicas de higiene, salubridad y manipulación de alimentos de acuerdo normatividad sanitaria vigente (Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social). El personal cumplió con las buenas prácticas de manufactura (BPM), asegurando condiciones adecuadas de limpieza, almacenamiento, conservación y presentación de los alimentos servidos. Así mismo, se observó el uso correcto de elementos de protección personal, la adecuada desinfección de utensilios y superficies de trabajo, y el mantenimiento de un entorno seguro y ordenado dentro de las áreas destinadas a la preparación. La nutricionista asignada realizó visitas semanales para verificar y supervisar la minuta nutricional implementada, asegurando que la alimentación brindada respondiera a los requerimientos nutricionales de la población atendida. Su acompañamiento permitió mantener una dieta balanceada y adecuada, en concordancia con las directrices técnicas y sanitarias vigentes. En la semana de 1 comprendía del 05 al 13 de marzo de 2026 los beneficiarios del comedor comunitario acceden al servicio de almuerzo, se realiza entrega efectiva de la ración alimentaria en condiciones adecuadas con un total de 987 porciones entregadas, en cumplimiento con la minuta planificada y bajo criterios técnicos. En la semana 2 comprendía del 16 al 20 de marzo de 2026 se entrega del almuerzo a los beneficiarios del comedor comunitario que acceden al servicio mediante modalidad para llevar y en el lugar con un total de 750 porciones entregadas en esta segunda semana. Los usuarios realizan la respectiva fila con sus portacomidas personales, en un ambiente organizado y bajo los lineamientos. En la semana 3 comprendía del 23 al 27 de marzo 2026 se entrega el almuerzo a los beneficiarios del comedor comunitario que acceden al servicio mediante modalidad para llevar y comer en el lugar entregando 695 porciones de esta respectiva semana. Los usuarios realizan la respectiva fila con sus portacomidas personales, en un ambiente organizado y bajo los lineamientos. En la semana 4 comprendida de 30 de marzo al 3 de abril de 2026 los beneficiarios del comedor comunitario acceden al servicio de almuerzo, se entrega efectiva ración alimentaria en condiciones adecuadas para un total de 698 raciones. Para un total de 3.130 almuerzos entregados durante este periodo. Obdervaciones: Se informa que el sistema Sisbén realizó un cruce de información con 12 bases de datos el día 27 de febrero de 2026, cuyos resultados se vieron reflejados a mediados del mes de marzo del mismo año. Debido a esta actualización, durante los primeros 15 días de operación del comedor comunitario algunos beneficiarios se encontraban clasificados dentro de las categorías que permitían el acceso al programa; sin embargo, posterior al 15 de marzo, al evidenciarse cambios en su clasificación, se procedió a notificarles y explicarles las razones por las cuales debían ser retirados del beneficio, en cumplimiento de los criterios establecidos. Se presentó un error humano en el diligenciamiento de las fichas estadísticas durante un periodo de 12 días, en el cual se registraron 21 beneficiarios por ficha, cuando el formato establecido corresponde a un máximo de 20 registros. De manera informativa, y sin corresponder directamente a una actividad del comedor comunitario, se resalta que el día 27 de marzo de 2026 se llevó a cabo una jornada de salud, en la cual se brindaron servicios de medicina general (valoración, historias clínicas y órdenes médicas), acompañamiento por promotores de salud, atención en psicología y trabajo social, así como toma de pruebas rápidas de VIH, beneficiando a un total de 30 familias vinculadas al comedor.	*Informe ejecutivo folios 1 al 4 *Registro fotografico F-TR-09 (Folios 5 al 25) *Ficha Estadistica F-360-13 (Folio 26 al 184) *Certificado entrega Fichas Estadisticas (Folio 185) Las evidencias reposan en la carpeta de evidencias con la serie 360.52

	INFORME DE CONTRATISTA	Código: F-220-05	SIGI
	Versión: 03	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INFORME	DÍA	6	MES	abril	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.5.47 – 2026	FECHA	26 de febrero de 2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS Y NO CONDICIONAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INFORME CONTRATISTA No.	UNO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CORPORACION PARA LA GESTIÓN PUBLICA Y EL DESARROLLO SOCIAL PROYECTAR PAÍS		

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	CERTIFICADO PAGO APORTES
PENSIÓN	CERTIFICADO PAGO APORTES
ARL	CERTIFICADO PAGO APORTES



FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE MARIA ANGELICA TABAREZ MARTINEZ