ACTA DE INICIO
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA - SAMC-27-2025

CONTRATO DE OBRA:	No. 450 DEL 05 DE FEBRERO DEL 2026
CONTRATISTA:	LUIS FERNANDO LOZANO RIOS
NIT / CC:	C.C. 93.127.194 DE ESPINAL - TOLIMA
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DE LA CULTURA "EMIGDIO RAMIREZ NUÑEZ" DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, TOLIMA
VALOR:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($99.989.755) EXCLUIDO DE IVA, SIN FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO. PARA SU LEGALIZACION SE REQUIERE EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS. EL PLAZO DE EJECUCION NO PODRA SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

En el Municipio de El Espinal - Tolima, se reunieron **RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA** quien ejercerá la **SUPERVISIÓN** del contrato y/o quien haga las veces, y **LUIS FERNANDO LOZANO RIOS,** identificado con C.C. 93.127.194 de Espinal - Tolima, en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente acta de inicio, la cual surtirá efectos legales y fiscales a partir de la fecha.

Nota 1: Las pólizas deberán ser actualizadas conforme a la fecha de firma del acta de inicio del contrato, garantizando que su vigencia y cobertura correspondan al periodo contractual establecido a partir de dicha fecha.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron, en el Municipio de El Espinal - Tolima, a los Veinticinco (25) días del mes de Febrero de 2026.

RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
Director Administrativo de Infraestructura
SUPERVISOR

LUIS FERNANDO LOZANO RIOS
C.C. 93.127.194 de Espinal - Tolima
CONTRATISTA

Proyectó: Arq. Juan Sebastián Rangel Sánchez/Contratista Dirección Administrativa de Infraestructura.
Revisó y Aprobó: Ing. Ricardo José Gutiérrez Parra/Director Administrativo de Infraestructura.