CRONOGRAMA DE P.G.R.C.C. COMPONENTE CONDICIONES DE ESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN 2026								
Mes	**Fecha**	**Actividad / Tema**	**Talento Humano**	**Familias**	**Niños y Niñas**	**Responsable**	**Estado**	**Observaciones**
Febrero	19/02/2026	*Plan de Gestión de Riesgo y Cambio climático, aprobación. *Socialización Plan de Gestión de Riesgo y Cambio climático.	**X**	**X**		MARCELA GUEVARA	Realizado	
Marzo	13/03/2026	*Plan de Evacuación, contingencia y emergencia *Constitución de brigadas.	**X** **X**	**X**		MARCELA GUEVARA	En proceso	
Abril	7/04/2026	**SIMULACRO DE INCENDIO CON EVACUACIÓN**	**X**	**X**	**X**	MARCELA GUEVARA	Pendiente	
Abril	10/04/2026	*Plan de contingencia frente a Robo, brotes y Tiroteo *Manejo de Extintores	**X**	**X**		MARCELA GUEVARA	Pendiente	
Junio	12/06/2026	*Plan de contingencia frente a secuestro y Primeros Auxilios	**X**	**X**		MARCELA GUEVARA	Pendiente	