ACTA DE AUDIENCIA DE TIPIFICACION,
CUANTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA
N° LP-003-2026

En la ciudad de Santa Marta D.T.C.H., a los ocho días de abril de 2026 siendo las 10:08 a.m., se encuentran presente con el objeto de realizar la audiencia de tipificación, cuantificación y asignación de riesgos previsibles del proceso de la Licitación Pública N° LP-003-2026, cuyo objeto es **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, MODALIDAD CON ARMAS CON RECURSO HUMANO EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO TAYRONA Y DISTINTAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA.**

Acto seguido se leyó el siguiente orden del día:

1. Instalación audiencia y bienvenida.
2. Presentación de los asistentes a la Audiencia.
3. Intervención de los asistentes a la Audiencia.
4. Respuestas a las aclaraciones solicitadas relacionadas con el análisis del riesgo del presente proceso.
5. Presentación del análisis de riesgos efectuado y asignación de riesgos definitiva.
6. Clausura.

INICIO DE AUDIENCIA

1. Instalación audiencia y bienvenida.

La Jefe de Oficina de Contratación procede a dar inicio a la presente audiencia realizada de manera virtual, a través de la plataforma GOOGLE MEET mediante el link remitido oportunamente a través de la plataforma SECOP II. Se les agradece la participación en la audiencia y se les indica a los asistentes que se dará continuidad al orden del día.

2. Presentación de los asistentes a la Audiencia.

- Por parte del Departamento:

Jenny Camacho Neuto – Jefe de Oficina de Contratación Departamental. Decreto 061 de 2020.
Nataly Moreno Caballero – Asesora Externa Oficina de Contratación Departamental.
Claudia Oñate Rodríguez – Secretaria General Departamental.
Duban Sanjuan Angarita – Asesor Secretaria General Departamental
Luis Sanes – Asesor

- Por parte de los oferentes

No hubo asistentes.

Por parte de las Veedurías

No hubo asistentes.

3. Intervención de los asistentes a la Audiencia y respuestas a las aclaraciones solicitadas relacionadas con el análisis del riesgo del presente proceso.

Teniendo en cuenta que no fueron recibidas observaciones al respecto, por parte del Departamento se otorga la palabra a los asistentes para que manifiesten si hay alguna observación a los riesgos expuestos en el presente proceso.

Se consulta en el marco de la audiencia si hay alguna observación por parte de los intervinientes, quienes manifiestan no tener ninguna inquietud, por lo tanto se pasa al punto siguiente.

4. Respuestas a las aclaraciones solicitadas relacionadas con el análisis del riesgo del presente proceso.

Dado que no hubo observaciones, se da paso al siguiente punto.

5. Presentación del análisis de riesgos efectuado y asignación de riesgos definitiva.

Se procede a efectuar presentación de los riesgos del proceso, los cuales se resumen así:

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia de la evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema y aprobación del mismo por parte de la Oficina de Contratación.	Probable 4	Menor 2	6	Riesgo Alto
2	General	Externo	Selección	Operacional	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de profesionales que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato.	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el profesional seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo
4	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Posible 3	Insignificante 1	4	Riesgo Bajo
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio
7	General	Interno	Contratación	Financiero	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo
8	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60 5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernacióndelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co
@magdalenagober @magdalenagober @gobernaciondelmagdalena

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilid	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	DEPARTAMENTO	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	Improbable 2	Insignificante 1	3	Riesgo Bajo	No	Oficina de Contratación	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa.	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación.
3	CONTRATISTA	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Oficina de Contratación y Contratista	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cada vez que se elabora un contrato.
4	CONTRATISTA	Reporte al Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Bajo	Oficina de Contratación	Revisando la Página de SECOP para el cargue de la información	Cada vez que hay que publicar dpcumentos del proceso de contratación
5	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
6	DEPARTAMENTO	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes.	Conforme a los plazos contractuales.

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

7	DEPARTAMENTO	Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal..	Raro 1	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Oficina de Presupuesto	En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal.	Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición.
8	DEPARTAMENTO	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	Raro 1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA DEPARTAMENTO	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente

6. Clausura.

Se da lectura general a lo plasmado en el presente documento, no encontrado objeción por ninguno de los asistentes, se mantendrán los riesgos establecidos dentro del presente proceso, y no habiendo más temas a tratar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 10:12 a.m. en los términos del Decreto 1082 de 2015.

POR EL DEPARTAMENTO.

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

CLAUDIA OÑATE RODRIGUEZ
Secretaria General Departamental

NATALY MORENO CABALLERO
Asesora Externa Oficina de Contratación

DUBAN SANJUAN ANGARITA
Asesor jurídico Secretaria General Departamental

LUIS HERNANDO SANES SANTOS
Asesor Externa Oficina de Contratación

POR LOS PARTICIPANTES.

NO hubo asistentes.

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60 5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
Contáctenos@magdalena.gov.co