Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P	ACTA DE REINICIO DE PLAZO	Codigo:	F.PLO.042
		Versión:	1.0
		Vigencia	8/04/2024

No. 1

CONTRATO DE OBRA Nro.:	241-2025
CONTRATANTE :	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P.
CONTRATISTA	CONSORCIO NOVAOBRAS
REGIMEN:	COMUN
CUANTIA :	$ 5.613.962.767,00
PLAZO :	4 meses
CERTIFICADO:	No. 250578, cuenta:101.2.1.23201010010308A28 Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos entre el Municipio de Popayán y AAPSA, cuenta: 211.1.23201010010316A54Aunar esfuerzos tecnicos y
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERAGUA 2025
CARGO:	
OBJETO:	REALIZAR LA REPOSICIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN - CAUCA
FECHA DE INICIO:	23 de Julio de 2025
SUSPENSION PLAZO No.1	17 de Diciembre de 2025
FECHA TERMINACION:	28 de febrero de 2026

En Popayán a los veinticinco (25) días del mes de Marzo de 2026, en las dependencias de la empresa ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. se reunieron : JEISON MATHEUS GUERRERO GRAJALES Representante Legal de CONSORCIO INTERAGUA 2025, en su calidad de interventor de el CONTRATO DE OBRA Nro. 241-2025, y KEVIN ANDRES HOYOS URBANO Representante Legal de CONSORCIO NOVAOBRAS, como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de reinicio de plazo No. 1, previa las siguientes consideraciones:

PRIMERO : Que mediante acta Nro.01 de Fecha 17 de Diciembre de 2025 fue suspendido el plazo de el CONTRATO DE OBRA Nro. 241-2025.

SEGUNDO : Que los inconvenientes a que hace referencia dicha acta ya fuerón solucionados.

ACUERDAN:

PRIMERO : Reanudar el plazo para la ejecución de el CONTRATO DE OBRA Nro. 241-2025 a partir del dia 25 de Marzo de 2026.

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen.

JEISON MATHEUS GUERRERO GRAJALES
Representante Legal CONSORCIO INTERAGUA 2025

KEVIN ANDRES HOYOS URBANO
Representante Legal CONSORCIO NOVAOBRAS