ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

ACTA DE INICIO

CONTRATO No.	238-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA
NIT:	890980445-7
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA USCATEGUI Y ASOCIADOS S.A.S
C.C. – NIT:	900.682.256-9
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS METÁLICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VEREDA PACHONDO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
VALOR:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($49.021.877)
PLAZO:	El plazo de ejecución total del contrato será de TRES (03) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2026
FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	FERNEY ANDRES LOPEZ ALARCON

Entre los suscritos a saber, **FERNEY ANDRÉS LÓPEZ ALARCON,** identificado con cédula de ciudadanía No. 71277099, en calidad de Secretario de Infraestructura Fisica, actuando como Supervisor del contrato, de una parte; y por la otra, el contratista **CONSTRUCTORA USCATEGUI Y ASOCIADOS S.A.S,** representado legalmente por el señor **ROBINSON MEJÍA VALENCIA,** identificado con cedula de ciudadanía 70.727.632, actuando como contratista, nos reunimos en consideración a que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente acta de inicio del contrato.

SEGUNDO: Fijar como fecha de inicio el día 06 de abril de 2026.

TERCERO: Fijar como fecha de terminación el día 05 de julio de 2026 o como acuerden las

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

partes posteriormente.

CUARTO: Mediante la suscripción de la presente acta de inicio, el SUPERVISOR del contrato y el CONTRATISTA, asumen plena responsabilidad de la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia, firman las partes a los 06 días del mes de abril del año 2026.

FERNEY ANDRES LOPEZ ALARCON
Secretario de Infraestructura
Supervisor

Robinson Mejia V

ROBINSON MEJIA VALENCIA
Contratista