CRONOGRAMA ANEXO TÉCNICO

Buscando garantizar la formación integral del Talento Humano, principalmente haciendo referencias a las temáticas y rutas establecidas en el anexo técnico se proyectan jornadas para la socialización de los distintos componentes profundizando en su intencionalidad y realizando evaluaciones mensuales de los aspectos a mejorar de acuerdo a los requerimientos, por lo anterior, se diseña un cronograma en el que se procura el abordaje de todos los componentes desde la profundización en temáticas que mayor transformación tuvieron y que requieren un trabajo consciente y permanente para su comprensión e implementación dentro de la Unidad Operativa respondiendo de esta manera a lo requerido desde los estándares. De cada temática abordada se anexará el acta correspondiente en donde se evidencie la socialización realizada, preguntas y claridades de la temática establecida. Se anexa cronograma.

CRONOGRAMA ANEXO TÉCNICO	
FECHA	**TEMÁTICA**
20 de Febrero del 2026	Abordaje componente pedagógico frente al trabajo a desarrollar durante el año, enfoques y ruta de trabajo.
16 de Marzo del 2026	Abordaje frente a la Sala Amiga, estrategias de promoción, uso y capacitación para consejería
13 de Abril del 2026	Profundización prácticas saludables, seguimiento al desarrollo: componente nutricional.
27 de Mayo del 2026	Abordaje del plan de gestión de riesgos desde el análisis de infraestructura, y formalización de salidas a otros escenarios cercanos al jardín Infantil.
10 de Junio del 2026	Profundización protocolos de seguridad, ambientes adecuados y seguros, trabajo colectivo con familias y análisis de medidas de transformación.
08 de Julio del 2026	Profundización sobre el plan Institucional de Gestión Ambiental, planes de mejora y aspectos a resaltar.
05 de Agosto del 2026	Abordaje componente pedagógico desde la transformación del proyecto según intencionalidades de las docentes.
09 de Septiembre del 2026	Abordaje plan de saneamiento básico según las actualizaciones requeridas.
07 de Octubre del 2026	Abordaje del componente Familia, comunidad y redes según lo establecido desde el anexo técnico y las necesidades en el trabajo con familias.
04 de Noviembre del 2026	Abordaje proceso pedagógico desde las transformaciones a implementar y las actualizaciones del proyecto pedagógico según las observaciones realizadas.
02 de Diciembre 2026	Abordaje componente gestión documental desde la organización y entrega de las historias socialización así como la revisión de componentes y la entrega total de la documentación referida a los mismos.

Powered by CamScanner