N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento De Materia Prima	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el supervisor planteará un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada. Empresa adjudicada.	1	4	5	Medio	SI	Supervisor contrato y contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control, verificación del alcance	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mal análisis de costos generales como la no previsión de costos de pruebas y certificados de calidad	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada.	1	4	5	Medio	SI	Supervisor contrato y contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control, verificación del alcance	Mensual
3	Específico	Interno	Selección	Riesgos Económicos	Oferta artificialmente baja con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.	Desequilibrio económico del contrato	4	2	6	Alto	Contratista	La entidad requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Revisadas las explicaciones, el comité evaluador recomendará al delegado por la entidad, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso.	1	1	2	Bajo	No	Comité Evaluador	En la Etapa de Selección	No Aplica	Comparando precios ofertados con los precios del mercado y verificando si los productos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.	En el momento de la presentación de ofertas.
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras en suministro de materiales, materias primas o insumos.	Atraso en la ejecución del proyecto.	2	4	6	Alto	Contratista	Realizar pedidos con antelación y mantener un stock de materiales más utilizados en el almacén de la obra.	2	3	5	Medio	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Realizar pedidos de materiales especiales de forma anticipada.	Etapa de ejecución

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Uniformes que no cumplen condiciones de resistencia, ergonomía o clima ni con lo establecido en las especificaciones técnica	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	3	2	5	Alto	Contratista	Especificaciones técnicas claras que deberá conocer y acatar con rigidez el contratista	2	3	5	Medio	NO	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Con las visitas de ejecución y la verificación para el recibo a satisfacción	Etapa de ejecución