CERTIFICADO DE SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO DE FECHA: 09/04/2026 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1024 DE 2025

CONTRATISTA: ECODES INGENIERIA SAS

VALOR: $161,989,240.00 FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA: 10/04/2026 FECHA TERMINA LA PRORROGA: 09/06/2026

Se solicita la prórroga del contrato de consultoría por dos (2) meses, cuyo inicio corresponde a la fecha de vencimiento del plazo actual, extendiendo su terminación hasta el 09 de junio de 2026, bajo la necesidad técnica de garantizar la calidad y precisión del instrumento de planificación ante un hecho sobreviniente, alineado con la actualización de coberturas y usos del suelo temporalidad 2024 (Contrato 3707 de 2022), insumo que ofrece una precisión superior (escala 1:25.000) frente a los datos iniciales de los POMCA. La armonización de esta nueva información oficial constituye un requerimiento esencial, toda vez que el análisis comparativo demostró que la presión antrópica actual es significativamente mayor a la proyectada inicialmente. En ese sentido, se requiere una adición por valor de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($161.989.240), respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 26601855, recursos destinados a garantizar la permanencia del equipo técnico profesional y cubrir los costos operativos necesarios para la armonización integral de los productos contractuales. Así mismo, y conforme al incremento del valor contractual, se hace necesario realizar el ajuste correspondiente a la cláusula de forma de pago. El tiempo adicional solicitado resulta indispensable para asegurar la calidad técnica de los productos finales una vez incorporados los ajustes derivados de la nueva información.

MAGDALA LIZBETH IREGUI QUEVEDO
C.C. No. 52828926