REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ACTA RECIBO FINAL

CONTRATO No 184 (Número de Contrato) **DE** 28 DE MAYO DE 2025 (Fecha de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA	☐
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	☐
CONCURSO DE MÉRITOS	☐
CONTRATACION MINIMA CUANTIA	☑ MC-014-2025 (Número del proceso de selección)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN Y EL TRÁMITE DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE ASOCIADO A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL SOBRE EL RIO SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE GUADUAS		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	DOS (02) MES		
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	4 (Día)	JUNIO (Mes)	2025 (Año)
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	3 (Día)	AGOSTO (Mes)	2025 (Año)
PLAZO SUSPENSIÓN 01 DEL CONTRATO	CUATRO (04) MES		
FECHA DE SUSPENSIÓN 01 DEL CONTRATO	1 (Día)	AGOSTO (Mes)	2025 (Año)
PLAZO PRORROGA 01 SUSPENSIÓN 01 DEL CONTRATO	UN (01) MES		
FECHA DE PRORROGA 01 SUSPENSIÓN 01 DEL CONTRATO	3 (Día)	DICIEMBRE (Mes)	2025 (Año)
PLAZO SUSPENSIÓN 02 DEL CONTRATO	UN (01) MES		
FECHA DE SUSPENSIÓN 02 DEL CONTRATO	3 (Día)	ENERO (Mes)	2026 (Año)
PLAZO PRORROGA 01 SUSPENSIÓN 02 DEL CONTRATO	DOS MESES Y 6 DÍAS		
FECHA DE PRORROGA 01 SUSPENSIÓN 02 DEL CONTRATO	3 (Día)	FEBRERO (Mes)	2026 (Año)
FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONTRATO	9 (Día)	ABRIL (Mes)	2026 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$38.637.525**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$38.637.525**
VALOR PRESENTE ACTA	**$38.637.525**

CONTRATISTA HYDRAULIC AND ENVIROMENTAL DESIGN SAS

SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

En Guaduas Cundinamarca; a los NUEVE (9) días del mes ABRIL de 2026

Se reunieron, la arquitecta **MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO**, Secretaria de Planeación, en calidad de Supervisor y el señor SEBASTIAN ORTEGÓN GARCIA, en calidad de representante legal de la firma Contratista **HYDRAULIC AND ENVIROMENTAL DESIGN SAS** con NIT 900.279.168-1, con el fin de generar constancia y recibo definitivo del objeto contractual anteriormente citado. Ver cuadro anexo de cantidades

Nota 1. Para el pago de la presente acta, el contratista debera suministrar la siguiente documentacion:

Informe final
Pago del Parafiscales

Nota 2.

EL RECIBO NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Guaduas Cundinamarca, al

NUEVE (Día en letras) (9) (Día en números) día del mes de ABRIL (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma de acta)

(Firma)
HYDRAULIC AND ENVIROMENTAL DESIGN SAS
NIT 900.279.168-1
CONTRATISTA

(Firma)
MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

Elaboró: ADRIANA R CARRILLO - INGENIERA CIVIL CONTRATISTA
Revisó: MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN