PROGRAMACIÓN VISITAS DE CAMPO - CONTRATO INTERVENTORIA SHVS-CM-035-2019

MES: 2020 — **DICIEMBRE**

Municipio	Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cucunubá	Ricardo Céspedes														X		X															
	Danny Garzón																															
	Liliana Bernal																															
	Profesional social																															
Quebradanegra	Ricardo Céspedes	X	X	X	X	X				X	X	X	X					X	X			X	X	X	X				X	X	X	
	Danny Garzón																															
	Liliana Bernal																															
	Profesional social																															
Viotá	Jeyson Morales	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X					X	X	X	
	Mayra Carreño	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X										
	Danny Garzón																															
	Liliana Bernal																															
	Profesional social																															
Caparrapí	Daniela Vargas																					X										
	Danny Garzón																															
	Liliana Bernal																					X										
	Profesional social																					X										

ENERO

Municipio	Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cucunubá	Ricardo Céspedes																															
	Danny Garzón																															
	Liliana Bernal																															
	Profesional social																															
Quebradanegra	Ricardo Céspedes				X	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	
	Danny Garzón																															
	Liliana Bernal																													X	X	
	Profesional social																													X	X	
Viotá	Jeyson Morales				X	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X									
	Mayra Carreño																															
	Danny Garzón																															
	Liliana Bernal																				X	X	X									
	Profesional social																				X	X	X									
Caparrapí	Daniela Vargas												X																			
	Danny Garzón																															
	Liliana Bernal												X																			
	Profesional social												X																			

FEBRERO

Municipio	Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Cucunubá	Ricardo Céspedes																												
	Danny Garzón																												
	Liliana Bernal																												
	Profesional social																												
Quebradanegra	Ricardo Céspedes				X					X						X													
	Danny Garzón																												
	Liliana Bernal																												
	Profesional social																												
Viotá	Jeyson Morales	X							X							X													
	Mayra Carreño																												
	Danny Garzón																												
	Liliana Bernal																												
	Profesional social																												
Caparrapí	Daniela Vargas																												
	Danny Garzón																												
	Liliana Bernal																												
	Profesional social																												

Observaciones: Las fechas de visita al Municipio de Caparrapi, dependen de los pendientes de instalación por parte de la empresa prestadora del servicio ENEL-CODENSA

Indicador de plazo contractual (amarillo)

Indicador de periodo de posventa y liquidación (azul)

ING. PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY
Representante legal Construmarca S.A.S.