INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			15/03/2026
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	001	SEGUIMIENTO	
		FINAL	x
PERIODO DESDE EL	20/02/26	HASTA EL	12/03/26

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X)	NÚMERO:	CONTRATO DE SUMINISTRO MC-C-S-SIE-160-2026.		
CONVENIO ( )	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/02/26		
OBJETO: ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE KITS ESCOLARES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER.				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	MANGLE CONSULTORÍA & SOLUCIONES S.A.S.		
	NIT o CÉDULA	901.709.004-2		
SUPERVISOR (X)	**NOMBRE**	DANIELA GÓMEZ HENAO		
INTERVENTOR ( )	**CÉDULA**	1.041.328.564		
FECHA DE INICIO	20/02/26	**FECHA DE TERMINACIÓN**	06/03/26	
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO			12/03/26	

VALOR	**INICIAL**	$45.523.687,32					
	VALOR TOTAL	$55.655.731,12					
PLAZO	**INICIAL**	DIEZ (10) DÍAS HÁBILES					
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°**	00252	04/02/26	**CRP Nº**	00325	18/02/2026	

	CDP N°	00360	04/03/2026	**CRP Nº**	00451	04/03/2026

2. GARANTIAS SOLICITADAS

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	**520 - 47 - 994000055907**	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
F EXPEDICIÒN	20/02/2026	F APROBACIÒN	20/02/2026
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE - HASTA**	
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal		20/02/2026	05/09/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales		20/02/2026	05/03/2029
Calidad del bien		20/02/2026	05/09/2026

POLIZA ADICIÓN			
NÙMERO (S)	**520 47 994000055907**	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
F EXPEDICIÒN	06/03/2026	F APROBACIÒN	06/03/2026
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE - HASTA**	
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal		20/02/2026	13/09/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales		20/02/2026	13/03/2029
Calidad del bien		20/02/2026	13/09/2026

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	EVIDENCIA	ACUMULADO (Si aplica)
1. Planeación y alistamiento de las actividades a ejecutar	El día 20 de febrero se procedió a la elaboración del plan de trabajo y del cronograma de actividades para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta la programación y lineamientos establecidos por el supervisor del contrato.	Se relaciona evidencia fotográfica en informe suministrado por la empresa	N/A
2. Recepción de materiales adquiridos.	El día 24 de febrero se llevó a cabo la recepción de los materiales necesarios para la ejecución del contrato, realizando la verificación correspondiente para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las condiciones de calidad y las cantidades establecidas en los documentos contractuales.	Se relaciona evidencia fotográfica en informe suministrado por la empresa	N/A
3. Ensamble y entrega de kits escolares	En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, a partir del día 24 de febrero se dio inicio al proceso de ensamble de los kits escolares correspondientes al contrato inicial. Para efectos de organización, control y distribución, los kits fueron clasificados en cuatro (4) tipos, de acuerdo con las características definidas para cada uno. La distribución de los kits ensamblados se realizó de la siguiente manera:	Se relaciona evidencia fotográfica en informe suministrado por la empresa	N/A

	• **Kit 1:** 154 unidades. • **Kit 2:** 187 unidades para mujeres y 186 unidades para hombres. • **Kit 3:** 302 unidades para mujeres y 299 unidades para hombres. • **Kit 4:** 438 unidades para mujeres y 435 unidades para hombres. Una vez finalizado el proceso de ensamble, la entrega de los kits se realizó el día 27 de febrero, cumpliendo con la programación establecida para la ejecución del contrato, para un total de 2.001 kits escolares entregados.		
4. Recepción de materiales adquiridos para la adición del contrato	El día 4 de marzo se llevó a cabo la recepción de los materiales requeridos para la ejecución de la adición del contrato, realizando el proceso de verificación de cantidades, calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los documentos contractuales.	Se relaciona evidencia fotográfica en informe suministrado por la empresa	N/A
5. Ensamble y entrega de kits escolares – adición del contrato	En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, a partir del día 4 de marzo se dio inicio al proceso de ensamble de los kits escolares correspondientes a la adición contractual. Para	Se relaciona evidencia fotográfica en informe suministrado por la empresa	N/A

	esta fase se organizaron tres (3) tipos de kits previamente definidos, correspondientes al Kit 1, Kit 2 y Kit 4. La distribución de los kits ensamblados fue la siguiente: • **Kit 1:** 83 unidades. • **Kit 2:** 92 unidades para mujeres y 121 unidades para hombres. • **Kit 4:** 56 unidades para mujeres y 69 unidades para hombres. Como resultado de este proceso, se ensambló un total de 421 kits escolares correspondientes a la adición del contrato, los cuales fueron entregados el día 5 de marzo, a satisfacción, conforme a lo establecido en los documentos contractuales.		

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	100%

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR
Se evidencia que el contratista viene dando cumplimiento al objeto contractual, consistente en la adquisición y entrega de kits escolares en las instituciones educativas de la zona rural y urbana del municipio de San Vicente Ferrer, verificándose avances en la adquisición de los elementos, la logística de distribución y la entrega efectiva de los kits conforme a las condiciones de calidad,

cantidad y oportunidad establecidas; asimismo, ha atendido los requerimientos de la supervisión y presentado los informes correspondientes, permitiendo un adecuado seguimiento, por lo cual el contrato presenta una ejecución satisfactoria acorde con lo pactado.

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

A. VALOR INICIAL CONTRATO	$45.523.687,32
B. ADICIONES	$10.132.043,80
C. TOTAL PAGADO A LA FECHA	$0
D. VALOR PAGO AUTORIZADO EN ESTE INFORME	**$55.655.731,12**
E. TOTAL PAGADO, MAS VALOR AUTORIZADO **(C + E)**	$55.655.731,12
SALDO POR PAGAR (A - E)	**$0**

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

ANEXOS:

Evidencias, registros fotográficos, registros de atención, actas (siempre).

Soporte de pago a la seguridad social (siempre).

Factura legal o formato equivalente (siempre).

Paz y salvo municipal (siempre).

Registro Único Tributario - Rut (primer pago)

Certificación bancaria vigente (primer pago)

Los demás que se generen.

Para constancia, se firma en la fecha 09 de Abril de 2026 en el Municipio de San Vicente Ferrer.

Nota: En el informe de supervisión poner “autorizó el pago”



Daniela Gómez Henao.

Supervisora



GISSAN GISELLA GALVAN DORIA

Rep. Legal MANGLE CONSULTORÍA & SOLUCIONES S.A.S.

Contratista

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

San Vicente de Ferrer, 11 de marzo de 2026

Señora
PAULA ANDREA VÁSQUEZ SERNA
Secretaria de Innovación y Emprendimiento
Municipio de San Vicente Ferrer – Antioquia

CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO MC-C-S-SIE-160-2026.

OBJETO: ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE KITS ESCOLARES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER.

El presente informe tiene como propósito presentar las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, así como los resultados obtenidos en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas.

Durante el desarrollo del contrato se realizaron actividades relacionadas con la planeación, recepción de materiales, ensamble y entrega de kits escolares, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en los documentos contractuales, bajo la supervisión designada por la entidad contratante.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. **Elaboración del plan de trabajo:** El día 20 de febrero se elaboró el plan de trabajo y el cronograma de actividades para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta la programación y los lineamientos establecidos por el supervisor del contrato, con el fin de organizar adecuadamente las actividades requeridas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. **Recepción de materiales para la ejecución del contrato:** El día 24 de febrero se realizó la recepción de los materiales requeridos para la ejecución del contrato, verificando que estos cumplieran con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y cantidades establecidas en los documentos contractuales.

















3. **Ensamble de kits escolares – Contrato inicial:** A partir del 24 de febrero se dio inicio al proceso de ensamble de los kits escolares correspondientes al contrato inicial. Para efectos de control y organización logística, los kits fueron clasificados en cuatro (4) tipos, con la siguiente distribución:

    - Kit 1: 154 unidades
    - Kit 2: 187 unidades para mujeres y 186 unidades para hombres
    - Kit 3: 302 unidades para mujeres y 299 unidades para hombres
    - Kit 4: 438 unidades para mujeres y 435 unidades para hombres

Una vez finalizado el proceso de ensamble, los kits fueron entregados el día 27 de febrero, para un total de 2.001 kits escolares entregados.









3007148299 - 3178861976

contacto@mangleds.com



4. **Recepción de materiales para la adición contractual:** El día 4 de marzo se llevó a cabo la recepción de los materiales necesarios para la ejecución de la adición del contrato, realizando la verificación correspondiente con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y cantidades establecidas en los documentos contractuales.





5. **Ensamble y entrega de kits escolares – Adición del contrato:** A partir del 4 de marzo se dio inicio al proceso de ensamble de los kits escolares correspondientes a la adición contractual. Para esta fase se organizaron tres (3) tipos de kits previamente definidos:

    - Kit 1: 83 unidades
    - Kit 2: 92 unidades para mujeres y 121 unidades para hombres
    - Kit 4: 56 unidades para mujeres y 69 unidades para hombres

Como resultado de este proceso, se ensambló un total de 421 kits escolares correspondientes a la adición del contrato, los cuales fueron entregados el día 5 de marzo a satisfacción, conforme a lo establecido en los documentos contractuales.









3007148299 - 3178861976 contacto@mangleds.com








3007148299 - 3178861976 contacto@mangleds.com








3007148299 - 3178861976

contacto@mangleds.com



RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Como resultado de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, se obtuvo lo siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD
Kits entregados – Contrato inicial	2.001
Kits entregados – Adición contractual	421
Total de kits escolares entregados	**2.422**

Estos resultados evidencian el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales, garantizando la correcta adquisición, ensamble y entrega de los kits escolares conforme a las especificaciones establecidas.









CONCLUSIONES

La ejecución del contrato se desarrolló de acuerdo con las actividades programadas y los lineamientos establecidos por la entidad contratante, garantizando el

cumplimiento de las especificaciones técnicas y las cantidades definidas en los documentos contractuales.

Se logró realizar la adquisición, ensamble y entrega de un total de 2.422 kits escolares, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos educativos y al beneficio de la población estudiantil del municipio.

Dado en el Municipio de San Vicente de Ferrer, a los 11 días del mes de marzo de 2026.

Cordialmente,



Gissan Gisella Galván Doria
Representante Legal
Mangle Consultoría & Soluciones
contacto@mangleds.com
3178861976