ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

PROCESO SOLICITANTE:	GESTION HUMANA
RESPONSABLE:	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO

1. OBJETO:

PRORROGA No 2 al contrato CDC 2025-894 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE ELEMENTOS ERGONÓMICOS, APICULTURA, HERPETOLÓGICOS Y DE EMERGENCIA PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE CORPOBOYACA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS"

1.1. Clasificación UNSPSC (segmento, familia, clase y producto):

Clasificación UNSPSC	**Producto**	**Registre el número de la(s) fila(s) de la(s) actividad(es) en el Plan Anual de Adquisiciones**
24121807	Recipiente de plástico	SAF-152
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	
25191737	Inflador automático de llantas	
31151502	Cuerda de poliéster	
41102604	Dispositivos para atrapar animales	
41111621	Calibradores	
41116209	Monitores o medidores de múltiples parámetros de coagulación de la sangre	
42142609	Jeringas con agujas para uso médico	
42142800	Suministros y equipos para terapia vascular y de compresión	
42143603	Elementos de restricción de extremidades	
42143603	Elementos de restricción de extremidades	
42171608	Inmovilizadores de cabeza para servicios médicos de emergencia	
42172001	Kits de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia	
42181801	Unidades para oxímetros de pulso	
42311511	Vendajes de gasa	
42311511	Vendajes de gasa	
42311515	Vendajes hidrocoloides	
42311515	Vendajes hidrocoloides	
42311518	Parches o almohadillas para los ojos para uso médico	
42311519	Tiras no adhesivas para uso médico	
42311519	Tiras no adhesivas para uso médico	
42311519	Tiras no adhesivas para uso médico	
42311537	Tijeras para vendajes o sus suministros	
43191510	Radio de dos vías	
43211802	Almohadillas (pads) para mouse	
43211806	Descansa muñecas para teclado	
46161508	Conos o delineadores de tráfico	
46161512	Cadenas de tráfico	
46161531	Espejo de seguridad de tráfico	
46161601	Líneas de flotadores	
46161604	Chalecos o protectores salvavidas	
46181507	Chalecos de seguridad	
46181526	Camisas protectoras	
46181529	Ropa aislante para entornos fríos	
46181538	Guantes térmicos	

46181543	Chaqueta o gabardina impermeable	
46181613	Botas para escalar montañas	
46182002	Respiradores	
46182304	Conector de anclaje	
46182306	Arneses o cinturones de seguridad	
46182310	Dispositivos mecánicos para conectar cargas a las cuerdas	
46182314	Eslingas de seguridad	
49121508	Mosquiteros	
51102710	Antisépticos basados en alcohol o acetona	
53111900	Calzado deportivo	
55121704	Señales de seguridad	
55121719	Componentes de señalización	
55121908	Soportes o stands para señales	
60101719	Cartelera con bolsillos	
60131105	Silbatos	

1.2. Código(s) Presupuestal(es) y Rubro(s) Presupuestal(es):

CÒDIGO	DENOMINACION CODIGO PRESUPUESTAL / NOMBRE PROYECTO / FUENTE	VALOR
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero/Vigencia actual/Gestión Humana/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Actual	$ 1.884.778,00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero/Vigencia actual/Gestión Humana/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	$ 42.284.574,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Vigencia actual/Gestión Humana/Sobretasa ambiental - Urbano - vigencia Actual	$ 44.846.612,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) /Vigencia actual/Gestión Humana/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	$ 112.570.310,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Vigencia actual/Gestión Humana/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	$ 69.477.122,00

1.3. Clasificación Central de Productos - CPC – DANE (Ver IGC-01)

CODIGO	DENOMINACION CPC	VALOR $
2823810	Bufandas y prendas similares de lana	$ 520.930,00
2719012	Chalecos salvavidas de material plástico	$ 11.688.000,00
2823814	Chalecos y prendas similares de tejidos planos	$ 2.765.600,00
2732008	Eslinga	$ 1.844.778,00

2716002	Toldas y tiendas de campaña	$ 411.384,00
2823609	Uniformes de trabajo	$ 26.898.660,00
3527011	Apósitos	$ 1.441.240,00
3692002	Cinta autoadhesiva	$ 370.310,00
3527015	Esparadrapo	$ 5.549.760,00
3527012	Gasa esterilizada	$ 2.802.370,00
3899918	Guantes industriales	$ 762.830,00
3633001	Lámina plana de material plástico	$ 1.421.140,00
3529907	Minibotiquines y estuches similares con productos medicinales o cosméticos	$ 14.711.400,00
3844022	Piscinas y flotadores inflables de material plástico	$ 1.168.302,00
3622001	Planchas (láminas) de caucho	$ 11.109.000,00
3479098	Cinturones de lona	$ 688.746,00
3262005	Avisos de material plástico	$ 84.780.391,00
3466404	Preparaciones desinfectantes y bactericidas uso tópico	$ 13.541.100,00
3694012	Recipientes de material plástico-canecas para la basura	$ 1.951.500,00
3699023	Respiradores plásticos para protección	$ 10.005.800,00
3192205	Tableros o carteleras de corcho	$ 5.510.260,00
3527016	Venditas antisépticas	$ 468.410,00
3711301	Vidrio templado (flotado), incluso armado con capa absorbente, reflectante o antirreflectante	$ 1.134.363,00
4299926	Señales viales en material plástico	$ 7.357.180,00
4332004	Aceleradores y reductores de velocidad	$ 2.300.750,00
4299994	Artículos de aluminio n.c.p.	$ 1.525.200,00
4294105	Cables para tensionamiento	$ 3.722.856,00
4823305	Calibradores	$ 306.244,00
4323002	Compresores eléctricos	$ 2.118.720,00
4391202	Equipo industrial o comercial para acondicionamiento de aire y calefacción	$ 17.380.048,00
4815017	Equipos especializados (Kits) para uso médico y quirúrgico	$ 10.455.510,00
4721101	Equipos radiotelefónicos de comunicaciones	$ 5.690.590,00
4292298	Herramientas n.c.p. para mecánica	$ 1.128.068,00
4815005	Jeringas hipodérmicas desechables (incluso con aguja)	$ 44.040,00

4299942	Mosquetones y elementos metálicos análogos, para seguridad industrial	$ 2.408.982,00
4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	$ 9.107.700,00
4153205	Piezas fundidas de aluminio	$ 4.352.586,00
4299901	Soportes de hierro delgado	$ 312.498,00
4291305	Tijeras para artes y oficios	$ 1.266.150,00

1.4. El bien o servicio se encuentra establecido dentro del Plan de Acción de la siguiente manera:

Programa PA	Proyecto PA	Actividad programada
N/A	N/A	N/A

1.5. Aspectos relacionados con el objeto contractual:

ASPECTOS	APLICA / NO APLICA	EVIDENCIA EN CASO QUE APLIQUE
Autorizaciones	**N/A**	
Permisos	**N/A**	
Licencias	**N/A**	
Servidumbres	**N/A**	
Diseños, Estudios técnicos y Planos	**N/A**	
Lugar de ejecución	Aplica	Sede Bodega de Almacén - Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Calle 57 No. 3-24, Barrio Santa Ana en la ciudad de Tunja- (Boyacá).
Plazo de Ejecución	Aplica	Seis (6) días contados a partir del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2025
Riesgos Laboral – Dc. 1607 de 2002, Ley 1562 de 2012 y Decreto 723 de 2013**.**	N/A	
Requisitos determinados por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG SST	Aplica	**REQUISITOS SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** El Proponente debe presentar a la entidad la certificación emitida por parte de la ARL donde se evidencie el porcentaje de cumplimiento de la implementación de los estándares mínimos del SG-SST de la vigencia anterior, de acuerdo con lo establecido en el marco legal vigente, con fecha de expedición no mayor a **tres (3) meses** anteriores al cierre del presente proceso. El **porcentaje de cumplimiento** deberá corresponder a un valor **mínimo** del **90%** acorde con lo estipulado en el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” de lo contrario deberá allegar el o los respectivos planes de mejoramiento según corresponda.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA CORPORACIÓN PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACA” celebró contrato CDC 2025-894 cuyo objeto es “***Suministro de elementos ergonómicos, apicultura, herpetológicos y de emergencia para mitigación de riesgos de los funcionarios de Corpoboyacá***" por la suma de **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES** pesos ($270.297.433) M/CTE y con plazo de ejecución de seis (6) días contados a partir del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2025.

Que el día 26 de diciembre de 2025 se suscribió contrato **CDC 2025-894** y se suscribió acta de inicio el día 29 de diciembre 2025, el día 30 de diciembre de 2025 el contratista solicitó suspensión del contrato hasta el día 27 de febrero de 2026.

Que el día 26 de febrero de 2026, el contratista solicito prorroga en el tiempo de ejecución hasta el 26 de marzo de 2026 con fundamento en los siguientes motivos:

• ***Logística de Importación y Aduanas: Se han presentado retrasos en la importación de elementos específicos necesarios para el cumplimiento del contrato, así como en los trámites aduaneros requeridos para la debida legalización de dichos elementos en el país.***
• Compromiso de Calidad: Actualmente, nuestro equipo trabaja arduamente en la confección de las prendas de vestir, asegurando que cada pieza cumpla estrictamente con los requisitos técnicos, físicos y químicos estipulados por la entidad.
• Estándares de Fabricación: El proceso se está llevando a cabo bajo los más altos estándares de calidad para garantizar la durabilidad y funcionalidad de los elementos a suministrar.

Que el día 28 de febrero de 2026, se suscribió acta de reinicio N° 1, y prorroga N°1 por veintidós 22 días más contados a partir de la finalización del término inicial del contrato es decir a partir del 05 de marzo de 2026 y hasta el 26 de marzo de 2026 con el fin de retomar actividades.

Que el 26 de marzo el contratista nuevamente solicita suspensión N°2 de contrato **CDC 2025-894** hasta el día 08 de abril de 2026 expresando los siguientes motivos:

- ***Fuerza Mayor / Variables Externas: Se han presentado retrasos críticos en la logística de importación y procesos de aduanas para los elementos específicos necesarios para el cumplimiento del contrato.***
- ***Procesos Arancelarios: Actualmente, los insumos se encuentran en trámites de nacionalización y legalización ante las autoridades correspondientes, procesos que escapan al control directo del contratista.***
- ***Garantía de Calidad: Con el fin de no afectar los estándares de calidad y asegurar que cada pieza cumpla con los requisitos técnicos exigidos por Corpoboyacá, se requiere pausar el cronograma hasta que el material importado esté disponible en planta.***

Que el día 08 de abril de 2026 el contratista envía oficio solicitando reinicio para cual se suscribe acta de reinicio N°2 del día 09 de abril de 2026. Sin embargo, el contratista allega solicitud de prorroga N°2 del mismo día 09 de abril de 2026 donde argumenta lo siguiente:

Tunja, 8 de abril de 2026

Señores:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ (CORPOBOYACÁ)
Atención: YANNETH VARGAS SÁNCHEZ - Supervisora del Contrato Tunja, Boyacá

REF: SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO N° CDC-2025-894

Cordial saludo,

Yo, **FERNANDO ENRIQUE TOBO MEDINA**, identificado con C.C. 1.049.642.246 de Tunja y contratista del contrato cuyo objeto es el suministro de elementos ergonómicos, apicultura, herpetológicos y de emergencia, presento ante ustedes una solicitud de prórroga en el plazo de ejecución basándome en los siguientes argumentos:

1. Justificación de Fuerza Mayor y Unicidad de Proveedor

La ejecución del contrato se ha visto afectada por una situación de **fuerza mayor** ajena a mi voluntad como contratista. Se ha determinado que la empresa **DECATHLON** es el **único proveedor en el país** que cumple estrictamente con las especificaciones técnicas de fabricación exigidas por CORPOBOYACÁ para ciertos ítems del suministro.

2. Estado de la Orden de Compra

Desde el mes de enero de 2026, se formalizó ante dicho fabricante la **Orden de Compra N° 178964662**. No obstante, y a pesar de la gestión oportuna, el suministro no ha sido entregado debido a problemas en la cadena logística y trámites de nacionalización que escapan al control directo del contratista.

3. Garantía de Calidad y Cumplimiento

Esta solicitud busca asegurar que cada pieza entregada cumpla con los estándares exigidos, evitando el recurso a proveedores que no satisfagan los requisitos técnicos del contrato. Contar con un margen de tiempo adicional permitirá completar la recepción y verificación de los elementos una vez finalizada su entrega por parte del fabricante.

Que teniendo en cuenta la solicitud elevada por la contratista elevada el día 09 de abril de 2026, así como las justificaciones del caso, desde la supervisión se considera pertinente ampliar el plazo de ejecución mediante prorrogar N°2 al contrato por el termino de Quince (15) días más, contados a partir 10 de abril de 2026, a efectos de garantizar la correcta ejecución del contrato.

3. ***CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES:***

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Las mismas del contrato inicial.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Las mismas del contrato inicial.
OBLIGACIONES DE CORPOBOYACÁ:
Las mismas del contrato inicial.
PLAZO DE EJECUCIÓN: Quince(15) días mas, contados a partir de 10 de abril de 2026.
LUGAR DE EJECUCIÓN: Las mismas del contrato inicial.
PERFIL Y COMPETENCIAS QUE DEBE CUMPLIR EL SUPERVISOR: Las mismas del contrato inicial.

4. ***ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:***

VALOR ESTIMADO: el mismo del contrato inicial.

DESEMBOLSOS O FORMA DE PAGO: la misma del contrato inicial.

5. ***MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y REQUISITOS HABILITANTES:***

N/A

6. CRITERIOS DE PONDERACION PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE:

Las mismas del contrato inicial

7. ANÁLISIS DE RIESGO - MATRIZ DE RIESGOS

Las mismas del contrato inicial

8. *ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS:*

El contratista se compromete a realizar la respectiva actualización de pólizas




9. ***INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL:***

Los mismos del contrato inicial

10. RELACIÓN DE ANEXOS:

- Solicitud de Prórroga presentada por el contratista
- *Soporte certificado de logística e importaciones DECATHLON.*

11. ***APROBACIÓN:***

	Elaboró	Reviso	Aprobó
Nombre	**DORIS AMANDA AVILA TIBACUY**	**YANETH VARGAS SÁNCHEZ** **YULIET MARCELA VARGAS**	**YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO**
Cargo / Rol	Profesional apoyo SAF	Profesional especializado grado 12 Profesional apoyo SAF	Subdirectora Administrativa y Financiera
Firma			
Fecha	09/04/2026	09/04/2026	09/04/2026

12. CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
0	26/01/2026	Estudios previos para revisión

(*De ser necesario inserte filas*)

Ruta y nombre del archivo en medio magnético.