FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
En la calle y en los territorios

Radicado No. 20206120007773
Oficio No. DCAS-30510-
18/12/2020

Bogotá, D.C.

Doctora
MARTHA CECILIA SANCHEZ HERRERA
Subdirectora de Gestión Contractual
Fiscalía General de la Nación
Avenida de la Esperanza No. 54-01 Piso 10 -
Bogotá

Asunto:	Remisión formato informe final de supervisión del contrato No. 0160/2020, en el cual el Departamento de Construcciones y Administración de Sedes ejerce supervisión – noviembre 2020

Respetada Doctora Martha:

Adjunto al presente, remito a su despacho de la manera más respetuosa, el formato de informe final de supervisión del contrato que se enuncia a continuación, en el cual el Departamento de Construcciones y Administración de Sedes ejerce la respectiva supervisión.

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	PERIODO	TIPO DE INFORME
0160 de 2020	RH-ARQUITECTURA & C.S.A. S	15/10/2020 AL 14/12/2020	FINAL


Lo anterior con el propósito de que repose dentro de la carpeta del respectivo expediente.

Cordialmente,

JAIME FERNANDO GONZALEZ NAVIA
Supervisor Contrato No. 0160 de 2020
Departamento de Construcciones y Administración de Sedes

Anexo (s): Treinta y cinco (35) folios
Elaboró: Nelly Suárez Bernal, Auxiliar II
Revisó: Jorge Enrique Parada, DCAS

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
En la calle y en los territorios



"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. 1

1.2. PERÍODO DEL INFORME

(Del) Día: 15 Mes:10 Año:2020 (Al) Día 14 Mes 12 Año 2020

1.3. CONTRATO: No. 0160 de fecha 15/10/2020

1.4. OBJETO:
ADECUACION Y REPARACION DE LA PLAZOLETA DE BANDERAS SEDE BUNKER - NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA:
RH-ARQUITECTURA & C.S.A. S

1.6. CÉDULA O NIT:	**1.7. CORREO ELECTRÓNICO:**
NIT. 901158622-9	rharq.direccion@gmail.com
1.8. DIRECCIÓN:	**1.9. TELÉFONO:**
Calle 165b No 14A-07	301674236

1.10 SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCION DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. FECHA DE INICIO: Día 15 Mes 10 Año 2020

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.gov.co/fiscalnet/

Requisitos de ejecución del contrato:			
Suscripción del contrato	X	Registro presupuestal	X
Aprobación de garantía	X	Acta de Inicio	X

1.12. FECHA TERMINACIÓN: ***(Aplica solo para el informe final)***

Día 14_ Mes 12_ Año 2020_

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
JAIME FERNANDO GONZALEZ NAVIA

2.2. DEPENDENCIA:	**2.3. No EXTENSIÓN O TELÉFONO**
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION DE SEDES	5702000 EXT. 33277

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: jaimef.gonzalez@fiscalia.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):
N/A

2.6. DEPENDENCIA:	**2.7. No EXTENSIÓN O TELÉFONO**
	N/A

2.8. CORREO ELECTRÓNICO:

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Por la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE ($43.726.127)**, incluido IVA sobre la utilidad, AIU y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.co/fiscalnet/

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [ ] NO [X]

Cuadro 1 - Vigencias Futuras
(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
116820	Día 24 Mes 09 Año 2020

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
909320	Día 09 Mes 10 Año 2020

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. CESIÓN: SÍ [ ] NO [X] Día _____ Mes _____ Año _____

3.6. RESUMEN HISTÓRICO *(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso de que aplique)*

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
17/12/2020	$43.726.127	$0	$43.726.127	$0

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 100%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%) 100%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa) : **N/A**

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): **15/12/2020.**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.co/fiscalnet/

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		Las actividades de adecuación cumplieron con las especificaciones técnicas mínimas	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		Las actividades de adecuación cumplieron con las cantidades exigidas en el contrato.	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				N. A
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		Las actividades de adecuación fueron recibidas a satisfacción.	
Los bienes fueron ingresados al almacén				N. A
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				N. A
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				N. A
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				N. A
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato				N. A
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		Las actividades de adecuación fueron prestadas con el recurso humano requerido.	
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

_____

_____

Nota: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos:

- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

INFORMES ANEXOS: SI [X] NO [ ] N/A [ ]

Tipo y detalle del informe:
Informe de la adecuacion y reparacion de la plazoleta de banderas sede bunker.
Certificacion de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ [X] NO [ ]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***
La Fiscalía General de la Nación contó con la adecuacion y reparacion de la plazoleta de banderas sede bunker,según lo contratado.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No. 0160 de 2020, y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1	Lavado de pisos en mármol y gravilla mona con hidrolavadora, incluye detergente en polvo, agua, ácido muriático diluido, herramienta menor y elementos de seguridad.	M2	440,0	440,0
2	Lavado dilatación escalera con hidrolavadora, y resane y sellado con mortero sika top 122	ML	19,0	19,0
3	Corte para dilatación en piso fracturado a lado y lado de la fractura existente con maquina pulidora y disco diamantado en placa de concreto h = 4cms	ML	260,0	260,0
4	Llenado de dilatación con mortero Sika top 122 donde se hacen los cortes con pulidora h= 4cms	ML	130,0	130,0

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.co/fiscalinet/

5	Demolición gravilla mona No 3 y placa concreto h= 4 cms, ancho = 50 cms, cortes con pulidora h= 4 cms	M2	200,0	200,0
6	Base en mortero con arena lavada de pozo 1:3, espesor 4 cms	M2	200,0	200,0
7	Detallado con base en mortero con arena lavada de pozo 1:3, espesor 4 cms	ML	40,0	40,0
8	Acabado de piso con gravilla mona No 3 similar a la existente	M2	400,0	400,0
9	Detallado del acabado de piso con gravilla mona No 3 similar a la existente	ML	60,0	60,0
10	Demolición piso defectuoso en mármol e= 20 mm	M2	15,0	15,0
11	Detallado y demolición piso defectuoso en mármol e= 20 mm	ML	15,0	15,0
12	Suministro e Instalación de mármol Boticcino beige y gris e= 20mm, incluye pegacor con látex y boquilla, similar al existente	M2	15,0	15,0
13	Suministro e Instalación con detallado lineal de mármol Boticcino beige y gris e= 20mm, incluye pegacor con látex y boquilla, similar a la existente	ML	15,0	15,0
14	Suministro e Instalación varilla plástica para dilatación 0,8mmx12mm para enmarcar zonas intervenidas	ML	560,0	560,0
15	Relleno de dilatación con Sika flex 401 Pavement SL de 1 cm de espesor	ML	150,0	150,0
16	Trasiego de materiales y señalización con postes plásticos y cinta peligro	GBL	1,0	1,0
17	Cargue y retiro de escombros en lonas y volqueta hasta botadero certificado	VIAJES	3,0	3,0

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el objeto contractual pactado en el **Contrato** No. 0160 de 15/10/2020

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: ***(Solo debe ser diligenciado para el informe final)***

MALO		REGULAR		BUENO	X

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

El contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual.

OBSERVACIONES:
N/A

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE	**CÉDULA**
JAIME FERNANDO GONZALEZ NAVIA	19.437.931.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 17 diciembre de 2020

Proyectó:	Nombre:	Jorge Enrique Parada	Cargo:	Profesional de Gestión II	Correo electrónico:	jorge.parada@fiscalia.gov.co
Revisó:	Nombre:	Jaime F. González Navia	Cargo:	Profesional Especializado II	Correo electrónico:	jaimef.gonzalez@fiscalia.gov.co

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.co/fiscalnet/

CERTIFICACIÓN
PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Señores:
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFERTA DE OBRA No. FGN-NC-0160-2020, PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA-INVITACIÓN PÚBLICA No. FGN-NC-MC-037-2020.

Yo **JORGE ANDRÉS OCHOA GRANDA,** identificado como aparece al pie de mi firma, certifico que la compañía **RH-ARQUITECTURA & C S.A.S.**, con **NIT 901.158.622-9**, ha cumplido de manera oportuna y completa con los pagos correspondientes al mes de Noviembre del año 2020, de las entidades promotoras de salud EPS, fondos de pensiones, Aseguradoras de riesgos laborales (ARL) y cajas de compensación familiar; De la misma forma con los empleados líderes en el proyecto.

Por lo que se encuentra a paz y salvo bajo todo concepto.

Se expide la presente a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2020.

Cordialmente;

JORGE ANDRÉS OCHOA GRANDA
C.C. 1.032.384.350 de Bogotá D.C.
Contador Público Titulado.
Especialista en Revisoría Fiscal y
Auditoría Internacional.
TP. 205526-T

CERTIFICACIÓN
PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES

Señores:
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFERTA DE OBRA No. FGN-NC-0160-2020, PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA-INVITACIÓN PÚBLICA No. FGN-NC-MC-037-2020.

Yo **JORGE ANDRÉS OCHOA GRANDA** identificado como aparece al pie de mi firma, certifico que la compañía **RH-ARQUITECTURA & C S.A.S.**, con **NIT 901.158.622-9**, ha realizado de manera oportuna la presentación y pago de sus obligaciones tributarias con los entes de inspección y vigilancia, como lo son la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN), La secretaria de hacienda Distrital, de igual manera no se conoce o se ha recibido notificación sobre la existencia de demandas, embargos, sanciones, o cualquier medida cautelar en contra de la compañía , por lo que se encuentra a paz y salvo bajo estos conceptos en lo correspondiente al mes de Noviembre del año 2020

Se expide la presente a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2020

Cordialmente;

JORGE ANDRÉS OCHOA GRANDA
C.C. 1.032.384.350 de Bogotá D.C.
Contador Público Titulado.
Especialista en Revisoría Fiscal y
Auditoría Internacional.
TP. 205526-T

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión : 02

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato
[ ] **CNA:** Contrato Adicional
[ ] **RS:** Resolución
[ ] **SPC:** Servicios Públicos
[ ] **CM:** Caja Menor

No. 0160 VIGENCIA 2020

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RH-ARQUITECTURA & C.S.A. S
CÉDULA O NIT	NIT. 901158622-9
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	rharq.direccion@gmail.com
PERIODO DEL SERVICIO:	15 octubre al 14 diciembre de 2020
OBJETO:	ADECUACION Y REPARACIÓN DE LA PLAZOLETA DE BANDERAS SEDE BUNKER - NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será de dos(2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es, a partir del registro presupuestal y aprobacion de la garantia.
CONCEPTO DE PAGO: (Según clausula forma de pago)	ADECUACION Y REPARACION DE LA PLAZOLETA DE BANDERAS SEDE BUNKER - NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	*RH-2002*
VALOR A PAGAR:	$ 43.726.127

APROBACIÓN PÓLIZA	No	12-44-101199917	Fecha:	DD/MM/AA 15/10/2020		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No	Anexo 1 909320	Fecha:	09/10/2020	Vr. $	43.726.127
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No.	909320	Fecha:	09/10/2020	Vr. $	43.726.127

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	JAIME FERNANDO GONZALEZ NAVIA
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	19.437.931.
CARGO DEL SUPERVISOR:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
DEPENDENCIA:	DPTO CONSTRUCCIONES Y ADMON SE SEDES
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	jaimef.gonzalez@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	FECHA: 17-dic-20
OBSERVACIONES:	

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. De Folios _____

RADICADO:

Rh-A S.A.S
Arquitectura & C

NIT 901158622
Dirección: CL 144 13 54, BOGOTÁ, D.C., Colombia
Teléfono: 3015679236
Email: rharq.direccion@gmail.com

VENTA

RH-2002
Emisión: 14/12/2020 19:12:54
Expedición:
Vencimiento: 14/12/2020

Resolución y/o Autorización de facturación No 18764001184103 - Período 24/07/2020 - 24/07/2021 del RH 2001 al RH 3000

DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 800152783-2
Razón Social: FISCALIA GENERAL DE LA NACIóN
Dirección: Diagonal 22 B Número 52-01 Edificio L Piso 4 - Bogotá CUN BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA

Teléfono: 5702000
Email: JAIMEF.GONZALEZ@FISCALIA.GOV.CO

CONDICIONES

Vendedor: JOSE FELIPE RHENALS ALMANZA
Zona:
Pedido: OBRANo.FGN-NC-0160-2020

Orden de compra:
Remisión:
Bodega:
Forma de Pago: CONTADO - TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA

#	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DESC.	IVA	TOTAL
1		ADECUACION,Y REPARACION DE LA PLAZOLETA DE BANDERAS SEDE BUNKER-NIVEL CENTRAL DE LA FISIA GENERAL DE LA NACION OBRA No.FGN-NC-0160-2020, INVITACION PUBLICA FGN-NC-MC-037-2020	Unidad	1,00	42.057.835,00	0,00	0%	42.057.835,00
2		BASE GRAVABLE	Unidad	1,00	1.401.926,00	0,00	19,00%	1.401.926,00

CUFE: f446067eb8a39c953174e1e88b10556cb7a994c47da9b4d020c4a13ca8364c9b4dd923a5d88d87d1c7cf6eb5d3750a5d

Son: CUARENTA Y TRES MILLONES SETE-CIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS

Total de Items:	2
Divisa:	COP
Valor Bruto:	43.459.761,00
Descuento:	0,00
Subtotal:	43.459.761,00
Iva:	266.365,94
Total:	43.726.127,00
Rete Fuente:	0,00
Rete Iva:	0,00
Rete Ica:	0,00
Total a Pagar:	**43.726.127,00**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

SIFACTURA.co | Sistema de Facturación Electrónica
Proveedor Tecnológico: Save Colombia Company S.A.S. Nit: 900.035.507-8 Nombre del Software: SifacturaV2

CERTIFICACIÓN
PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Señores:
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFERTA DE OBRA No. FGN-NC-0160-2020, PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA-INVITACIÓN PÚBLICA No. FGN-NC-MC-037-2020.

Yo **JORGE ANDRÉS OCHOA GRANDA,** identificado como aparece al pie de mi firma, certifico que la compañía **RH-ARQUITECTURA & C S.A.S.**, con **NIT 901.158.622-9**, ha cumplido de manera oportuna y completa con los pagos correspondientes al mes de Noviembre del año 2020, de las entidades promotoras de salud EPS, fondos de pensiones, Aseguradoras de riesgos laborales (ARL) y cajas de compensación familiar; De la misma forma con los empleados líderes en el proyecto.

Por lo que se encuentra a paz y salvo bajo todo concepto.

Se expide la presente a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2020.

Cordialmente;

JORGE ANDRÉS OCHOA GRANDA
C.C. 1.032.384.350 de Bogotá D.C.
Contador Público Titulado.
Especialista en Revisoría Fiscal y
Auditoría Internacional.
TP. 205526-T

CERTIFICACIÓN
PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES

Señores:
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFERTA DE OBRA No. FGN-NC-0160-2020, PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA-INVITACIÓN PÚBLICA No. FGN-NC-MC-037-2020.

Yo **JORGE ANDRÉS OCHOA GRANDA** identificado como aparece al pie de mi firma, certifico que la compañía **RH-ARQUITECTURA & C S.A.S.**, con **NIT 901.158.622-9**, ha realizado de manera oportuna la presentación y pago de sus obligaciones tributarias con los entes de inspección y vigilancia, como lo son la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN), La secretaria de hacienda Distrital, de igual manera no se conoce o se ha recibido notificación sobre la existencia de demandas, embargos, sanciones, o cualquier medida cautelar en contra de la compañía , por lo que se encuentra a paz y salvo bajo estos conceptos en lo correspondiente al mes de Noviembre del año 2020

Se expide la presente a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2020

Cordialmente;

JORGE ANDRÉS OCHOA GRANDA
C.C. 1.032.384.350 de Bogotá D.C.
Contador Público Titulado.
Especialista en Revisoría Fiscal y
Auditoría Internacional.
TP. 205526-T