ingesiachoque@gmail.com 3144468094

1

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-09	Página 1 de 7
		Versión 06	20/02/2026

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PERIODO REPORTE DEL 01-03-2026 (DD-MM-AA) AL 31-03-2026 (DD-MM-AA) CONTRATO / ORDEN: C P S 2 0 2 6 3 2 1 De Fecha 22-01-2026 (DD- MM-AA) Registro Presupuestal N° 2026000400

FECHA INICIACIÓN: 23 – 01 - 2026 (DD-MM-AA) FECHA TERMINACIÓN: 22-09-2026 (DD-MM-AA) VALOR HONORARIOS MENSUAL ($) * $ 5.215.927 VALOR TRANSPORTE (Si aplica) ($) N/A INFORME No.* 3 DE 9

*Incluye adición y prórroga

REVISIÓN CONTABILIDAD: NOMBRE: Yenny Carolina Suarez Neira FIRMA:
(Se diligencia exclusivamente por contabilidad)

N° FICHA SGI-ALMERA 117

CONTRATISTA: JOHANA MARCELA GUIZA SIACHOQUE SUPERVISOR: OLGA CONSUELO RODRÍGUEZ LÓPEZ

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN MARCO DEL PROGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN "GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO" EN EL PROYECTO "SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO", DE LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL

1. VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS (Consultar MGC-02 Manual de Supervisión e Interventoría, especialmente numeral 5.3 y siguientes):

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN **
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Presentar, dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes, el plan de actividades mensual a ejecutar, concertado entre el contratista y el supervisor	Se concertó con el supervisor del contrato el plan de trabajo a ejecutar para el mes de marzo.	X				El plan de actividades mensual aprobado y concertado con el supervisor, reposa en la ruta: \\serveradeco\INSTRUMENTOS ECONOMICOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS\EJECUCIÓN CPS - 2026\CPS-2026 321 MARCELA GÜIZA\MARZO\Actividad 1

RECIBIDO Corpoboyacá 08 ABR 2026 POR: HORA: 10:12 RADICADO No. 0010599

10F.

Corpoboyacá ...IDAD

informe

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, estructurar, formular, evaluar o revisar los proyectos, informes técnicos y/o consolidación de indicadores que se requieran para dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de acción de la entidad y/o de la subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.	Para este periodo se realizaron las siguientes actividades: 2.1 Mesa de trabajo presencial Proyectos Descontaminación: El día 02-03-2026, se participó en una mesa de trabajo presencial con el fin de realizar el seguimiento a los compromisos pactados para la ejecución de los proyectos y convenios: dentro de los cuales se encuentra Convenio CNV 2025-022 Santa Sofia se realizó la consolidación del informe de visita técnica al municipio. Dentro del convenio CNV 2025-026 SAMACA: la corporación y el Municipio solicitaron evaluar la suspensión del convenio debido a la inclusión del proyecto en el Plan Ambiental Departamental y aprobación del comité directivo del PDA. 2.2 Mesa de trabajo presencial Proyectos Descontaminación: El día 09-03-2026 se realizó mesa de trabajo con el equipo de proyectos con el fin de verificar los avances en el cumplimiento de compromisos y seguimiento a convenios, dentro de los cuales se encuentra Convenio CNV 2025-026 SAMACA, la EPB se suscribió acta de suspensión No 1 de fecha 04 de marzo de 2026. CNV 2025-022 SANTA SOFIA, se realizó informe de visita de obra y se llevó a cabo reunión virtual con el municipio en aras de socializar por parte del municipio las especificaciones técnicas del proceso de contratación de la consultoría. 2.3 Mesa de trabajo Proyectos Descontaminación: El día 18-03-2026 Se llevo a cabo reunión con el equipo de proyectos, en aras de conocer el estado actual de los convenios suscritos de proyectos de descontaminación y seguimiento a las actividades pactadas, dentro de los cuales se encuentra Convenio CNV 2025-026 SAMACA: se consolidaron la suscripción de los informes de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, de acuerdo con la información proveniente del ejecutor (EPB). CNV 2025-022 SANTA SOFIA: se llevó a cabo comité con el municipio del día 17 de marzo se le enfatizó al municipio la necesidad del inicio de la etapa contractual del proceso de contratación de la consultoría. 2.4 3 Mesa de trabajo Proyectos Descontaminación: El día 27-03-2026 se participó en mesa de trabajo con el fin de verificar avances en compromisos, dentro de los cuales se encuentra CNV 2025-022 SANTA SOFIA: se remitió informe de supervisión consolidado (que incluye visita de obra, informe del equipo de apoyo e informe del municipio) fue firmado por los supervisores y remitido a contratación para publicación en secop II.		X			Soportes: 2.1 FGP-23 Acta de Reunión Proyectos Descontaminación 02-03-2026 2.2 FGP-23 Acta de Reunión Proyectos Descontaminación 09-03-2026 2.3 FGP-23 Acta de Reunión Proyectos Descontaminación 18-03-2026 2.4 FGP-23 Acta de Reunión Proyectos Descontaminación 27-03-2026 La información de las actividades y/o productos realizados por el contratista se encuentran guardados en la ruta: \\serveradeco\INSTRUMENTOS ECONOMICOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS\ EJECUCIÓN CPS - 2026\CPS-2026-321 MARCELA GÛIZA\MARZO\Actividad 2

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

3	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, evaluar y/o revisar los proyectos e informes técnicos que se deriven de la actividad "Apoyar a los municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá en los diseños, construcción y/u optimización de PTAR domésticas y/u obras para la descontaminación hídrica".	Para este periodo se realizaron las siguientes actividades: 3.1 De acuerdo con la solicitud del Municipio de CERINZA se realizó la revisión preliminar del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES QUE CONECTARÁ LOS VERTIMIENTOS "EL MATADERO Y SAN VICTORINO" DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CERINZA DEPARTAMENTO DE BOYACA" se evaluó el estudio Topográfico y Estudio Geotécnico y suelo. Concluyendo SUELOS: No es claro donde se realizan los sondeos, al parecer están lejos de la ubicación del colector. Se solicitan aclaraciones adicionales. TOPOGRAFÍA: No está firmado el informe. Los planos no cumplen con lo requerido para el componente topográfico, Se especifican las observaciones dentro de la lista de chequeo.		X			Soportes: 3.1 Lista de chequeo evaluación de proyectos construcción Cerinza La información de las actividades y/o productos realizados por el contratista se encuentran guardados en la ruta: \\serveradeco\INSTRUMENTOS ECONOMICOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS\ EJECUCIÓN CPS - 2026\CPS-2026-321 MARCELA GÛIZA\MARZO\Actividad 3

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, apoyar a la supervisión en el componente técnico, administrativo y financiero en los contratos y/o convenios que sean suscritos entre la Corporación y los municipios priorizados de la jurisdicción, cuyo fin aporten al cumplimiento de la actividad "Apoyar a los municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá en los diseños, construcción y/u optimización de PTAR domésticas y/u obras para la descontaminación hídrica".	Para este periodo se realizaron las siguientes actividades 4.1 Apoyo a la supervisión en la proyección de oficio, con numero de salida 160-4678 del 12 de marzo de 2026 dirigido al Municipio de Santa Sofia como ejecutor del convenio CNV2025-022, con el fin de remitir requerimiento en atención a la revisión del cronograma de ejecución del convenio, donde se evidencia que las actividades programadas presentan desviaciones frente a los tiempos inicialmente establecidos, se solicita asistencia a comité técnico el 17 de marzo de 2026. 4.2 se apoyó a la supervisión en el comité técnico del Convenio Interadministrativo CNV2025-022 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "**ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES, INTERCEPTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, BOYACA**", con el fin de realizar seguimiento al avance del convenio. 4.3. Se apoyo a la supervisión en la revisión de las especificaciones técnicas, de acuerdo con documento remitido para el proceso de contratación de la consultoría, por parte del Municipio de Santa Sofia como ejecutor del convenio Interadministrativo No CNV2025-022, se le dio a conocer al municipio una serie de observaciones con el fin de que se tengan en cuenta para el proceso de contratación de la consultoría por parte del Ejecutor, es decir el municipio de Santa Sofia. 4.4 Se apoyo a la supervisión del convenio Interadministrativo CNV2025-022 Santa Sofia, en la elaboración del informe No 2 de fecha 10 de marzo de 2026 del periodo correspondiente del 01 de febrero al 28 de febrero, el cual fue remitido a la oficina de contratación para su publicación 4.5 Se apoyo a la supervisión del convenio Interadministrativo CNV 2025-026 cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE BOYACÁ S.A. E.S.P., CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ Y		X			Soportes: 4.1 oficio salida 160-4678 CNV 2025-022 Santa Sofia 12-03-2026 4.2 Comité técnico CNV 2025-022 17-03-2026 4.3 Revisión especificaciones técnicas CNV 2025-022 4.4 Informe No 2 CONVENIO CNV 2025-022 4.5 INFORME 01 CNV-2025-026 4.5 INFORME 02 CNV 2025-026 4.5 INFORME 03 CNV 2025-026 La información de las actividades y/o productos realizados por el contratista se encuentran guardados en la ruta: \\serveradeco\INSTRUMENTOS ECONOMICOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS\EJECUCIÓN CPS - 2026\CPS-2026-321 MARCELA GÛIZA\MARZO\Actividad 4

		MUNICIPIO DE SAMACÁ, PARA REALIZAR EL CIERRE FINANCIERO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: **CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES PARALELO A LA QUEBRADA EL CHULO HASTA LA PTAR EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ – BOYACÁ,** en la elaboración de los informes de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, de acuerdo con la información reportada por parte del ejecutor (EPB), el 03 de marzo de 2026. Informe 1 convenio Interadministrativo CNV 2025-026. Periodo de reporte: 27 de noviembre al 31 de diciembre de 2025. Informe 2 convenio Interadministrativo CNV 2025-026. Periodo de reporte: 01 al 31 de enero de 2026 Informe 3 convenio Interadministrativo CNV 2025-026. Periodo de reporte: 01 al 28 de febrero de 2026.					
5	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, generar los insumos necesarios para la elaboración de estudios previos relacionados con los contratos y/o convenios que se enmarquen en la actividad "Apoyar a los municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá en los diseños, construcción y/u optimización de PTAR domésticas y/u obras para la descontaminación hídrica".	Para este periodo **no** se realizó la presente actividad				X	Soportes: N/A
6	De acuerdo con la concertación de actividades entre el contratista y el supervisor, desde su área del conocimiento apoyar en la proyección de respuestas a los derechos de petición, oficios o solicitudes realizadas por las entidades de control, organismos judiciales y usuarios externos e internos relacionados con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.	Para este periodo se realizaron las siguientes actividades 6.1 se apoyó en la respuesta a radicado 8651 "Solicitud información proceso de responsabilidad fiscal No 80153-2020-36672 Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ", mediante oficio de salida No 160-5881 de fecha 26 de marzo de 2026, dirigido a la Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá Contraloría General de la República,		X			Soportes: 6.1 oficio salida 160-5881Contraloria 26-03-2026
7	Preparar y presentar oportunamente los informes mensuales sobre las actividades desarrolladas en ejecución del objeto contractual, con la oportunidad y periodicidad de acuerdo con lo establecido en los estudios previos (forma de pago)	Para este periodo se realizó la elaboración, consolidación y presentación oportuna del Informe mensual de actividades FGC-09 No 03 del mes de MARZO		X			Soportes: La información de las actividades y/o productos realizados por el contratista se encuentran guardados en la ruta: \\serveradeco\INSTRUMENTOS ECONOMICOS\110-1905 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS\ EJECUCIÓN CPS - 2026\CPS-2026-321 MARCELA GÜIZA\MARZO\Actividad 7
8	Previa concertación con el supervisor devolver al finalizar el contrato la documentación que haya sido asignada a su cargo y que no haya sido objeto de trámite y demás elementos de la Entidad que en virtud del contrato le haya sido confiados.	Para este periodo no se realizó la presente actividad, se proyecta realizarla en el último periodo.				X	Soportes: N/A
9	Una vez concertado con la supervisión del contrato entregar, debidamente organizados, todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo, para efectos del último recibo a satisfacción.	Para este periodo no se realizó la presente actividad, se proyecta realizarla en el último periodo.				X	Soportes: N/A

* Transcriba en su totalidad, las definidas en los estudios previos.

** Esta casilla debe ser diligenciada por el supervisor, previa verificación de los documentos ó archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad

INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – PRESTACIÓN DE SERVICIOS

(1).Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2).Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

2. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Diligenciado por el Contratista y verificado por el supervisor):

PERIODO DE PAGO (MES)	**FECHA DE PAGO*** (DD-MM-AA)	**VALOR HONORARIOS MENSUAL O VALOR A COBRAR** ($)	**40% HONORARIO MENSUAL O DEL VALOR A COBRAR / (SMMLV)** ($)	**APORTES**					
				SALUD		**PENSIÓN**		**RIESGOS PROFESIONALES**	
MARZO	20-03-2026	$ 5.215.927	$ 2.087.000	%	12.5	%	16	%	2.436
				VALOR($)	$ 260.900	VALOR($)	$ 334.000	VALOR($)	$ 50.900
				VALOR TOTAL APORTES($)				$645.800	

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos.
*Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, es procedente efectuar el pago correspondiente.

PROGRAMACION DE PAGOS:

ASIGNACIÓN DE CÓDIGO DE FUENTE PARA PAGO						
	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01				**TOTAL VALOR A PAGAR** (Σ Valores programados)	**$ 41.727.416**
	A ↓	B ↓	C ↓			
CODIGO FUENTE	**1.2.3.2.10.02**	_____	_____	....		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	**$ 41.727.416**	$	$			

PROGRAMACION DE PAGOS						**No. DE PAGO: 3**		
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	**PAGO N°**	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR				**SALDO INICIAL** (TOTAL VALOR A PAGAR)↑	**$ 41.727.416**	
		A	B	C		D	E	
		1.2.3.2.10.02	_____	_____	...Inserte columnas de ser necesario	**TOTAL PAGO ($)** (A+B+C+...)	**SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)**	
	1	$ 1.390.914	N/A	N/A	N/A	$ 1.390.914,00	$ 40.336.502,00	
	2	$ 5.215.927	N/A	N/A	N/A	$ 5.215.927,00	$ 35.120.575,00	

X	3	$ 5.215.927	N/A	N/A	N/A	$ 5.215.927,00	$ 29.904.648,00
	4	$ 5.215.927	N/A	N/A	N/A	$ 5.215.927,00	$ 24.688.721,00
	5	$ 5.215.927	N/A	N/A	N/A	$ 5.215.927,00	$ 19.472.794,00
	6	$ 5.215.927	N/A	N/A	N/A	$ 5.215.927,00	$ 14.256.867,00
	7	$ 5.215.927	N/A	N/A	N/A	$ 5.215.927,00	$ 9.040.940,00
	8	$ 5.215.927	N/A	N/A	N/A	$ 5.215.927,00	$ 3.825.013,00
	9	$ 3.825.013	N/A	N/A	N/A	$ 3.825.013,00	$ 0,00

... Insertar filas de ser necesario

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

yacá
DAD

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1052379178
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHANA MARCELA GUIZA SIACHOQUE
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 14 11 01	TELÉFONO:	7630037
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6008402280		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/20		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		156220346

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 334.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 334.000	$ 0	$ 334.000
SUBTOTALES:										**$ 334.000**	**$ 0**	**$ 334.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 260.900		$ 0	$ 0	$ 260.900	$ 0	$ 0	$ 260.900
SUBTOTALES:													**$ 260.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 260.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 50.900	$ 50.900	$ 0	$ 0	$ 50.900
SUBTOTALES:									**$ 50.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 50.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1052379178	GUIZA SIACHOQUE JOHANA MARCELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.087.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	2.087.000	$ 334.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 334.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.087.000	$ 260.900	$ 0	$ 260.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.087.000	$ 105237917	$ 50.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 645.800

Planilla Pagada