Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

ACTA PARCIAL DE EJECUCIÓN DESEMBOLSO 3 ADICION No.1
MARZO 03/2023 – OCTUBRE 20/23

CONVENIO No.	SI – 004- 2021
CONVENIANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONVENIANTE:	MUNICIPIO DE SAN PELAYO
OBJETO DEL CONVENIO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL CORREGIMIENTO DE BONGAMELLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	DOS MIL DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS ($2.002.257.214,00) MCTE
ADICIÓN No. 1:	SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOCE PESOS ($639.637.012,00) MCTE
NUEVO VALOR:	DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($2.641.894.226,00) MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:	OCHO (8) MESES
PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO No. 1:	SIETE (7) MESES Y 20 DÍAS
PORROGA No. 1	SIETE (7) MESES
NUEVO PLAZO:	14 MESES Y VEINTE DÍAS
ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR No. 1	SIETE (7) MESES
NUEVO PLAZO:	VEINTIÚN (21) MESES Y 20 DÍAS
PRORROGA No. 3	CUATRO (4) MESES Y 8 DÍAS
NUEVO PLAZO	VEINTICINCO (25) MESES Y 28 DÍAS

En montería, a los 18 días del mes de diciembre de 2023, se reunieron la señora ELIANA UPARELA MARSIGLIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 50.928.619, en calidad de supervisora del Convenio No. SI – 004 – 2021 y HARVING ESPITIA ARTEAGA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.377.470, en calidad de CONVENIANTE, con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento del objeto del convenio durante el periodo citado, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las obligaciones, la cual quedó estipulada de la siguiente manera *"UN TERCER DESEMBOLSO equivalente al 30% del valor del aporte del Departamento, pactado en la CLAUSULA SEGUNDA de la ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR No. 1 del Convenio Interadministrativo No. SI-004-2021, entre del departamento de Córdoba – Secretaría de Infraestructura y el municipio de san Pelayo.*

DATOS ECONÓMICOS DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$2.002.257.214,00
ADICIONES	$639.637.012,00
NUEVO VALOR DEL CONVENIO	$2.641.894.226,00

Scanned with CamScanner

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

FORMA DE PAGO

1. ***TERCER DESEMBOLSO*** *equivalente del 30% del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de ($191.891.103,60), por medio de acta parcial una vez superado el cincuenta por ciento (50%) de avance obra.*

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE APORTES DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. SI – 004 – 2021

CONVENIO INICIAL

Acta de ejecución No.	Fecha	Orden de Pago No.	Comp. De Egreso No.	Vr. Bruto a Pagar	Desc. Realizados	Valor Neto recibido	Saldos por pagar
							$ 2.002.257.214,00
Desembolso 1 (20%)	29/06/2021	4772	5541	$ 374.253.684,81	$ 0,00	$ 400.451.442,80	$ 1.601.805.771,20
	29/06/2021	4773	5539	$ 26.197.757,99	$ 0,00		
Desembolso 2 (20%)	27/04/2023	3680	1998	$ 400.451.443,00	$ 0,00	$ 400.451.443,00	$ 1.201.354.328,20
Desembolso 3 (30%)	19/07/2023	7589	1998	$ 600.677.164,00	$ 0,00	$ 600.677.164,00	$ 600.677.164,20
ADICIÓN No. 1							$ 639.637.012,00
Desembolso 1 (20% adicional)	4/10/2023	12627	3956	$ 127.927.402,40	$ 0,00	$ 127.927.402,40	$ 511.709.609,60
Desembolso 2 (20% adicional)	4/10/2023	12628	3956	$ 127.927.402,40	$ 0,00	$ 127.927.402,40	$ 383.782.207,20
Desembolso 3 (30% adicional)	Trámite	Trámite	Trámite	$ 191.891.103,60	Trámite	Trámite	$ 383.782.207,20

VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 2.002.257.214,00
VALOR ADICIONAL	$ 639.637.012,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 2.641.894.226,00
VALOR PAGADO CONVENIO INICIAL	$ 1.401.580.049,80
VALOR PAGADO ADICIONAL	$ 255.854.804,80
SALDO PENDIENTE POR PAGAR DESEMBOLSO 3 -ADICIONAL (30%)	$ 191.891.103,60
VALOR SALDOS PENDIENTES POR PAGAR ADICIONAL	$ 191.891.103,60
VALOR SALDO PENDIENTE POR PAGAR CONVENIO INICIAL	$ 600.677.164,20

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los 18 días del mes de diciembre de 2023.

ELIANA UPARELA MARSIGLIA
Supervisora

HARVING ESPITIA ARTEAGA
Conveniante

Revisó: Ing. Lina Díaz Castillo – Contratista Externa SID
Ing. María Anichiarico – Contratista Externa SID

Scanned with CamScanner