Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

ACTA PAGO FINAL DE EJECUCION ADICION No.1
OCTUBRE 21/2023 – OCTUBRE 29/2023

CONVENIO No.	SI – 004- 2021
CONVENIANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONVENIANTE:	MUNICIPIO DE SAN PELAYO
OBJETO DEL CONVENIO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL CORREGIMIENTO DE BONGAMELLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	DOS MIL DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS ($2.002.257.214,00) MCTE
ADICIÓN No. 1:	SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOCE PESOS ($639.637.012,00) MCTE
NUEVO VALOR:	DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($2.641.894.226,00) MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:	OCHO (8) MESES
PLAZO SEGÚN MODIFICATORIO No. 1:	SIETE (7) MESES Y 20 DÍAS
PORROGA No. 1	SIETE (7) MESES
NUEVO PLAZO:	14 MESES Y VEINTE DÍAS
ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR No. 1	SIETE (7) MESES
NUEVO PLAZO:	VEINTIÚN (21) MESES Y 20 DÍAS
PRORROGA No. 3	CUATRO (4) MESES Y 8 DÍAS
NUEVO PLAZO	VEINTICINCO (25) MESES Y 28 DÍAS

En montería, a los 18 días del mes de diciembre de 2023, se reunieron la señora ELIANA UPARELA MARSIGLIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 50.928.619, en calidad de supervisora del Convenio No. SI – 004 – 2021 y HARVING ESPITIA ARTEAGA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.377.470, en calidad de CONVENIANTE, con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento del objeto del convenio durante el periodo citado, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las obligaciones, la cual quedó estipulada de la siguiente manera *"UN DESEMBOLSO FINAL equivalente al 15% del valor del aporte del Departamento, pactado en la CLAUSULA TERCER del Convenio Interadministrativo No. SI-004-2021, entre del departamento de Córdoba – Secretaría de Infraestructura y el municipio de san Pelayo.*

DATOS ECONÓMICOS DEL CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$2.002.257.214,00
ADICIONES	$639.637.012,00
NUEVO VALOR DEL CONVENIO	$2.641.894.226,00

FORMA DE PAGO

1. ***DESEMBOLSO FINAL DEL ADICIONAL*** *equivalente del 15% del valor del aporte del Departamento correspondiente a la suma de ($95.945.551,80), sujeto*

Scanned with CamScanner

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

al cumplimiento total y a cabalidad de las obligaciones pactadas en el convenio y una vez entregada y recibida la obra a satisfacción.

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE APORTES DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. SI – 004 – 2021

CONVENIO INICIAL

Acta de ejecución No.	Fecha	Orden de Pago No.	Comp. De Egreso No.	Vr. Bruto a Pagar	Desc. Realizados	Valor Neto recibido	Saldos por pagar
							$2.002.257.214,00
Desembolso 1 (20%)	29/06/2021	4772	5541	$ 374.253.684,81	$ 0,00	$ 400.451.442,80	$ 1.601.805.771,20
	29/06/2021	4773	5539	$ 26.197.757,99	$ 0,00		
Desembolso 2 (20%)	27/04/2023	3680	1998	$ 400.451.443,00	$ 0,00	$ 400.451.443,00	$ 1.201.354.328,20
Desembolso 3 (30%)	19/07/2023	7589	1998	$ 600.677.164,00	$ 0,00	$ 600.677.164,00	$ 600.677.164,20
ADICIÓN No. 1							$ 639.637.012,00
Desembolso 1 (20% adicional)	4/10/2023	12627	3956	$ 127.927.402,40	$ 0,00	$ 127.927.402,40	$ 511.709.609,60
Desembolso 2 (20% adicional)	4/10/2023	12628	3956	$ 127.927.402,40	$ 0,00	$ 127.927.402,40	$ 383.782.207,20
Desembolso 3 (30% adicional)	Tramite	Tramite	Tramite	$191.891.103,60	Tramite	Tramite	$ 383.782.207,20
Desembolso 4 (15% adicional)	Tramite	Tramite	Tramite	$95.945.551,80	Tramite	Tramite	$383.782.207,20
Desembolso Final	Tramite	Tramite	Tramite	$95.945.551,80	Tramite	Tramite	$383.782.207,20

VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 2.002.257.214,00
VALOR ADICIONAL	$ 639.637.012,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 2.641.894.226,00
VALOR PAGADO CONVENIO INICIAL	$ 1.401.580.049,80
VALOR PAGADO ADICIONAL	$ 255.854.804,80
SALDO PENDIENTE POR PAGAR DESEMBOLSO FINAL - ADICIONAL (15%)	$ 95.945.551,80
VALOR SALDOS PENDIENTES POR PAGAR ADICION	$ 0
VALOR SALDO PENDIENTE POR PAGAR CONVENIO INICIAL	$600.677.164,20

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los 18 días del mes de diciembre de 2023.

ELIANA UPARELA MARSIGLIA
Supervisora

HARVING ESPITIA ARTEAGA
Conveniente

Scanned with CamScanner