COPIA CONTROLADA

GOBIERNO DE CALDAS	**MEDICION DE INDICADORES DE LOS CONTRATOS**	**Código:** DA-FO-07 **Versión:** 03 **Fecha Modificación:** 10/06/20149

# Contrato: 29012026-0844			**Plazo: Hasta el 30 de noviembre de 2026**		
Objeto: Impulsar la productividad y competitividad del sector de aguacate Hass en el departamento de Caldas, mediante la implementación del estándar GlobalG.A.P. versión 6, orientada al fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas de los productores, promoviendo el cumplimiento de los requisitos de inocuidad, sostenibilidad y trazabilidad, y facilitando su acceso y permanencia en mercados internacionales de alto valor.					
Interventor: JORGE EDUARDO TABARES SEPULVEDA					
Contratista: CORPORACION DE PRODUCTORES , EXPORTADORES Y TRANSFORMADORES DE AGUACATE HASS DE COLOMBIA - CORPOHASS					
Informe No: Primer informe		**Fecha: 24-03-2026**			

INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL MES	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EVIDENCIA
Actividades concertadas en comité operativo, para primer, segundo y tercer desembolso	1	1	100%	100%	Certificado cuenta bancaria con saldo, movimientos bancarios, POA, Contratación de personal, cronograma de trabajo.
Convocatoria de selección de productores beneficiarios	1	1	100%	100%	Anuncio inicial , Formulario en línea de postulación de predios
	27	0	0%	0%	Actas de visitas de diagnóstico a beneficiarios,
	1	0	0%	0%	Listado de beneficiarios finales.
	27	0	0%	0%	Listas de chequeo por predio beneficiario
	27	0	0%	0%	Firma de acuerdo de servicios
Caracterización predios beneficiarios	27	0	0%	0%	Caracterización y diagnóstico (Mapa Hass)
Implementación GlobalG.A.P V.6	156	0	0%	0%	Actas de visita de implementacion, registro fotografico, plan de trabajo por productor.
	27	0	0%	0%	Acompañamiento a los productores en la búsqueda de los documentos exigidos: Tenencia del predio, Certificado uso del suelo expedido por planeación municipal,
	27	0	0%	0%	Recolección información para elaboración de documentos (evaluaciones de riesgos, planes programas y procedimientos).
	27	0	0%	0%	Resultado toma de muestras de agua para análisis de laboratorio por cada predio.
	27	0	0%	0%	Resultado toma de muestras de suelo para análisis de laboratorio por cada predio.
Transferencia de tecnología.	2	0	0%	0%	Listado de asistencia a las capacitaciones y registro fotografico

INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL MES	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EVIDENCIA
Obtención de la certificación Global G.A.P	21	0	0%	0%	Informes de resultados auditoria externa con observaciones según lista de chequeo para lograr
	21	0	0%	0%	Certificaciones expedidas
Seguimiento a productores con Registro de Predio Exportador (RPE), certificaciones y apoyo calidad	100	0	0%	0%	Actas de seguimiento firmadas por cada productor visitado.
	1	0	0%	0%	Base de datos actualizada de productores acompañados en el seguimiento.

COPIA CONTROLADA

INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL MES	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EVIDENCIA
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS (Anexar un archivo con otras actividades realizadas)					
Entrega Informe Narrativo Word con los soportes descritos.					
BETSY BERMUDEZ FIERRO - DIRECTORA PROYECTOS **FIRMA CONTRATISTA**					