ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6 De 6

LAPSO del 01 de febrero al 28 de febrero 2026

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0003-ARC-JOLAN-2025
CONTRATISTA	:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA MOTOR, QUEROSENOS, GASÓLEOS, COMBUSTIBLES RESIDUALES, GRASAS, LUBRICANTES, Y EN GENERAL PRODUCTOS LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL Y LA FUERZA PÚBLICA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	30 DE MAYO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	30 DE MAYO DE 2026
VALOR INICIAL	:	CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($48.221.255.958) incluido el impuesto nacional al combustible y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.
ADICIÓN (S)	:	**PRIMER ADICIÓN:** se realiza adicción presupuestal por un valor de: MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 1.500.000.000) incluido el impuesto nacional al combustible y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.
VALOR TOTAL CONTRATO	:	CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($49.721.255.958) incluido el impuesto nacional al combustible y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	El supervisor del contrato ejerce como Jefe División Combustibles ARC
SUPERVISOR INICIAL	:	CC ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA
SUPERVISOR FINAL	:	CC GONZÁLEZ SEGURA WILMER ALEXIS

Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores", 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

En la ciudad de Bogotá, a los veintiséis (18) días del mes de marzo de 2026, en calidad de Supervisor del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0003-ARC-JOLAN-2025 suscrito con la empresa AGENCIA abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 1 , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º 2 , 56º, Ley 1474 de 2011 3 , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 y la Resolución No. 4223 de 23 de junio de 2022, en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

(Trascribir el objeto del contrato/convenio/orden de compra).

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA MOTOR, QUEROSENOS, GASÓLEOS, COMBUSTIBLES RESIDUALES, GRASAS, LUBRICANTES, Y EN GENERAL PRODUCTOS LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL Y LA FUERZA PÚBLICA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

(Relacione en el cuadro si existen contratos modificatorios, adiciones, reducciones, prorrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato/convenio/orden de compra, de lo contrario obviarlo).

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
ADICIÓN No. 1	09/11/2025	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA MOTOR, QUEROSENOS, GASÓLEOS, COMBUSTIBLES RESIDUALES, GRASAS, LUBRICANTES, Y EN GENERAL PRODUCTOS LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL Y LA FUERZA PÚBLICA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".	N/A	Adición por un valor de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 1.500.000.000)

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($49.721.255.958)	N/A	N/A	N/A	N/A	**($49.721.255.958)**

4 GARANTIAS

De conformidad con en el inciso quinto del artículo 7º de la ley 1150 de 2007 que reza... "Las garantías no serán obligatorios en los contratos de empréstitos, en los i**nteradministrativos**, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley...," y el Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2.015 que indica "No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3 artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos", por lo cual, para el presente proceso no se tiene constitución de amparos.

5 CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

VIGENCIA 2025											
CONTRATADO			PAGADO								
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL	VIGENCIA
			No.	FECHA	No.	FECHA				
PARCIAL	2025	$ 27.721.255.958	944625	2025-10-17	401866525	2025-10-21	$ 4.797.347.551	$ 22.923.908.407,00	17.3	2025
			951725	2025-10-22	408323125	2025-10-24	$ 411.682.099	$ 22.512.226.308,00	18.8	2025
			999825	2025-11-07	443405825	2025-11-14	$ 1.402.867.586	$ 21.109.358.722,00	23.9	2025
			999425	2025-11-11	444115725	2025-11-14	$ 1.416.870.863	$ 19.692.487.859,00	29	2025
			1002825	2025-11-11	443382225	2025-11-14	$ 905.522.636	$ 18.786.965.223,00	32.2	2025
			1075725	2025-11-19	467286025	2025-11-26	$ 20.879.456	$ 18.766.085.767,00	32.3	2025
			1083425	2025-11-24	499520625	2025-12-12	$ 1.109.739.716	$ 17.656.346.051,00	36.3	2025

			1083625	2025-11-25	499494225	2025-12-12	$ 1.472.087.011	$ 16.184.259.040,00	41.6	2025
			37126	2026-01-09	4716926	2026-01-15	$ 2.884.028.281	$ 13.300.230.759,00	52	2025
			37426	2026-01-09	4717126	2026-01-15	$ 2.291.033.648	$ 11.009.197.111,00	60.3	2025
			37626	2026-01-09	4717326	2026-01-15	$ 144.978.039	$ 10.864.219.072,00	60.8	2025
			38226	2026-01-09	4717626	2026-01-15	$ 2.724.415.420	$ 8.139.803.652,00	70.6	2025
			38426	2026-01-09	4717826	2026-01-15	$ 241.649.894	$ 7.898.153.758,00	71.5	2025
			39026	2026-01-09	4718326	2026-01-15	$ 2.462.644.071	$ 5.435.509.687,00	80.4	2025
			39626	2026-01-09	4718826	2026-01-15	$ 2.437.733.213	$ 2.997.776.474,00	89.2	2025
			40026	2026-01-09	4719326	2026-01-15	$ 48.510.089	$ 2.949.266.385,00	89.4	2025
			40526	2026-01-09	4719826	2026-01-15	$ 2.402.582.627	$ 546.683.758,00	98	2025
			41026	2026-01-09	4720426	2026-01-15	$ 509.710.596	$ 36.973.162,00	99.8	2025
			41126	2026-01-09	4720526	2026-01-15	$ 36.969.048	$ 4.114,00	99.9	2025

VIGENCIA 2026

CONTRATADO			PAGADO							
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL	VIGENCIA
			No.	FECHA	No.	FECHA				
PARCIAL	2026	$ 22.000.000.000	180726	2026-02-06	35087626	2026-02/19	$ 475.616.091	$ 21.524.383.909	2.1	2026
			226026	2026-02-19	47577526	2026-02-23	$ 2.602.414.444	$ 18.921.969.465	13.9	2026
			226126	2026-02-19	47580226	2026-02-23	$ 188.038.979	$ 18.733.930.486	14.8	2026

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A

6 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACION DEPLAN	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN

				(Si aplica, de lo contrario obviar)	(indicar soporte, No. valor y fecha)	(Indicar soporte, No. Valor y fecha)			(Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.0003-ARC-JOLAN-2025	2025	71025 (2025-09-05)	$26.221.255.958	N/A	-	-	725325 (2025-09-05)	$26.221.255.958	N/A
	2025	71025 (2025-12-09)	$ 1.500.000.000	N/A	-	-	71025 (2025-12-09)	$ 1.500.000.000	N/A
	2026	226 (2026-01-02)	$22.000.000.000	N/A	-	-	126 (2026-01-02)	$22.000.000.000	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	**No. Y FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES / JUSTIFICACION**
Acta de Recepción No. 19	**30/12/2025**	$4.114	Se solicita realizar reintegro al Tesoro Nacional por valor de: CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE ($ 4.114) – Corresponde a Recurso 10, valor que por su baja denominación no es posible ejecutar en el desarrollo del contrato, para la vigencia 2025

7 RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

VIGENCIA 2025
ACTA 01 (21/10/2025)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2025	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 4.797.347.551	PRL13827	$ 17.799.240	37	$ 17.799.240	5003747828	$ 17.799.240	N/A
2				PRL13828	$ 5.758.200	36	$ 5.758.200	5003747829	$ 5.758.200	N/A
3				PRL13829	$ 21.705.600	2	$ 21.705.600	5003747832	$ 21.705.600	N/A
4				PRL13830	$ 31.584.800	3	$ 31.584.800	5003747875	$ 31.584.800	N/A
5				PRL13831	$ 34.682.500	6	$ 34.682.500	5003747877	$ 34.682.500	N/A
6				PRL13832	$ 24.124.100	1	$ 24.124.100	5003747879	$ 24.124.100	N/A
7				PRL13833	$ 3.662.400	5	$ 3.662.400	5003747880	$ 3.662.400	N/A
8				PRL13834	$ 6.332.700	7	$ 6.332.700	5003747881	$ 6.332.700	N/A
9				PRL13835	$ 1.377.760	8	$ 1.377.760	5003747842	$ 1.377.760	N/A
10				PRL13836	$ 3.488.000	13	$ 3.488.000	5003747843	$ 3.488.000	N/A
11				PRL13837	$ 1.499.840	14	$ 1.499.840	5003747985	$ 1.499.840	N/A
12				PRL13838	$ 3.841.000	10	$ 3.841.000	5003747986	$ 3.841.000	N/A
13				PRL13839	$ 153.985.851	11	$ 153.985.851	5003748755	$ 153.985.851	N/A
14				PRL13840	$ 5.746.846	4	$ 5.746.846	5003747987	$ 5.746.846	N/A
15				PRL13841	$ 16.269.520	9	$ 16.269.520	5003748750	$ 16.269.520	N/A
16				PRL13842	$ 672.464.000	16	$ 672.464.000	5003747989	$ 672.464.000	N/A
17				PRL13843	$ 22.838.400	17	$ 22.838.400	5003747990	$ 22.838.400	N/A
18				PRL13844	$ 888.160.000	18	$ 888.160.000	5003747991	$ 888.160.000	N/A
19				PRL13845	$ 57.527.392	19	$ 57.527.392	5003747992	$ 57.527.392	N/A
20				PRL13846	$1.141.920.000	20	$1.141.920.000	5003747993	$1.141.920.000	N/A

21				PRL13847	$ 380.640.000	21	$ 380.640.000	5003748044	$ 380.640.000	N/A
22				PRL13848	$ 101.504.000	22	$ 101.504.000	5003748045	$ 101.504.000	N/A
23				PRL13849	$ 22.800.600	23	$ 22.800.600	5003748049	$ 22.800.600	N/A
24				PRL13850	$ 75.792.000	25	$ 75.792.000	5003748661	$ 75.792.000	N/A
25				PRL13851	$ 167.538.216	26	$ 167.538.216	5003748662	$ 167.538.216	N/A
26				PRL13852	$ 16.447.568	27	$ 16.447.568	5003748663	$ 16.447.568	N/A
27				PRL13853	$ 10.735.280	28	$ 10.735.280	5003748751	$ 10.735.280	N/A
28				PRL13855	1.491.072,00	43	1.491.072,00	5003749199	1.491.072,00	N/A
29					962.984,00	50	962.984,00		962.984,00	N/A
30				PRL13858	222.887.214,00	51	222.887.214,00	5003748694	222.887.214,00	N/A
31				PRL13859	15.753.000,00	52	15.753.000,00	5003748696	15.753.000,00	N/A
32				PRL13860	$ 10.133.600	15	$ 10.133.600	5003748698	$ 10.133.600	N/A
33				PRL13862	$ 84.420.000	29	$ 84.420.000	5003748701	$ 84.420.000	N/A
34				PRL13861	$ 9.500.400	30	$ 9.500.400	5003748699	$ 9.500.400	N/A
35				PRL13863	$ 4.132.978	55	$ 4.132.978	5003748702	$ 4.132.978	N/A
36				PRL13864	$ 33.566.400	54	$ 33.566.400	5003748703	$ 33.566.400	N/A
37				PRL13865	$ 68.908.480	56	$ 68.908.480	5003748714	$ 68.908.480	N/A
38				PRL13866	$ 25.376.000	53	$ 25.376.000	5003748715	$ 25.376.000	N/A
39				PRL13867	$ 17.790.230	41	$ 17.790.230	5003748717	$ 17.790.230	N/A
40				PRL13868	$ 51.008.000	42	$ 51.008.000	5003748718	$ 51.008.000	N/A
41				PRL13869	$ 58.274.100	40	$ 58.274.100	5003748719	$ 58.274.100	N/A
42				PRL13870	$ 23.032.800	12	$ 23.032.800	5003748721	$ 23.032.800	N/A
43				PRL13871	$ 26.634.080	39	$ 26.634.080	5003748758	$ 26.634.080	N/A
44				PRL13872	$ 9.877.500	45	$ 9.877.500	5003748905	$ 9.877.500	N/A
45				PRL13873	$ 9.243.900	46	$ 9.243.900	5003748909	$ 9.243.900	N/A
46				PRL13874	$ 92.700.000	48	$ 92.700.000	5003748744	$ 92.700.000	N/A
47				PRL13875	$ 117.725.000	47	$ 117.725.000	5003748745	$ 117.725.000	N/A
48				PRL13876	$ 23.704.000	49	$ 23.704.000	5003748748	$ 23.704.000	N/A

ACTA 02 (22-09-2025)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2025	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 411.682.099	PRL13888	$ 133.430.056,00	64	**$133.430.056,00**	5003752203	**$ 133.430.056,00**	N/A
2				PRL13889	$ 74.436.497,00	44	**$ 74.436.497,00**	5003752197	**$ 74.436.497,00**	N/A
3				PRL13890	$ 49.196.000,00	59	**$ 49.196.000,00**	5003752135	**$ 49.196.000,00**	N/A
4				PRL13891	$ 38.990.000,00	70	**$ 38.990.000,00**	5003752136	**$ 38.990.000,00**	N/A
5				PRL13892	$ 9.392.690,00	61	**$ 9.392.690,00**	5003752137	**$ 9.392.690,00**	N/A
6				PRL13893	$1.382.476,00	60	**$1.382.476,00**	5003752138	**$1.382.476,00**	N/A
7				PRL13894	$2.795.760,00	78	**$2.795.760,00**	5003751463	**$2.795.760,00**	N/A
8				PRL13895	$ 17.185.780,00	62	**$ 17.185.780,00**	5003752139	**$ 17.185.780,00**	N/A
9				PRL13896	$ 1.875.400,00	79	**$ 1.875.400,00**	5003751459	**$ 1.875.400,00**	N/A
10				PRL13897	$ 5.270.130,00	65	**$ 5.270.130,00**	5003752140	**$ 5.270.130,00**	N/A
11				PRL13898	$ 24.971.400,00	38	**$ 24.971.400,00**	5003752143	**$ 24.971.400,00**	N/A
12				PRL13899	$ 29.558.760,00	57	**$ 29.558.760,00**	5003752194	**$ 29.558.760,00**	N/A
13				PRL13900	$ 23.032.800,00	66	**$ 23.032.800,00**	5003752194	**$ 23.032.800,00**	N/A
14				PRL13901	$ 164.350,00	71	**$ 164.350,00**	5003752852	**$ 164.350,00**	N/A

ACTA 03 (22-09-2025)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2025	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$1.402.867.586	PRL13908	$ 114.360.000	75	$ 114.360.000	5003768475	$ 114.360.000	N/A
2				PRL13909	$ 8.967.000	76	$ 8.967.000	5003768476	$ 8.967.000	N/A
3				PRL13910	$ 23.751.000	77	$ 23.751.000	5003768477	$ 23.751.000	N/A
4				PRL13911	$ 14.329.770	80	$ 14.329.770	5003768479	$ 14.329.770	N/A
5				PRL13912	$ 19.440.456	81	$ 19.440.456	5003768480	$ 19.440.456	N/A
6				PRL13913	$ 1.084.950	90	$ 1.084.950	5003768570	$ 1.084.950	N/A
7				PRL13914	$ 119.969.000	91	$ 119.969.000	5003768482	$ 119.969.000	N/A
8				PRL13915	$ 84.684.000	93	$ 84.684.000	5003768483	$ 84.684.000	N/A
9				PRL13916	$ 10.325.700	94	$ 10.325.700	5003768484	$ 10.325.700	N/A
10				PRL13917	$ 693.107	96	$ 693.107	5003768487	$ 693.107	N/A
11				PRL13918	$ 115.476.000	98	$ 115.476.000	5003768488	$ 115.476.000	N/A
12				PRL13920	$ 469.350.000	99	$ 469.350.000	5003768489	$ 469.350.000	N/A
13				PRL13921	$ 1.904.225	101	$ 1.904.225	5003768491	$ 1.904.225	N/A
14				PRL13922	$ 1.535.980	102	$ 1.535.980	5003768493	$ 1.535.980	N/A
15				PRL13923	$ 7.190.482	103	$ 7.190.482	5003768508	$ 7.190.482	N/A
16				PRL13924	$ 20.496.000	104	$ 20.496.000	5003768504	$ 20.496.000	N/A
17				PRL13925	$ 29.355.975	24	$ 29.355.975	5003768506	$ 29.355.975	N/A
18				PRL13926	$ 38.948.868	31	$ 38.948.868	5003768507	$ 38.948.868	N/A
19				PRL13927	$ 12.437.750	32	$ 12.437.750	5003768509	$ 12.437.750	N/A
20				PRL13928	$ 11.523.000	33	$ 11.523.000	5003768510	$ 11.523.000	N/A
21				PRL13929	$ 18.554.382	34	$ 18.554.382	5003768544	$ 18.554.382	N/A
22				PRL13930	$ 10.989.510	35	$ 10.989.510	5003768545	$ 10.989.510	N/A
23				PRL13931	$ 23.295.665	72	$ 23.295.665	5003768546	$ 23.295.665	N/A
24				PRL13933	$ 13.141.170	74	$ 13.141.170	5003768549	$ 13.141.170	N/A
25				PRL13932	$ 6.337.650	84	$ 6.337.650	5003768548	$ 6.337.650	N/A
26				PRL13934	$ 4.666.815	85	$ 4.666.815	5003768552	$ 4.666.815	N/A
27				PRL13935	$ 115.778.396	86	$ 115.778.396	5003768553	$ 115.778.396	N/A
28				PRL13936	$ 716.250	87	$ 716.250	5003768564	$ 716.250	N/A
29				PRL13937	$ 37.496.000	88	$ 37.496.000	5003768566	$ 37.496.000	N/A
30				PRL13938	$ 4.954.890	89	$ 4.954.890	5003768567	$ 4.954.890	N/A
31				PRL13939	$ 31.272.000	83	$ 31.272.000	5003768568	$ 31.272.000	N/A
32				PRL13940	$ 29.841.595	95	$ 29.841.595	5003768573	$ 29.841.595	N/A

ACTA 04 (14/11/2025)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2025	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 1.416.870.863	PRL13953	$ 296.285.160	131	$ 296.285.160	5003771006	$ 296.285.160	N/A
2				PRL13954	$ 195.309.529	132	$ 195.309.529	5003771011	$ 195.309.529	N/A
3				PRL13955	$ 7.988.400	58	$ 7.988.400	5003771032	$ 7.988.400	N/A
4				PRL13956	$ 10.649.175	73	$ 10.649.175	5003771033	$ 10.649.175	N/A
5				PRL13957	$ 22.515.040	107	$ 22.515.040	5003771059	$ 22.515.040	N/A
6				PRL13958	$ 9.626.880	109	$ 9.626.880	5003771079	$ 9.626.880	N/A
7				PRL13959	$ 8.146.290	108	$ 8.146.290	5003771083	$ 8.146.290	N/A
8				PRL13960	$ 22.280.500	106	$ 22.280.500	5003771114	$ 22.280.500	N/A
9				PRL13961	$ 15.592.250	120	$ 15.592.250	5003771154	$ 15.592.250	N/A
10				PRL13962	$ 5.761.500	113	$ 5.761.500	5003771193	$ 5.761.500	N/A
11				PRL13963	$ 2.707.905	114	$ 2.707.905	5003771215	$ 2.707.905	N/A

12				PRL13964	$ 21.930.040	97	$ 21.930.040	5003771216	$ 21.930.040	N/A
13				PRL13965	$ 12.098.444	105	$ 12.098.444	5003771220	$ 12.098.444	N/A
14				PRL13966	$ 102.295.860	112	$ 102.295.860	5003771607	$ 102.295.860	N/A
15				PRL13967	$ 102.295.860	121	$ 102.295.860	5003771652	$ 102.295.860	N/A
16				PRL13968	$ 75.096.000	122	$ 75.096.000	5003771268	$ 75.096.000	N/A
17				PRL13969	$ 102.295.860	123	$ 102.295.860	5003771674	$ 102.295.860	N/A
18				PRL13970	$ 77.285.000	110	$ 77.285.000	5003771269	$ 77.285.000	N/A
19				PRL13971	$ 45.711.000	111	$ 45.711.000	5003771270	$ 45.711.000	N/A
20				PRL13972	$ 41.258.000	119	$ 41.258.000	5003771319	$ 41.258.000	N/A
21				PRL13973	$ 55.492.000	69	$ 55.492.000	5003771321	$ 55.492.000	N/A
22				PRL13974	$ 1.151.640	100	$ 1.151.640	5003771394	$ 1.151.640	N/A
23				PRL13975	$ 3.962.900	129	$ 3.962.900	5003771395	$ 3.962.900	N/A
24				PRL13976	$ 74.540.000	67	$ 74.540.000	5003771396	$ 74.540.000	N/A
25				PRL13977	$ 36.069.800	82	$ 36.069.800	5003771397	$ 36.069.800	N/A
26				PRL13978	$ 34.108.800	68	$ 34.108.800	5003771398	$ 34.108.800	N/A
27				PRL13979	$ 1.676.100	117	$ 1.676.100	5003771399	$ 1.676.100	N/A
28				PRL13980	$ 1.676.100	116	$ 1.676.100	5003771400	$ 1.676.100	N/A
29				PRL13981	$ 3.784.080	128	$ 3.784.080	5003771402	$ 3.784.080	N/A
30				PRL13982	$ 27.280.750	63	$ 27.280.750	5003771403	$ 27.280.750	N/A

ACTA 05 (14/11/2025) 2025

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2025	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 905.522.636	PRL13990	$ 180.915.851	92	$ 180.915.851	5003771945	$ 180.915.851	N/A
2				PRL13991	$ 78.435.240	133	$ 78.435.240	5003771969	$ 78.435.240	N/A
3				PRL13998	$ 403.610.000	137	$ 403.610.000	5003771602	$ 403.610.000	N/A
4				PRL13997	$ 3.809.160	154	$ 3.809.160	5003771754	$ 3.809.160	N/A
5				PRL13994	$ 3.406.975	124	$ 3.406.975	5003771812	$ 3.406.975	N/A
6				PRL13995	$ 4.360.000	125	$ 4.360.000	5003771813	$ 4.360.000	N/A
7				PRL13993	$ 8.440.960	126	$ 8.440.960	5003771924	$ 8.440.960	N/A
8				PRL13992	$ 10.562.750	127	$ 10.562.750	5003771925	$ 10.562.750	N/A
9				PRL13996	$ 18.679.500	155	$ 18.679.500	5003771926	$ 18.679.500	N/A
10				PRL14000	$ 117.168.000	138	$ 117.168.000	5003771927	$ 117.168.000	N/A
11				PRL14001	$ 52.320.000	141	$ 52.320.000	5003771928	$ 52.320.000	N/A
12				PRL14002	$ 19.205.000	139	$ 19.205.000	5003771929	$ 19.205.000	N/A
13				PRL13999	$ 4.609.200	140	$ 4.609.200	5003771930	$ 4.609.200	N/A

ACTA 06 (20/11/2025) 2025

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2025	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 20.879.456	PRL13989	$ 1.700.910,00	156	$ 1.700.910,00	5003771945	$ 1.700.910,00	N/A
2				PRL13988	$ 1.341.829,00	157	$ 1.341.829,00	5003771969	$ 1.341.829,00	N/A
3				PRL13986	$ 4.970.437,00	158	$ 4.970.437,00	5003771602	$ 4.970.437,00	N/A
4				PRL13987	$ 2.081.310,00	159	$ 2.081.310,00	5003771754	$ 2.081.310,00	N/A

ACTA 07 (27/11/2025)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2025	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 1.109.739.716	PRL14019	$ 13.124.353	142	$ 13.124.353	5003795877	$ 13.124.353	N/A
2				PRL14020	$ 177.470.220	143	$ 177.470.220	5003796077	$ 177.470.220	N/A
3				PRL14021	$ 139.973.688	170	$ 139.973.688	5003795880	$ 139.973.688	N/A
4				PRL14022	$ 213.132.708	181	$ 213.132.708	5003795882	$ 213.132.708	N/A
5				PRL14023	$ 34.165.320	115	$ 41.101.820	5003795956	$ 34.165.320	N/A
6				PRL14024	$ 6.936.500	115		5003795955	$ 6.936.500	N/A
7				PRL14025	$ 24.966.400	134	$ 24.966.400	5003795957	$ 24.966.400	N/A
8				PRL14026	$ 22.599.000	135	$ 22.599.000	5003795958	$ 22.599.000	N/A
9				PRL14027	$ 6.534.000	162	$ 6.534.000	5003795959	$ 6.534.000	N/A
10				PRL14028	$ 5.700.000	161	$ 5.700.000	5003795960	$ 5.700.000	N/A
11				PRL14029	$ 34.304.820	160	$ 34.304.820	5003796078	$ 34.304.820	N/A
12				PRL14030	$ 27.783.360	179	$ 27.783.360	5003795961	$ 27.783.360	N/A
13				PRL14031	$ 4.192.200	130	$ 4.192.200	5003795962	$ 4.192.200	N/A
14				PRL14032	$ 41.922.000	164	$ 41.922.000	5003795963	$ 41.922.000	N/A
15				PRL14033	$ 28.941.000	163	$ 28.941.000	5003795994	$ 28.941.000	N/A
16				PRL14034	$ 75.040.000	136	$ 75.040.000	5003795995	$ 75.040.000	N/A
17				PRL14035	$ 2.452.680	172	$ 2.452.680	5003796080	$ 2.452.680	N/A
18				PRL14036	$ 77.058.188	165	$ 77.058.188	5003795996	$ 77.058.188	N/A
19				PRL14037	$ 3.679.020	166	$ 3.679.020	5003796083	$ 3.679.020	N/A
20				PRL14038	$ 20.616.880	167	$ 20.616.880	5003795997	$ 20.616.880	N/A
21				PRL14039	$ 37.601.630	168	$ 37.601.630	5003796096	$ 37.601.630	N/A
22				PRL14040	$ 8.899.760	169	$ 8.899.760	5003795998	$ 8.899.760	N/A
23				PRL14041	$ 54.207.500	174	$ 54.207.500	5003795999	$ 54.207.500	N/A
24				PRL14042	$ 11.907.100	144	$ 11.907.100	5003796000	$ 11.907.100	N/A
25				PRL14043	$ 8.559.150	145	$ 8.559.150	5003796001	$ 8.559.150	N/A
26				PRL14044	$ 18.809.952	146	$ 18.809.952	5003796002	$ 18.809.952	N/A
27				PRL14045	$ 46.956.728	147	$ 46.956.728	5003796024	$ 46.956.728	N/A
28				PRL14046	$ 3.827.000	148	$ 3.827.000	5003796025	$ 3.827.000	N/A
29				PRL14047	$ 4.847.850	149	$ 4.847.850	5003796027	$ 4.847.850	N/A
30				PRL14048	$ 13.030.875	150	$ 13.030.875	5003796029	$ 13.030.875	N/A
31				PRL14049	$ 24.006.000	151	$ 24.006.000	5003796030	$ 24.006.000	N/A
32				PRL14050	$ 6.883.352	152	$ 6.883.352	5003796031	$ 6.883.352	N/A
33				PRL14051	$ 3.585.600	153	$ 3.585.600	5003796033	$ 3.585.600	N/A
34				PRL14051	$ 32.024.700	180	$ 32.024.700	5003796074	$ 32.024.700	N/A

ACTA 08 (28/11/2025)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2025	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 1.472.087.011	PRL14079	$ 19.792.500	200	$ 19.792.500	5003796138	$ 19.792.500	N/A
2				PRL14080	$ 214.057.872	201	$ 214.057.872	5003796342	$ 214.057.872	N/A
3				PRL14081	$ 30.051.000	202	$ 30.051.000	5003796142	$ 30.051.000	N/A
5				PRL14082	$ 30.321.000	203	$ 30.321.000	5003796184	$ 30.321.000	N/A
6				PRL14083	$ 52.869.850	204	$ 52.869.850	5003796544	$ 52.869.850	N/A
7				PRL14084	$ 7.906.500	205	$ 7.906.500	5003796186	$ 7.906.500	N/A
8				PRL14085	$ 50.631.000	206	$ 50.631.000	5003796306	$ 50.631.000	N/A
9				PRL14086	$ 61.249.500	207	$ 61.249.500	5003796187	$ 61.249.500	N/A

10				PRL14087	$ 25.315.500	208	$ 25.315.500	5003796307	$ 25.315.500	N/A
11				PRL14088	$ 25.829.000	209	$ 25.829.000	5003796189	$ 25.829.000	N/A
12				PRL14089	$ 329.805.000	212	$ 329.805.000	5003796190	$ 329.805.000	N/A
13				PRL14090	$ 17.579.420	213	$ 17.579.420	5003796310	$ 17.579.420	N/A
14				PRL14091	$ 8.328.478	214	$ 8.328.478	5003796192	$ 8.328.478	N/A
15				PRL14092	$ 9.487.800	215	$ 9.487.800	5003796204	$ 9.487.800	N/A
16				PRL14093	$ 20.730.600	216	$ 20.730.600	5003796206	$ 20.730.600	N/A
17				PRL14094	$ 69.243.000	183	$ 69.243.000	5003796243	$ 69.243.000	N/A
18				PRL14095	$ 52.620.000	184	$ 52.620.000	5003796265	$ 52.620.000	N/A
19				PRL14096	$ 49.971.460	185	$ 49.971.460	5003796264	$ 49.971.460	N/A
20				PRL14097	$ 9.652.500	186	$ 9.652.500	5003796266	$ 9.652.500	N/A
21				PRL14098	$ 14.671.800	187	$ 14.671.800	5003796268	$ 14.671.800	N/A
22				PRL14099	$ 9.652.500	188	$ 9.652.500	5003796269	$ 9.652.500	N/A
23				PRL14100	$ 4.822.115	191	$ 4.822.115	5003796271	$ 4.822.115	N/A
24				PRL14101	$ 2.207.025	192	$ 2.207.025	5003796272	$ 2.207.025	N/A
25				PRL14102	$ 19.305.000	193	$ 19.305.000	5003796273	$ 19.305.000	N/A
26				PRL14103	$ 8.699.840	194	$ 8.699.840	5003796284	$ 8.699.840	N/A
27				PRL14104	$ 4.826.250	195	$ 4.826.250	5003796285	$ 4.826.250	N/A
28				PRL14105	$ 5.556.750	196	$ 5.556.750	5003796286	$ 5.556.750	N/A
29				PRL14106	$ 16.803.320	197	$ 16.803.320	5003796287	$ 16.803.320	N/A
30				PRL14107	$ 28.957.500	190	$ 28.957.500	5003796288	$ 28.957.500	N/A
31				PRL14108	$ 865.500	189	$ 865.500	5003796289	$ 865.500	N/A
32				PRL14109	$ 185.240.000	198	$ 185.240.000	5003796290	$ 185.240.000	N/A
33				PRL14115	$ 46.569.061	176	$ 46.569.061	5003796312	$ 46.569.061	N/A
34				PRL14116	$ 9.647.000	173	$ 9.647.000	5003796291	$ 9.647.000	N/A
35				PRL14117	$ 7.290.810	218	$ 7.290.810	5003796292	$ 7.290.810	N/A

ACTA 09 (04/12/2025)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2025	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 2.884.028.281	PRL14134	$ 51.322.500	224	$ 51.322.500	5003796385	$ 51.322.500	N/A
2				PRL14161	$ 21.510.150	230	$ 21.510.150	5003796730	$ 21.510.150	N/A
3				PRL14135	$ 3.167.775	232	$ 3.167.775	5003796387	$ 3.167.775	N/A
4				PRL14136	$ 41.458.000	217	$ 41.458.000	5003796390	$ 41.458.000	N/A
5				PRL14137	$ 65.302.749	225	$ 65.302.749	5003796391	$ 65.302.749	N/A
6				PRL14138	$ 15.437.334	245	$ 15.437.334	5003796393	$ 15.437.334	N/A
7				PRL14139	$ 6.402.100	246	$ 6.402.100	5003796552	$ 6.402.100	N/A
8				PRL14140	$ 51.414.000	177	$ 51.414.000	5003796474	$ 51.414.000	N/A
9				PRL14141	$ 29.880.000	178	$ 29.880.000	5003796475	$ 29.880.000	N/A
10				PRL14142	$ 14.985.446	182	$ 14.985.446	5003796553	$ 14.985.446	N/A
11				PRL14143	$ 20.005.000	220	$ 20.005.000	5003796476	$ 20.005.000	N/A
12				PRL14144	$ 50.518.650	221	$ 50.518.650	5003796477	$ 50.518.650	N/A
13				PRL14145	$ 15.047.164	222	$ 15.047.164	5003796478	$ 15.047.164	N/A
14				PRL14146	$ 36.853.245	223	$ 36.853.245	5003796479	$ 36.853.245	N/A
15				PRL14147	$ 13.938.210	233	$ 13.938.210	5003796480	$ 13.938.210	N/A
16				PRL14148	$ 6.855.200	234	$ 6.855.200	5003796481	$ 6.855.200	N/A
17				PRL14149	$ 30.128.604	235	$ 30.128.604	5003796482	$ 30.128.604	N/A
18				PRL14150	$ 28.380.528	199	$ 28.380.528	5003796483	$ 28.380.528	N/A
19				PRL14151	$ 1.131.041.290	229	$ 1.131.041.290	5003799624	$ 1.131.041.290	N/A

20				PRL14152	$ 247.526.160	231	$ 247.526.160	5003801824	$ 247.526.160	N/A
21				PRL14153	$ 112.973.466	237	$ 112.973.466	5003798875	$ 112.973.466	N/A
22				PRL14154	$ 13.124.320	238	$ 13.124.320	5003800568	$ 13.124.320	N/A
23				PRL14155	$ 662.272	239	$ 662.272	5003799116	$ 662.272	N/A
24				PRL14156	$ 230.611.169	240	$ 230.611.169	5003799629	$ 230.611.169	N/A
25				PRL14157	$ 143.736.000	241	$ 143.736.000	5003796545	$ 143.736.000	N/A
26				PRL14158	$ 218.390.000	242	$ 218.390.000	5003796546	$ 218.390.000	N/A
27				PRL14159	$ 73.191.544	250	$ 73.191.544	5003801702	$ 73.191.544	N/A
28				PRL14160	$ 41.472.200	244	$ 41.472.200	5003796547	$ 41.472.200	N/A
29				PRL14162	$ 75.040.000	175	$ 75.040.000	5003796548	$ 75.040.000	N/A
30				PRL14163	$ 20.012.005	227	$ 20.012.005	5003796549	$ 20.012.005	N/A
31				PRL14164	$ 33.931.200	236	$ 33.931.200	5003796550	$ 33.931.200	N/A
32				PRL14165	$ 39.710.000	247	$ 39.710.000	5003796551	$ 39.710.000	N/A

ACTA 10 (05/12/2025)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2025	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 2.291.033.648	PRL14197	$ 58.047.000	243	$ 58.047.000	5003796385	$ 58.047.000	N/A
2				PRL14198	$ 27.144.000	276	$ 27.144.000	5003796730	$ 27.144.000	N/A
3				PRL14200	$ 3.264.070	257	$ 3.264.070	5003796387	$ 3.264.070	N/A
4				PRL14201	$ 8.757.961	226	$ 8.757.961	5003796390	$ 8.757.961	N/A
5				PRL14202	$ 2.207.412	256	$ 2.207.412	5003796391	$ 2.207.412	N/A
6				PRL14203	$ 52.620.000	259	$ 52.620.000	5003796393	$ 52.620.000	N/A
7				PRL14205	$ 135.156.466	260	$ 135.156.466	5003796552	$ 135.156.466	N/A
8				PRL14206	$ 70.160.000	251	$ 70.160.000	5003796474	$ 70.160.000	N/A
9				PRL14207	$ 19.305.000	252	$ 19.305.000	5003796475	$ 19.305.000	N/A
10				PRL14208	$ 21.363.720	253	$ 21.363.720	5003796553	$ 21.363.720	N/A
11				PRL14209	$ 25.134.825	254	$ 25.134.825	5003796476	$ 25.134.825	N/A
12				PRL14230	$ 4.012.215	289	$ 4.012.215	5003796477	$ 4.012.215	N/A
13				PRL14231	$ 499.560	290	$ 499.560	5003796478	$ 499.560	N/A
14				PRL14232	$ 18.276.680	291	$ 18.276.680	5003796479	$ 18.276.680	N/A
15				PRL14211	$ 977.850	210	$ 977.850	5003796480	$ 977.850	N/A
16				PRL14214	$ 155.513.159	211	$ 155.513.159	5003796481	$ 155.513.159	N/A
17				PRL14215	$ 30.852.000	274	$ 30.852.000	5003796482	$ 30.852.000	N/A
18				PRL14216	$ 18.846.000	275	$ 18.846.000	5003796483	$ 18.846.000	N/A
19				PRL14217	$ 18.846.000	277	$ 18.846.000	5003799624	$ 18.846.000	N/A
20				PRL14219	$ 37.692.000	278	$ 37.692.000	5003801824	$ 37.692.000	N/A
21				PRL14220	$ 734.994.000	279	$ 734.994.000	5003798875	$ 734.994.000	N/A
22				PRL14221	$ 22.246.770	280	$ 22.246.770	5003800568	$ 22.246.770	N/A
23				PRL14222	$ 53.910.000	281	$ 53.910.000	5003799116	$ 53.910.000	N/A
24				PRL14223	$ 44.795.730	282	$ 44.795.730	5003799629	$ 44.795.730	N/A
25				PRL14224	$ 63.792.000	283	$ 63.792.000	5003796545	$ 63.792.000	N/A
26				PRL14225	$ 10.611.230	284	$ 10.611.230	5003796546	$ 10.611.230	N/A
27				PRL14226	$ 56.898.000	285	$ 56.898.000	5003801702	$ 56.898.000	N/A
28				PRL14227	$ 75.705.000	286	$ 75.705.000	5003796547	$ 75.705.000	N/A
29				PRL14229	$ 104.793.000	287	$ 104.793.000	5003796548	$ 104.793.000	N/A
30				PRL14228	$ 414.612.000	288	$ 414.612.000	5003796549	$ 414.612.000	N/A

ACTA 11 (16/12/2025)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2025	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 144.978.039	PRL14212	$ 1.781.193	271	$ 1.781.193	5003808146	$ 1.781.193	N/A
2				PRL14218	$ 5.933.040	270	$ 5.933.040	5003808144	$ 5.933.040	N/A
3				PRL14233	$ 8.885.775	272	$ 8.885.775	5003808147	$ 8.885.775	N/A
4				PRL14237	$ 120.480.124	269	$ 120.480.124	5003808055	$ 120.480.124	N/A
5				PRL14062	$ 330.690	171	$ 330.690	5003808060	$ 330.690	N/A
6				PRL14180	$ 7.567.217	273	$ 7.567.217	5003808151	$ 7.567.217	N/A

ACTA 12 (26/12/2025)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2025	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 2.724.415.420	PRL14291	$ 4.711.530	379	$ 4.711.530	5003820488	$ 4.711.530	N/A
2				PRL14292	$ 41.896.000	255	$ 41.896.000	5003817525	$ 41.896.000	N/A
3				PRL14293	$ 149.470.000	258	$ 149.470.000	5003817532	$ 149.470.000	N/A
4				PRL14294	$ 3.559.904	317	$ 3.559.904	5003817538	$ 3.559.904	N/A
5				PRL14295	$ 14.734.800	328	$ 14.734.800	5003817545	$ 14.734.800	N/A
6				PRL14296	$ 59.850.000	307	$ 59.850.000	5003817547	$ 59.850.000	N/A
7				PRL14297	$ 48.027.845	316	$ 48.027.845	5003817548	$ 48.027.845	N/A
8				PRL14298	$ 23.406.000	263	$ 23.406.000	5003822923	$ 23.406.000	N/A
9				PRL14299	$ 2.918.958	264	$ 2.918.958	5003820489	$ 2.918.958	N/A
10				PRL14300	$ 563.700	265	$ 563.700	5003817550	$ 563.700	N/A
11				PRL14301	$ 30.742.800	295	$ 30.742.800	5003817551	$ 30.742.800	N/A
12				PRL14302	$ 1.127.400	296	$ 1.127.400	5003817552	$ 1.127.400	N/A
13				PRL14303	$ 28.087.200	299	$ 28.087.200	5003817553	$ 28.087.200	N/A
14				PRL14304	$ 6.207.460	300	$ 6.207.460	5003817604	$ 6.207.460	N/A
15				PRL14305	$ 1.210.196	310	$ 1.210.196	5003817605	$ 1.210.196	N/A
16				PRL14306	$ 5.944.350	311	$ 5.944.350	5003817607	$ 5.944.350	N/A
17				PRL14307	$ 4.378.349	312	$ 4.378.349	5003820492	$ 4.378.349	N/A
18				PRL14308	$ 5.624.696	313	$ 5.624.696	5003820536	$ 5.624.696	N/A
19				PRL14309	$ 32.375.000	330	$ 32.375.000	5003817611	$ 32.375.000	N/A
20				PRL14310	$ 75.040.000	293	$ 75.040.000	5003817613	$ 75.040.000	N/A
21				PRL14312	$ 25.178.850	261	$ 25.178.850	5003817635	$ 25.178.850	N/A
22				PRL14313	$ 51.225.790	262	$ 51.225.790	5003817637	$ 51.225.790	N/A
23				PRL14314	$ 6.671.280	297	$ 6.671.280	5003817643	$ 6.671.280	N/A
24				PRL14315	$ 24.966.400	292	$ 24.966.400	5003817644	$ 24.966.400	N/A
25				PRL14316	$ 10.182.031	298	$ 10.182.031	5003820545	$ 10.182.031	N/A
26				PRL14317	$ 21.470.625	294	$ 21.470.625	5003817646	$ 21.470.625	N/A
27				PRL14318	$ 21.766.162	331	$ 21.766.162	5003817647	$ 21.766.162	N/A
28				PRL14320	$ 37.816.240	315	$ 37.816.240	5003817686	$ 37.816.240	N/A
29				PRL14321	$ 9.647.000	314	$ 9.647.000	5003817688	$ 9.647.000	N/A
30				PRL14322	$ 116.076.000	318	$ 116.076.000	5003817696	$ 116.076.000	N/A

31				PRL14323	$ 282.690.000	319	$ 282.690.000	5003817703	$ 282.690.000	N/A
32				PRL14324	$ 14.709.786	320	$ 14.709.786	5003817707	$ 14.709.786	N/A
33				PRL14325	$ 12.263.120	321	$ 12.263.120	5003817713	$ 12.263.120	N/A
34				PRL14326	$ 47.115.000	322	$ 47.115.000	5003817725	$ 47.115.000	N/A
35				PRL14327	$ 37.692.000	359	$ 37.692.000	5003817732	$ 37.692.000	N/A
36				PRL14328	$ 42.344.554	360	$ 42.344.554	5003817744	$ 42.344.554	N/A
37				PRL14329	$ 46.687.200	303	$ 46.687.200	5003817749	$ 46.687.200	N/A
38				PRL14330	$ 18.498.200	304	$ 18.498.200	5003817758	$ 18.498.200	N/A
39				PRL14331	$ 195.553.764	305	$ 195.553.764	5003817814	$ 195.553.764	N/A
40				PRL14332	$ 96.525.000	306	$ 96.525.000	5003817817	$ 96.525.000	N/A
41				PRL14333	$ 87.700.000	326	$ 87.700.000	5003817829	$ 87.700.000	N/A
42				PRL14334	$ 120.653.316	327	$ 120.653.316	5003817888	$ 120.653.316	N/A
43				PRL14335	$ 132.404.500	354	$ 132.404.500	5003817914	$ 132.404.500	N/A
44				PRL14336	$ 10.625.115	355	$ 10.625.115	5003817921	$ 10.625.115	N/A
45				PRL14338	$ 9.652.500	248	$ 9.652.500	5003817956	$ 9.652.500	N/A
46				PRL14339	$ 6.301.575	249	$ 6.301.575	5003817958	$ 6.301.575	N/A
47				PRL14340	$ 11.473.100	309	$ 11.473.100	5003817960	$ 11.473.100	N/A
48				PRL14341	$ 10.038.600	324	$ 10.038.600	5003817963	$ 10.038.600	N/A
49				PRL14342	$ 16.664.165	323	$ 16.664.165	5003817985	$ 16.664.165	N/A
50				PRL14343	$ 19.924.800	334	$ 19.924.800	5003817988	$ 19.924.800	N/A
51				PRL14344	$ 8.770.000	335	$ 8.770.000	5003820359	$ 8.770.000	N/A
52				PRL14345	$ 1.754.000	336	$ 1.754.000	5003820362	$ 1.754.000	N/A
53				PRL14346	$ 4.946.280	337	$ 4.946.280	5003820363	$ 4.946.280	N/A
54				PRL14347	$ 8.383.185	338	$ 8.383.185	5003820374	$ 8.383.185	N/A
55				PRL14348	$ 10.734.480	339	$ 10.734.480	5003820376	$ 10.734.480	N/A
56				PRL14349	$ 1.211.816	340	$ 1.211.816	5003820378	$ 1.211.816	N/A
57				PRL14350	$ 1.248.900	341	$ 1.248.900	5003820379	$ 1.248.900	N/A
58				PRL14351	$ 6.724.386	342	$ 6.724.386	5003820381	$ 6.724.386	N/A
59				PRL14352	$ 8.121.020	343	$ 8.121.020	5003820384	$ 8.121.020	N/A
60				PRL14353	$ 305.100	346	$ 305.100	5003820386	$ 305.100	N/A
61				PRL14354	$ 935.610	266	$ 935.610	5003820457	$ 935.610	N/A
62				PRL14355	$ 6.666.331	267	$ 6.666.331	5003837451	$ 6.666.331	N/A
63				PRL14356	$ 47.168.400	268	$ 47.168.400	5003820431	$ 47.168.400	N/A
64				PRL14357	$ 183.027.336	325	$ 183.027.336	5003820454	$ 183.027.336	N/A
65				PRL14358	$ 322.996.900	356	$ 322.996.900	5003833415	$ 322.996.900	N/A
66				PRL14452	$ 27.028.815	301	$ 27.028.815	5003820567	$ 27.028.815	N/A

ACTA 13 (26/12/2025)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	

1	2025	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 241.649.894	PRL14360	$ 148.464.000	362	$ 148.464.000	5003827125	$ 148.464.000	N/A
2				PRL14361	$ 8.849.148	366	$ 8.849.148	5003827151	$ 8.849.148	N/A
3				PRL14362	$ 9.916.603	367	$ 9.916.603	5003827154	$ 9.916.603	N/A
4				PRL14363	$ 31.437.786	363	$ 31.437.786	5003827129	$ 31.437.786	N/A
5				PRL14364	$ 4.248.000	364	$ 4.248.000	5003827145	$ 4.248.000	N/A
6				PRL14365	$ 9.582.651	385	$ 9.582.651	5003827148	$ 9.582.651	N/A
7				PRL14368	$ 3.314.543	368	$ 3.314.543	5003827158	$ 3.314.543	N/A
8				PRL14370	$ 2.656.165	369	$ 2.656.165	5003827162	$ 2.656.165	N/A
9				PRL14373	$ 4.472.208	370	$ 4.472.208	5003827165	$ 4.472.208	N/A
10				PRL14375	$ 1.698.138	378	$ 1.698.138	5003827167	$ 1.698.138	N/A
11				PRL14379	$ 14.623.160	384	$ 14.623.160	5003827171	$ 14.623.160	N/A
12				PRL14384	$ 2.387.492	385	$ 2.387.492	5003827170	$ 2.387.492	N/A

ACTA 14 (29/12/2025)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2025	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 2.462.644.071	PRL14378	$ 30.926.256	361	$ 30.926.256	5003827414	$ 30.926.256,00	N/A
2				PRL14383	$ 283.153.332	389	$ 283.153.332	5003824767	$ 283.153.332	N/A
3				PRL14385	$ 176.823.000	390	$ 176.823.000	5003824441	$ 176.823.000	N/A
4				PRL14386	$ 8.897.200	400	$ 8.897.200	5003824443	$ 8.897.200	N/A
5				PRL14387	$ 261.523.540	401	$ 261.523.540	5003825281	$ 261.523.540	N/A
6				PRL14388	$ 8.897.200	402	$ 8.897.200	5003824525	$ 8.897.200	N/A
7				PRL14389	$ 2.510.388	404	$ 2.510.388	5003824529	$ 2.510.388	N/A
8				PRL14450	$ 91.758.247	405	$ 91.758.247	5003825286	$ 91.758.247	N/A
9				PRL14451	$ 2.114.118	407	$ 2.114.118	5003825289	$ 2.114.118	N/A
10				PRL14390	$ 42.693.760	352	$ 42.693.760	5003824530	$ 42.693.760	N/A
11				PRL14391	$ 20.925.000	329	$ 20.925.000	5003824554	$ 20.925.000	N/A
12				PRL14392	$ 37.788.456	372	$ 37.788.456	5003824555	$ 37.788.456	N/A
13				PRL14393	$ 24.938.550	376	$ 24.938.550	5003824557	$ 24.938.550	N/A
14				PRL14416	$ 46.809.952	349	$ 46.809.952	5003824559	$ 46.809.952	N/A
15				PRL14417	$ 33.268.000	350	$ 33.268.000	5003824562	$ 33.268.000	N/A
16				PRL14418	$ 5.944.350	351	$ 5.944.350	5003824563	$ 5.944.350	N/A
17				PRL14419	$ 13.974.000	373	$ 13.974.000	5003824595	$ 13.974.000	N/A
18				PRL14420	$ 18.305.100	347	$ 18.305.100	5003824597	$ 18.305.100	N/A
19				PRL14421	$ 16.399.900	348	$ 16.399.900	5003824601	$ 16.399.900	N/A
20				PRL14422	$ 8.028.396	391	$ 8.028.396	5003827264	$ 8.028.396	N/A
21				PRL14423	$ 19.608.350	392	$ 19.608.350	5003824634	$ 19.608.350	N/A
22				PRL14424	$ 14.280.288	393	$ 14.280.288	5003824635	$ 14.280.288	N/A
23				PRL14425	$ 84.807.000	394	$ 84.807.000	5003827265	$ 84.807.000	N/A
24				PRL14427	$ 94.230.000	395	$ 94.230.000	5003827266	$ 94.230.000	N/A
25				PRL14426	$ 33.308.489	396	$ 33.308.489	5003824639	$ 33.308.489	N/A
26				PRL14428	$ 5.353.660	397	$ 5.353.660	5003827278	$ 5.353.660	N/A
27				PRL14429	$ 10.834.769	398	$ 10.834.769	5003827314	$ 10.834.769	N/A
28				PRL14430	$ 34.098.620	399	$ 34.098.620	5003827290	$ 34.098.620	N/A
29				PRL14431	$ 1.569.220	403	$ 1.569.220	5003824641	$ 1.569.220	N/A
30				PRL14435	$ 37.010.000	332	$ 37.010.000	5003824642	$ 37.010.000	N/A

31				PRL14337	$ 4.147.396	333	$ 4.147.396	5003824643	$ 4.147.396	N/A
32				PRL13438	$ 19.305.000	344	$ 19.305.000	5003824694	$ 19.305.000	N/A
33				PRL14439	$ 13.394.500	345	$ 13.394.500	5003824695	$ 13.394.500	N/A
34				PRL14441	$ 36.835.600	353	$ 36.835.600	5003824695	$ 36.835.600	N/A
35				PRL14442	$ 9.266.400	358	$ 9.266.400	5003824697	$ 9.266.400	N/A
36				PRL14443	$ 1.442.500	371	$ 1.442.500	5003824698	$ 1.442.500	N/A
37				PRL14444	$ 860.215	374	$ 860.215	5003824699	$ 860.215	N/A
38				PRL14445	$ 479.120.000	382	$ 479.120.000	5003824700	$ 479.120.000	N/A
39				PRL14446	$ 191.312.319	383	$ 191.312.319	5003824702	$ 191.312.319	N/A
40				PRL14447	$ 169.074.000	406	$ 169.074.000	5003824701	$ 169.074.000	N/A
41				PRL14448	$ 3.422.000	386	$ 3.422.000	5003824702	$ 3.422.000	N/A
42				PRL14378	$ 63.685.000	387	$ 63.685.000	5003824764	$ 63.685.000	N/A

ACTA 15 (29/12/2025)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1				PRL14492	$ 278.127.000	437	$ 278.127.000	5003831621	$ 278.127.000	N/A
2				PRL14493	$ 18.210.400	438	$ 18.210.400	5003831674	$ 18.210.400	N/A
3				PRL14494	$ 42.837.930	441	$ 42.837.930	5003832423	$ 42.837.930	N/A
4				PRL14495	$ 659.552.400	447	$ 659.552.400	5003833470	$ 659.552.400	N/A
5				PRL14496	$ 144.964.794	448	$ 144.964.794	5003833471	$ 144.964.794	N/A
6				PRL14497	$ 8.899.760	450	$ 8.899.760	5003831741	$ 8.899.760	N/A
7				PRL14498	$ 13.716.590	451	$ 13.716.590	5003832419	$ 13.716.590	N/A
8				PRL14999	$ 9.633.660	452	$ 9.633.660	5003832446	$ 9.633.660	N/A
9				PRL14500	$ 17.780.940	453	$ 17.780.940	5003831764	$ 17.780.940	N/A
10				PRL14501	$ 20.352.090	454	$ 20.352.090	5003831765	$ 20.352.090	N/A
11				PRL14502	$ 8.149.950	455	$ 8.149.950	5003831768	$ 8.149.950	N/A
12				PRL14503	$ 78.130.800	456	$ 78.130.800	5003832447	$ 78.130.800	N/A
13				PRL14504	$ 16.007.880	415	$ 16.007.880	5003832451	$ 16.007.880	N/A
14				PRL14505	$ 31.668.000	416	$ 31.668.000	5003831770	$ 31.668.000	N/A
15				PRL14506	$ 1.060.916	417	$ 1.060.916	5003831865	$ 1.060.916	N/A
16				PRL14507	$ 84.807.000	418	$ 84.807.000	5003832067	$ 84.807.000	N/A
17	2025	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 2.437.733.213	PRL14508	$ 10.284.000	419	$ 10.284.000	5003832069	$ 10.284.000	N/A
18				PRL14509	$ 5.520.006	420	$ 5.520.006	5003832070	$ 5.520.006	N/A
19				PRL14510	$ 42.403.500	421	$ 42.403.500	5003832072	$ 42.403.500	N/A
20				PRL14511	$ 65.961.000	422	$ 65.961.000	5003832073	$ 65.961.000	N/A
21				PRL14512	$ 54.075.000	449	$ 54.075.000	5003832134	$ 54.075.000	N/A
22				PRL14513	$ 3.335.640	409	$ 3.335.640	5003832135	$ 3.335.640	N/A
23				PRL14514	$ 21.000.870	410	$ 21.000.870	5003832136	$ 21.000.870	N/A
24				PRL14527	$ 18.105.000	425	$ 18.105.000	5003832138	$ 18.105.000	N/A
25				PRL14515	$ 5.488.120	388	$ 5.488.120	5003832139	$ 5.488.120	N/A
26				PRL14516	$ 1.691.100	411	$ 1.691.100	5003832141	$ 1.691.100	N/A
27				PRL14517	$ 5.718.240	413	$ 5.718.240	5003832143	$ 5.718.240	N/A
28				PRL14528	$ 19.563.600	439	$ 19.563.600	5003832154	$ 19.563.600	N/A
29				PRL14518	$ 55.896.000	228	$ 55.896.000	5003832155	$ 55.896.000	N/A
30				PRL14529	$ 48.909.000	302	$ 48.909.000	5003832156	$ 48.909.000	N/A
31				PRL14530	$ 48.909.000	436	$ 48.909.000	5003832157	$ 48.909.000	N/A
32				PRL14531	$ 19.892.265	414	$ 19.892.265	5003832159	$ 19.892.265	N/A
33				PRL14532	$ 26.380.300	428	$ 26.380.300	5003832516	$ 26.380.300	N/A

34				PRL14519	$ 1.512.500	375	$ 1.512.500	5003832160	$ 1.512.500	N/A
35				PRL14520	$ 5.518.436	377	$ 5.518.436	5003832163	$ 5.518.436	N/A
36				PRL14521	$ 36.845.998	380	$ 36.845.998	5003832225	$ 36.845.998	N/A
37				PRL14522	$ 22.090.882	381	$ 22.090.882	5003832227	$ 22.090.882	N/A
38				PRL14523	$ 49.991.546	408	$ 49.991.546	5003832230	$ 49.991.546	N/A
39				PRL14524	$ 36.971.922	357	$ 36.971.922	5003832245	$ 36.971.922	N/A
40				PRL14525	$ 138.528.000	426	$ 138.528.000	5003832249	$ 138.528.000	N/A
41				PRL14533	$ 47.640.000	460	$ 47.640.000	5003832253	$ 47.640.000	N/A
42				PRL14534	$ 19.305.000	461	$ 19.305.000	5003832266	$ 19.305.000	N/A
43				PRL14535	$ 36.890.457	462	$ 36.890.457	5003832341	$ 36.890.457	N/A
44				PRL14536	$ 44.474.450	463	$ 44.474.450	5003832343	$ 44.474.450	N/A
45				PRL14537	$ 55.090.011	435	$ 55.090.011	5003832377	$ 55.090.011	N/A
46				PRL14538	$ 49.998.348	440	$ 49.998.348	5003832608	$ 49.998.348	N/A
47				PRL14526	$ 5.842.912	308	$ 5.842.912	5003832380	$ 5.842.912	N/A

ACTA 16 (29/12/2025)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2025	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 48.510.089	PRL14548	$ 9.581.024	429	$ 9.581.024	5003832966	$ 9.581.024	N/A
2				PRL14549	$ 2.309.639	430	$ 2.309.639	5003832968	$ 2.309.639	N/A
3				PRL14550	$ 2.987.465	431	$ 2.987.465	5003832971	$ 2.987.465	N/A
4				PRL14551	$ 673.698	432	$ 673.698	5003832997	$ 673.698	N/A
5				PRL14552	$ 2.114.151	433	$ 2.114.151	5003832999	$ 2.114.151	N/A
6				PRL14553	$ 999.968	434	$ 999.968	5003833002	$ 999.968	N/A
7				PRL14554	$ 3.846.816	457	$ 3.846.816	5003833024	$ 3.846.816	N/A
8				PRL14556	$ 7.294.521	458	$ 7.294.521	5003833026	$ 7.294.521	N/A
9				PRL14555	$ 2.283.688	459	$ 2.283.688	5003833025	$ 2.283.688	N/A
10				PRL14560	$ 917.376	464	$ 917.376	5003833056	$ 917.376	N/A
11				PRL14559	$ 2.604.186	465	$ 2.604.186	5003833055	$ 2.604.186	N/A
12				PRL14558	$ 6.801.360	466	$ 6.801.360	5003833032	$ 6.801.360	N/A
13				PRL14557	$5.032.206	467	$5.032.206	5003833029	$5.032.206	N/A
14				PRL14548	$ 1.063.991	468	$ 1.063.991	5003833059	$ 1.063.991	N/A

ACTA 17 (30/12/2025)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	
1	2025	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 2.402.582.627	PRL14564	$ 711.030.600	476	$ 711.030.600	5003831621	$ 711.030.600	N/A
2				PRL14589-NDPRI17	$ 996.805.488	485	$ 996.805.488	5003831674	$ 996.805.488	N/A
3				PRL14565	$ 3.954.581	469	$ 3.954.581	5003832423	$ 3.954.581	N/A
4				PRL14566	$ 26.854.464	482	$ 26.854.464	5003833470	$ 26.854.464	N/A
5				PRL14567	$ 20.883.614	483	$ 20.883.614	5003833471	$ 20.883.614	N/A
6				PRL14568	$ 36.531.000	484	$ 36.531.000	5003831741	$ 36.531.000	N/A
7				PRL14569	$ 26.437.500	423	$ 26.437.500	5003832419	$ 26.437.500	N/A
8				PRL14570	$ 16.011.180	424	$ 16.011.180	5003832446	$ 16.011.180	N/A
9				PRL14571	$ 7.147.800	427	$ 7.147.800	5003831764	$ 7.147.800	N/A
10				PRL14584	$ 146.340.000	472	$ 146.340.000	5003831765	$ 146.340.000	N/A
11				PRL14585	$ 18.293.720	473	$ 18.293.720	5003831768	$ 18.293.720	N/A

12				PRL14587	$ 25.822.800	474	$ 25.822.800	5003832447	$ 25.822.800	N/A
13				PRL14588	$ 37.903.590	475	$ 37.903.590	5003832451	$ 37.903.590	N/A
14				PRL14572	$ 47.368.200	412	$ 47.368.200	5003831770	$ 47.368.200	N/A
15				PRL14573	$ 19.976.940	442	$ 19.976.940	5003831865	$ 19.976.940	N/A
16				PRL14574	$ 24.980.670	443	$ 24.980.670	5003832067	$ 24.980.670	N/A
17				PRL14575	$ 25.006.250	444	$ 25.006.250	5003832069	$ 25.006.250	N/A
18				PRL14576	$ 19.980.675	445	$ 19.980.675	5003832070	$ 19.980.675	N/A
19				PRL14577	$ 47.366.435	486	$ 47.366.435	5003832072	$ 47.366 435	N/A
20				PRL14578	$ 11.944.740	487	$ 11.944.740	5003832073	$ 11.944.740	N/A
21				PRL14579	$ 17.540.000	488	$ 17.540.000	5003832134	$ 17.540.000	N/A
22				PRL14580	$ 21.212.650	489	$ 21.212.650	5003832135	$ 21.212.650	N/A
23				PRL14581	$ 3.493.710	480	$ 3.493.710	5003832136	$ 3.493.710	N/A
24				PRL14582	$ 19.305.000	490	$ 19.305.000	5003832138	$ 19.305.000	N/A
25				PRL14583	$ 70.388.020	491	$ 70.388.020	5003832139	$ 70.388.020	N/A

ACTA 18 (30/12/2025)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2025	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 509.710.596	PRL14642	**$ 24.039.350**	**497**	**$ 24.039.350**	5003831621	**$ 24.039.350**	N/A
2				PRL14643	**$ 16.935.930**	**498**	**$ 16.935.930**	5003831674	**$ 16.935.930**	N/A
3				PRL14644	**$ 20.176.500**	**499**	**$ 20.176.500**	5003832423	**$ 20.176.500**	N/A
4				PRL14617	**$ 27.471.015**	**470**	**$ 27.471.015**	5003833470	**$ 27.471.015**	N/A
5				PRL14618	**$ 5.792.314**	**471**	**$ 5.792.314**	5003833471	**$ 5.792.314**	N/A
6				PRL14620	**$ 10.111.420**	**446**	**$ 10.111.420**	5003831741	**$ 10.111.420**	N/A
7				PRL14621	**$ 170.207.995**	**495**	**$ 170.207.995**	5003832419	**$ 170.207.995**	N/A
8				PRL14647	**$ 234.556.000**	**481**	**$ 234.556.000**	5003832446	**$ 234.556.000**	N/A
9				PRL14624	**$ 420.072**	**496**	**$ 420.072**	5003831764	**$ 420.072**	N/A

ACTA 19 (30/12/2025)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2025	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 36.969.048	PRL14642	$ 2.967.216	494	$ 2.967.216	5003835854	$ 2.967.216	N/A
2				PRL14643	$ 15.232.904	493	$ 15.232.904	5003835842	$ 15.232.904	N/A
3				PRL14644	$ 2.110.406	478	$ 2.110.406	5003835840	$ 2.110.406	N/A
4				PRL14617	$ 6.598.358	479	$ 6.598.358	5003835834	$ 6.598.358	N/A
5				PRL14618	$ 2.880.561	492	$ 2.880.561	5003835860	$ 2.880.561	N/A
6				PRL14620	$ 7.179.603	477	$ 7.179.603	5003835857	$ 7.179.603	N/A

VIGENCIA 2026
ACTA 20 (04/02/2026)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2026	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 475.616.091	PRL14681	$ 4.953.625	5	$ 4.953.625	5003849372	$ 4.953.625	N/A
2				PRL14687	$ 232.352.511	17	$ 232.352.511	5003849366	$ 232.352.511	N/A
3				PRL14682	$ 23.192.891	10	$ 23.192.891	5003849367	$ 23.192.891	N/A
4				PRL14683	$ 108.821.505	2	$ 108.821.505	5003849368	$ 108.821.505	N/A

5				PRL14684	$ 13.937.568	13	$ 13.937.568	5003849369	$ 13.937.568	N/A
6				PRL14685	$ 3.780.648	3	$ 3.780.648	5003849384	$ 3.780.648	N/A
7				PRL14686	$ 43.246.420	4	$ 43.246.420	5003849370	$ 43.246.420	N/A
8				PRL14678	$ 21.863.858	1	$ 21.863.858	5003849371	$ 21.863.858	N/A
9				PRL14679	$ 21.022.080	7	$ 21.022.080	5003849385	$ 21.022.080	N/A
10				PRL14680	$ 2.444.985	6	$ 2.444.985	5003849391	$ 2.444.985	N/A

ACTA 21 (19/02/2026)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1				PRL14701	$ 6.352.170	85	$ 6.352.170	5003852482	$ 6.352.170	N/A
2				PRL14702	$ 3.939.916	86	$ 3.939.916	5003852483	$ 3.939.916	N/A
3				PRL14703	$ 33.249.400	87	$ 33.249.400	5003852514	$ 33.249.400	N/A
4				PRL14704	$ 8.710.184	88	$ 8.710.184	5003852818	$ 8.710.184	N/A
5				PRL14705	$ 3.704.400	31	$ 3.704.400	5003852515	$ 3.704.400	N/A
6				PRL14706	$ 21.168.000	32	$ 21.168.000	5003852516	$ 21.168.000	N/A
7				PRL14707	$ 1.764.000	33	$ 1.764.000	5003852517	$ 1.764.000	N/A
8				PRL14708	$ 8.820.000	34	$ 8.820.000	5003852518	$ 8.820.000	N/A
9				PRL14709	$ 6.756.120	35	$ 6.756.120	5003852519	$ 6.756.120	N/A
10				PRL14710	$ 3.827.880	41	$ 3.827.880	5003852520	$ 3.827.880	N/A
11				PRL14711	$ 26.460.000	42	$ 26.460.000	5003852521	$ 26.460.000	N/A
12				PRL14712	$ 8.925.840	43	$ 8.925.840	5003852523	$ 8.925.840	N/A
13				PRL14713	$ 1.316.250	44	$ 1.316.250	5003852534	$ 1.316.250	N/A
14				PRL14714	$ 2.398.450	45	$ 2.398.450	5003852535	$ 2.398.450	N/A
15				PRL14715	$ 6.950.160	46	$ 6.950.160	5003852538	$ 6.950.160	N/A
16				PRL14716	$ 9.357.485	47	$ 9.357.485	5003852539	$ 9.357.485	N/A
17				PRL14717	$ 21.457.745	48	$ 21.457.745	5003852540	$ 21.457.745	N/A
18				PRL14718	$ 877.500	49	$ 877.500	5003852542	$ 877.500	N/A
19				PRL14719	$ 10.584.000	50	$ 10.584.000	5003852543	$ 10.584.000	N/A
20	2026	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 2.602.414.444	PRL14720	$ 19.405.000	9	$ 19.405.000	5003852594	$ 19.405.000	N/A
21				PRL14721	$ 12.063.000	18	$ 12.063.000	5003852596	$ 12.063.000	N/A
22				PRL14722	$ 9.702.500	19	$ 9.702.500	5003852597	$ 9.702.500	N/A
23				PRL14723	$ 105.840.000	36	$ 105.840.000	5003852598	$ 105.840.000	N/A
24				PRL14724	$ 3.819.389	37	$ 3.819.389	5003852599	$ 3.819.389	N/A
25				PRL14725	$ 6.076.500	38	$ 6.076.500	5003852600	$ 6.076.500	N/A
26				PRL14726	$ 108.131.760	39	$ 108.131.760	5003852601	$ 108.131.760	N/A
27				PRL14727	$ 52.920.000	40	$ 52.920.000	5003852603	$ 52.920.000	N/A
28				PRL14728	$ 28.696.016	12	$ 28.696.016	5003852819	$ 28.696.016	N/A
29				PRL14729	$ 427.064.000	56	$ 427.064.000	5003852624	$ 427.064.000	N/A
30				PRL14730	$ 95.998.913	57	$ 95.998.913	5003852868	$ 95.998.913	N/A
31				PRL14731	$ 3.834.121	58	$ 3.834.121	5003852625	$ 3.834.121	N/A
32				PRL14732	$ 66.537.920	60	$ 66.537.920	5003852801	$ 66.537.920	N/A
33				PRL14733	$ 5.100.524	61	$ 5.100.524	5003852626	$ 5.100.524	N/A
34				PRL14734	$ 45.184.800	62	$ 45.184.800	5003852627	$ 45.184.800	N/A
35				PRL14735	$ 95.364.800	63	$ 95.364.800	5003852628	$ 95.364.800	N/A
36				PRL14736	$ 22.586.400	64	$ 22.586.400	5003852629	$ 22.586.400	N/A
37				PRL14737	$ 48.530.000	65	$ 48.530.000	5003852630	$ 48.530.000	N/A
38				PRL14738	$ 55.490.000	66	$ 55.490.000	5003852631	$ 55.490.000	N/A
39				PRL14739	$ 78.116.000	67	$ 78.116.000	5003852632	$ 78.116.000	N/A

40				PRL14740	$ 14.511.222	68	$ 14.511.222	5003852633	$ 14.511.222	N/A
41				PRL14741	$ 48.530.000	69	$ 48.530.000	5003852655	$ 48.530.000	N/A
42				PRL14742	$ 10.567.000	70	$ 10.567.000	5003852656	$ 10.567.000	N/A
43				PRL14743	$ 25.573.965	71	$ 25.573.965	5003852657	$ 25.573.965	N/A
44				PRL14744	$ 42.623.275	72	$ 42.623.275	5003852658	$ 42.623.275	N/A
45				PRL14745	$ 24.470.232	73	$ 24.470.232	5003852660	$ 24.470.232	N/A
46				PRL14746	$ 1.393.752	74	$ 1.393.752	5003852659	$ 1.393.752	N/A
47				PRL14747	$ 57.045.000	75	$ 57.045.000	5003852661	$ 57.045.000	N/A
48				PRL14748	$ 44.392.000	76	$ 44.392.000	5003852662	$ 44.392.000	N/A
49				PRL14749	$ 66.304.000	77	$ 66.304.000	5003852663	$ 66.304.000	N/A
50				PRL14750	$ 44.392.000	78	$ 44.392.000	5003852714	$ 44.392.000	N/A
51				PRL14751	$ 45.834.876	79	$ 45.834.876	5003852715	$ 45.834.876	N/A
52				PRL14752	$ 8.002.486	80	$ 8.002.486	5003852716	$ 8.002.486	N/A
53				PRL14753	$ 31.311.528	81	$ 31.311.528	5003852717	$ 31.311.528	N/A
54				PRL14754	$ 494.236	82	$ 494.236	5003852718	$ 494.236	N/A
55				PRL14755	$ 28.167.876	83	$ 28.167.876	5003852719	$ 28.167.876	N/A
56				PRL14756	$ 18.306.936	84	$ 18.306.936	5003852720	$ 18.306.936	N/A
57				PRL14757	$ 43.138.664	89	$ 43.138.664	5003852721	$ 43.138.664	N/A
58				PRL14758	$ 12.319.200	90	$ 12.319.200	5003853675	$ 12.319.200	N/A
59				PRL14759	$ 37.589.379	91	$ 37.589.379	5003852730	$ 37.589.379	N/A
60				PRL14760	$ 77.656.000	92	$ 77.656.000	5003852731	$ 77.656.000	N/A
61				PRL14761	$ 37.439.000	14	$ 37.439.000	5003852733	$ 37.439.000	N/A
62				PRL14762	$ 76.050.000	15	$ 76.050.000	5003852735	$ 76.050.000	N/A
63				PRL14763	$ 43.441.640	26	$ 43.441.640	5003852737	$ 43.441.640	N/A
64				PRL14764	$ 9.907.250	27	$ 9.907.250	5003852738	$ 9.907.250	N/A
65				PRL14765	$ 387.880	8	$ 387.880	5003852739	$ 387.880	N/A
66				PRL14766	$ 4.021.500	11	$ 4.021.500	5003853676	$ 4.021.500	N/A
67				PRL14767	$ 9.970.776	16	$ 9.970.776	5003852741	$ 9.970.776	N/A
68				PRL14768	$ 7.064.368	22	$ 7.064.368	5003852742	$ 7.064.368	N/A
69				PRL14769	$ 16.802.880	53	$ 16.802.880	5003852743	$ 16.802.880	N/A
70				PRL14770	$ 50.582.200	21	$ 50.582.200	5003852774	$ 50.582.200	N/A
71				PRL14771	$ 49.612.500	52	$ 49.612.500	5003852776	$ 49.612.500	N/A
72				PRL14772	$ 54.442.500	20	$ 54.442.500	5003852777	$ 54.442.500	N/A
73				PRL14773	$ 82.987.180	30	$ 82.987.180	5003852817	$ 82.987.180	N/A

ACTA 22 (19/02/2026)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1				PRL14777	$ 1.705.040	23	$ 1.705.040	5003852778	$ 1.705.040	N/A
2				PRL14778	$ 6.422.995	24	$ 6.422.995	5003852898	$ 6.422.995	N/A
3				PRL14779	$ 24.535.500	25	$ 24.535.500	5003852779	$ 24.535.500	N/A
4				PRL14780	$ 12.153.000	94	$ 12.153.000	5003852780	$ 12.153.000	N/A
5	2026	C.I No.0003-ARC-JOLAN-2025	$ 188.038.979	PRL14781	$ 60.740.000	95	$ 60.740.000	5003852781	$ 60.740.000	N/A
6				PRL14782	$ 840.144	93	$ 840.144	5003852782	$ 840.144	N/A
7				PRL14783	$ 11.018.840	59	$ 11.018.840	5003852783	$ 11.018.840	N/A
8				PRL14786	$ 37.878.860	55	$ 37.878.860	5003852814	$ 37.878.860	N/A
9				PRL14784	$ 6.608.672	96	$ 6.608.672	5003852815	$ 6.608.672	N/A
10				PRL14785	$ 26.135.928	97	$ 26.135.928	5003854907	$ 26.135.928	N/A

8 PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS: (VERIFICAR CUADRO)

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [1], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

EJECUCIÓN CONTRATO 0003-ARC-JOLAN-2025		
VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL		$48.221.255.958
VALOR TOTAL CONTRATO FINAL		$49.721.255.958
VIGENCIA 2025		
VALOR VIGENCIA 2025		$ 26.221.255.958
VALOR PRIMERA ADICION 2025		$ 1.500.000.000
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025		$ 27.721.255.958
VALOR EJECUTADO 2025 (PAGADO)		$ 27.721.251.844
PORCENTAJE EJECUTADO CONTRATO 2025		99 %
SALDO EN EJECUCIÓN 2025		$ 0
PORCENTAJE POR EJECUTAR CONTRATO 2025		0 %
REINTEGRO VIGENCIA 2025		$ 4.114
VIGENCIA 2026		
VALOR VIGENCIA 2026		$ 22.000.000.000
VALOR EJECUTADO 2026 (PAGADO)		$ 3.266.069.514
PORCENTAJE EJECUTADO 2026		14.8 %
SALDO EN EJECUCIÓN 2026		$ 18.733.930486
PORCENTAJE POR EJECUTAR VIGENCIA 2026		85.2 %
TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2025-2026		
AVANCE CONTRACTUAL TOTAL CONTRATO –(INCLUYE VALOR EJECUTADO MAS FACTURA EN TRAMITE PARA PAGO)	2025 - $ 27.721.251.844 2026 - $3.266.069.514	**$** 30.987.321.358
PORCENTAJE AVANCE CONTRACTUAL 2025 - 2026		62.32%

8.1 Funciones de Supervisión.

Las funciones del supervisor se encuentran en la **CLÁUSULA NOVENA - SUPERVISIÓN**: De conformidad con el artículo 14 y 53 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de Ley 1474 de 2011, con el fin de ejercer la supervisión y el control del presente contrato se designará al JEFE DE COMBUSTIBLE DE LA ARMADA NACIONAL quien podrá ser reemplazado por la Armada Nacional por razones del servicio, para lo cual está informará mediante oficio el nombre del nuevo supervisor a LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. **b) SUPERVISOR LOCAL**: Teniendo en cuenta que la recepción de combustibles y lubricantes es simultánea y constante en el Norte, Sur, Oriente y Occidente del territorio Nacional, El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS, ejercerá el control, vigilancia, trámites administrativos y seguimiento a la ejecución del presente contrato de supervisores a nivel nacional e internacional mencionados, dichos supervisores

[1] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

ejercerán funciones de control y seguimiento específicas, dichas funciones son mencionadas en el presente estudio previo.

Los supervisores locales, llevarán a su cargo el control y ejecución del presupuesto asignado mediante la plataforma SISCOM, valores que podrán ser modificados por el supervisor del contrato, mediante envío de oficio informando la redistribución presupuestal a la ALFM.

FUNCIONES DEL SUPERVISOR GENERAL			
NORMA	FUNCIÓN ACUERDO A LA NORMA	FUNCIONES Y/ RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS	OBSERVACIONES
Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 del Ministerio de defensa por la cual se expide el Manual de Contratación y de Convenios.	La revisión de los antecedentes del contrato suscrito, de los derechos y obligaciones de las partes y de los mecanismos pactados para el reconocimiento de los derechos de contenido económico.	• Revisión de los Estudios previos, base para la elaboración de la minuta del contrato, con el fin de tener la trazabilidad del proceso y dar cumplimiento a las obligaciones de ambas partes allí mencionadas. • Revisión de la minuta, con el fin de dar cumplimiento de las obligaciones a las que la Agencia se compromete, las cuales son la base para la minuta del contrato.	Ninguna
Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 del Ministerio de defensa por la cual se expide el Manuel de Contratación y de Convenios.	La intervención formal en la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se han cumplido y que permita a la entidad tramitar los pagos al contratista.	• Verificación que las actas de recepción estén debidamente firmadas por los supervisores locales quienes son los únicos responsables de certificar que el combustible y lubricantes se recibió a satisfacción en modo, cantidad, calidad, tiempo y lugar. • Verificar que las actas de recepción suscritas por los supervisores Locales sean facturadas por la ALFM. • Tramitar para pago las facturas que estén debidamente soportadas mediante las actas de recepción suscritas por los supervisores locales. • Consolidar las novedades informadas por los supervisores locales y transmitirlas a la Agencia Logística, con el fin que sean subsanadas y evitar así que sean reincidentes. • Recibir las observaciones por parte de la Agencia Logística en cuanto al incumplimiento por parte de los supervisores locales que puedan estar afectando la ejecución del	Acuerdo señal 20260020240337543 /MDN-COGFFM-COARC-JEMAF-JOLAN-COLNA-DICOM – 29.25 de fecha 06 de febrero 2026 trata capacitación plataforma SISCOM X obligaciones servicio adicionales x trata capacitación estructuración precios de combustible Correo electrónico de fecha 22 de enero de 2026, se emiten instrucciones para el diligenciamiento del informe de supervisión

FUNCIONES DEL SUPERVISOR GENERAL			
NORMA	FUNCIÓN ACUERDO A LA NORMA	FUNCIONES Y/ RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS	OBSERVACIONES
Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 del Ministerio de defensa por la cual se expide el Manuel de Contratación y de Convenios.		contrato, con el fin de coordinar con estos la subsanación de las observaciones y evitar la reincidencia de las mismas. • Hacer conciliaciones bimensuales con la ALFM a nivel central de los pedidos realizados por los supervisores locales, así como actas tramitadas, facturas recepcionadas y trámites de pago efectuados a nivel nacional.	
	La intervención formal en la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se han cumplido y que permita a la entidad tramitar los pagos al contratista.	• El supervisor central deberá implementar mecanismos de control respecto de la gestión realizada por los supervisores locales, con el fin de contribuir con la adecuada ejecución del contrato, administración de los recursos y cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. • Emitirá lineamientos y procedimientos a los usuarios y supervisores locales, para el cumplimiento del objeto del contrato, control y administración adecuada de los recursos, con el fin de generar conciencia de consumo adecuado de los recursos a las unidades beneficiarias.	Oficio No. 20250020240339151 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLAN-COLNA-DICOM-29.25 de fecha 18 de septiembre de 2025, Directrices de ejecución. Oficio No. 20250020240137993 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-DICOM-29.25 de fecha 21 de enero de 2025, consideraciones ejecución abastecimientos internacionales de combustibles, grasas, lubricantes, productos de refinación de petróleo para Unidades de la Armada Nacional.
	Presentación mensual de informes sobre la ejecución del contrato, en especial el informe anexo al acta de recibo parcial y/o final que sustente el pago de las obligaciones cumplidas por el contratista	• Recopilar los informes de supervisión de los supervisores locales quienes deberán enviarlos los primeros cinco días de cada mes, mencionando las actas de recibo a satisfacción de los suministros realizados durante el mes, los cuales obrarán como soporte de la ejecución del contrato, respecto de los cuales el supervisor central debe efectuar una revisión del contenido de la información relacionada en los informes. • Una vez recopilados los informes de los supervisores locales, el supervisor Central procederá a consolidar en un solo documento las observaciones relevantes a la	Se realizó recopilación de las supervisiones locales a las que le fue asignado presupuesto por SISCOM FUERZA: FNC — UNIDADES ADSCRITA: FNC, BIM12, GFENC, GAULA BOLIVAR, GANCA, ESCAN, EANCAR FUERZA: — UNIDADES ADSCRITA: BRIM4, BCAI4, GAULATUMACO, BIM15, FTCN 72, BIM41, BIM40, BRIM2

FUNCIONES DEL SUPERVISOR GENERAL			
NORMA	FUNCIÓN ACUERDO A LA NORMA	FUNCIONES Y/ RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS	OBSERVACIONES
		ejecución mensual, acciones positivas y/o novedades que se presenten durante la ejecución de los suministros, el cual deberá ser enviado a la Oficina de Gestión y Apoyo a la Contratación de la Jefatura de Operaciones Logísticas dentro de los 15 primeros días de cada mes.	<table><tr><td>FNP</td><td>BCAI2</td></tr><tr><td></td><td>BFLIM24</td></tr><tr><td></td><td>BIM21</td></tr><tr><td></td><td>BIM22</td></tr><tr><td></td><td>BIM23</td></tr><tr><td></td><td>GAULA BUENAVENTURA</td></tr><tr><td></td><td>GRUPA</td></tr><tr><td></td><td>EGTUM</td></tr><tr><td></td><td>EGBAS</td></tr></table> <table><tr><td>FUERZA</td><td>UNIDADES ADSCRITA</td></tr><tr><td>FNS</td><td>BRIM3</td></tr><tr><td></td><td>BFLIM30</td></tr><tr><td></td><td>BFLIM31</td></tr><tr><td></td><td>BFLIM32</td></tr><tr><td></td><td>BFLIM33</td></tr><tr><td></td><td>FNS</td></tr><tr><td></td><td>BNL03</td></tr><tr><td></td><td>FFLUA</td></tr><tr><td></td><td>CGAMA</td></tr></table> <table><tr><td>FUERZA</td><td>UNIDADES ADSCRITA</td></tr><tr><td>FNO</td><td>FNO</td></tr><tr><td></td><td>BNL05</td></tr><tr><td></td><td>BRIM5</td></tr><tr><td></td><td>BFLIM50</td></tr><tr><td></td><td>BFLIM51</td></tr><tr><td></td><td>EGCAR</td></tr><tr><td></td><td>FFLUO</td></tr><tr><td></td><td>BFLIM52</td></tr></table> <table><tr><td>FUERZA</td><td>UNIDADES ADSCRITA</td></tr><tr><td>CAVNA</td><td>CAVNA</td></tr><tr><td></td><td>GANCE</td></tr></table>
	Elaboración y envío del proyecto de Acta de liquidación de los contratos acompañada de sus documentos soporte, dejando constancia sobre los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes en caso de divergencias presentadas	• Una vez que se ejecuten, facturen y se pague el 100 % de los recursos del contrato, el supervisor deberá realizar la proyección del documento de liquidación del contrato, con el fin de ser verificado por la Oficina de Apoyo a la Contratación, y realizará seguimiento hasta la suscripción por las partes.	NINGUNO
	Deberá vigilar la ejecución y cumplimiento del objeto durante todo el tiempo que esté vigente y su función termina cuando se suscriba el acta de liquidación.	• Suministrará a la Agencia Logística, mediante oficio la distribución presupuestal por componentes al inicio del contrato, valores que serán cargados a cada Unidad en el SISCOM.	Oficio No. 20260020240073041 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLAN-COLNA-DICOM-29.25 de fecha 25 de febrero de 2026 se solicita redistribución FNC
		• Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	NO APLICA PARA EL PRESENTE INFORME

FUNCIONES DEL SUPERVISOR GENERAL			
NORMA	FUNCIÓN ACUERDO A LA NORMA	FUNCIONES Y/ RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS	OBSERVACIONES
		• Una vez recibido el aval del Jefe de Operaciones Logísticas, proyectar y suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado.	Acta de inclusión No. 15 de fecha 23 de enero de 2026 Acta de inclusión No. 16 de fecha 05 de febrero de 2026 Acta de inclusión No. 17 de fecha 11 de febrero de 2026 Acta de inclusión No. 18 de fecha 13 de febrero de 2026 Acta de inclusión No. 19 de fecha 19 de febrero de 2026
	Solicitar la información financiera relacionada con la cadena presupuestal que soporta los pagos de los contratos y elaborar el Balance del mismo, el cual deberá mantenerse permanentemente actualizado con los movimientos financieros que se vayas ejecutando.	• Requerir a la Agencia Logística el informe mensual de la ejecución general del contrato los primeros 5 días de cada mes. • Realizará una conciliación bimensual con la Agencia Logística a nivel Central verificando la ejecución presupuestal de cada una de las Fuerzas y componentes, novedades de suministros, facturación recibida, facturación pendiente por expedir, pagos realizados balance económico, tramites de pago, lo cual deberá coincidir con la información financiera de la Armada Nacional	Mediante oficio 2026120210010011 ALDG-PA-DOAS-POLOA-12021 con asunto informe ejecución general mes de febrero CTO 0003-ARC-JOLAN-2025

9 PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

VIGENCIA 2025
VALOR VIGENCIA 2025: $27.721.255.958

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	ACTA DE RECEPCIÓN No. 01 (2025)	17,3	$ 4.797.347.551
2	ACTA DE RECEPCIÓN No. 02 (2025)	1,5	$ 411.682.099
3	ACTA DE RECEPCIÓN No. 03 (2025)	5,1	$ 1.402.867.586
4	ACTA DE RECEPCIÓN No. 04 (2025)	5,1	$ 1.416.870.863

5	ACTA DE RECEPCIÓN No. 05 (2025)	3,3	$ 905.522.636
6	ACTA DE RECEPCIÓN No. 06 (2025)	0,1	$ 20.879.456
7	ACTA DE RECEPCIÓN No. 07 (2025	4,0	$ 1.109.739.716
8	ACTA DE RECEPCIÓN No. 08 (2025)	5,3	$ 1.472.087.011
9	ACTA DE RECEPCIÓN No. 09 (2025)	10,4	$ 2.884.028.281
10	ACTA DE RECEPCIÓN No. 10 (2025)	8,3	$ 2.291.033.648
11	ACTA DE RECEPCIÓN No. 11 (2025)	0,5	$ 144.978.039
12	ACTA DE RECEPCIÓN No. 12 (2025)	9,8	$ 2.724.415.420
13	ACTA DE RECEPCIÓN No. 13 (2025)	0,9	$ 241.649.894
14	ACTA DE RECEPCIÓN No. 14 (2025)	8,9	$ 2.462.644.071
15	ACTA DE RECEPCIÓN No. 15 (2025)	8,8	$ 2.437.733.213
16	ACTA DE RECEPCIÓN No. 16 (2025)	0,2	$ 48.510.089
17	ACTA DE RECEPCIÓN No. 17 (2025)	8,7	$ 2.402.582.627
18	ACTA DE RECEPCIÓN No. 18 (2025)	1,8	$ 509.710.596
19	ACTA DE RECEPCIÓN No. 19 (2025)	0,1	$ 36.969.048
TOTAL		99.9	$ 27.721.251.844

VIGENCIA 2026
VALOR VIGENCIA 2026: $22.000.000.000

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	ACTA DE RECEPCIÓN No. 20 (2026)	2.1	$475.616.091
2	ACTA DE RECEPCIÓN No. 21 (2026	11.8	$ 2.602.414.444
3	ACTA DE RECEPCIÓN No. 22 (2026)	0.8	$ 188.038.979
TOTAL		14.8%	$ 3.266.069.514

10 INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

A la fecha no se presentan novedades que afecten el desarrollo del contrato.

11 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES** frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que **SE ENCUENTRA AL DIA CON LA RESPECTIVA OBLIGACIÓN,** de conformidad con la certificación expedida el día 10 marzo del 2026 y planillas No. 36391316


12 ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del Contrato Interadministrativo No. 0003-ARC-JOLAN-2025, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido SATISFACTORIO cumplimiento a la fecha.




FNO



FNA




BCAI4



BCAI2



FNP





GRUPA	CAVNA

13 REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

OBLIGACIÓN ADICIONAL	OBSERVACIÓN
CLÁUSULA DÉCIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 30. OBLIGACIÓN SERVICIOS ADICIONALES: El contratista se compromete con la Armada Nacional en trasladar los beneficios obtenidos por la ejecución de los contratos de asociación (correspondientes a consumos de la Armada Nacional en ejecución del presente contrato), beneficios respecto de los cuales no se tiene parámetros definidos, los cuales serán establecidos por el contratista en el desarrollo de la ejecución del contrato. Con el fin de atender las necesidades de la fuerza en el fortalecimiento de las capacidades operacionales, técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III, para el efecto la Agencia Logística de las FF.MM presentará al Supervisor General del contrato informe una vez culminada la ejecución del contrato, de los montos disponibles para la adquisición de bienes y/o servicios a fin de concertar su adquisición y destinación los cuales deben ser requeridos mediante oficio de la ordenación del gasto y entregados por la ALFM de acuerdo a disponibilidad, previo al proceso de liquidación del contrato interadministrativo.	No aplica para el presente informe No aplica para el presente informe
CLÁUSULA DÉCIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 30. OBLIGACIÓN SERVICIOS ADICIONALES: No. 49. Brindar capacitación en la Plataforma SISCOM al personal de la Armada de Colombia, por la esencia de sus cargos en el área de combustibles y los planes de traslado de personal que realiza la Armada de Colombia en cada una de las Unidades Militares que lo requiera	Acuerno a circular No.20250020241283933 se realiza instrucción de estructuración de precios de combustible C.I 0003-ARC-JOLAN-2025 Se realiza reunido el día 09 de febrero en la cual se realiza capacitación plataforma SISCOMy estructuración de precio de combustible
El supervisor de CAVNA verificará que la ALFM Suministro al Comando de Aviación Naval por cada MIL MILLONES DE PESOS ejecutados en combustibles de Aviación, Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit ® MK II) de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la entrega, estos deben ser entregados en el lugar que el supervisor de Aviación Naval del contrato indique con un plazo no mayor a 20 días calendarios contados a partir de la solicitud. Esta entrega deberá reportar en el informe de supervisión.	No aplica para el presente informe, el monto asignado a CAVNA no supera los mil millones de pesos para combustibles de aviación.
En cumplimiento a Ley 2016 de 2020, el contratista deberá presentar antes del vencimiento del plazo de ejecución del contrato certificado de participación y aprobación del curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por función pública MIPG, https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad, lo anterior actuar orientados bajo cultura legalidad y la ética de lo público con base principios función pública, asumir comportamientos en los que prevalezca el interés general por encima del interés particular	No aplica para el presente informe

- Certificado de pagos de aportes de seguridad social de fecha 10 de marzo de 2026.
- Nota: Se anexa informes de supervisión verificados sin ninguna novedad informada, por parte de los supervisores locales, los cuales se relacionan a continuación

SUPERVISIÓN LOCAL	PERIODO SUPERVISADO	No. FOLIOS
FNO	06 FEB 2026 - 05 MAR 2026	16
FNA	06 FEB 2026 - 05 MAR 2026	8
FNP	06 FEB 2026 - 05 MAR 2026	12
BRIM4	06 FEB 2026 - 05 MAR 2026	13
BRIM2	06 FEB 2026 - 05 MAR 2026	15
FNC	06 FEB 2026 - 05 MAR 2026	15
GRUPA	06 FEB 2026 - 05 MAR 2026	8
CAVNA	06 FEB 2026 - 05 MAR 2026	6

- Se anexa órdenes de pago presupuestales realizadas en el mes, así:

REGISTRO PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO	FECHA REGISTRO	VALOR
180726	2026-02-06	$ 475.616.091
226026	2026-02-19	$ 2.602.414.444
226126	2026-02-19	$ 188.038.979

14 REPORTE FINAL:

VIGENCIA 2025: Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: *99.9%,* se efectúa reintegro por valor de $ $ 4.114

VIGENCIA 2026: Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: _14.8%, con un avance contractual adicional (bienes entregados a satisfacción, sin obligación de pago) del 0% para un total de 14.8%.

Respetuosamente,

Firma
Capitán de Corbeta GONZÁLEZ SEGURA WILMER ALEXIS
Comando Logístico Naval
Cedula: 1032440541
Teléfono: 3152339658
Correo electrónico: wilmer.gonzalez@armada.mil.co

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

EL SUSCRITO CONTADOR Y LA ABOGADA MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES IDENTIFICADA CON NIT 899.999.162-4

C E R T I F I C A N

Que la entidad se encuentra al día en pagos de los aportes de seguridad social (pensión, salud, ARL) y parafiscales; correspondientes a al mes de **FEBRERO** de 2026, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo, se certifica que la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES** identificada con **NIT 899.999.162-4**, ha cumplido con el pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social integral, aportes parafiscales, aportes a la administración de riesgos laborales, en los 6 últimos meses.

Se expide la presente certificación el día 10 de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

Abg. MARTHA EUGENIA CORTÉS BAQUÉRO
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargada de las funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Cont. Púb. JOSÉ DAVID REYES RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo Contabilidad
T.P. 261418-T

Elaboró: Kelly Falla C
TSD Dirección Financiera

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
IDENTIFICACIÓN:	NI-899999162
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-13
FECHA DE PAGO:	2026-02-25
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36391316
TOTAL COTIZANTES:	268
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36391316
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.103.300	$ 2.103.300
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.730.900	$ 8.730.900
EPS005	800251440	SANITAS	91	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.368.600	$ 53.368.600
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	52	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.167.700	$ 26.167.700
EPS010	800088702	EPS SURA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.647.300	$ 9.647.300
EPS017	830003564	FAMISANAR	53	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.950.700	$ 21.950.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.130.500	$ 8.130.500
MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.058.700	$ 3.058.700
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100	$ 235.100
Subtotal Salud		9	288	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.392.800	$ 133.392.800
230201	800229739	PROTECCION	37	$ 228.400	$ 228.400	$ 0	$ 23.904.500	$ 23.904.500
230301	800224808	PORVENIR	50	$ 109.800	$ 109.800	$ 0	$ 28.423.800	$ 28.423.800
230901	800253055	SKANDIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.700	$ 398.700
231001	800227940	COLFONDOS	20	$ 79.500	$ 79.500	$ 0	$ 12.414.500	$ 12.414.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	160	$ 592.500	$ 592.500	$ 0	$ 109.850.300	$ 109.850.300
Subtotal Pensión		5	268	$ 1.010.200	$ 1.010.200	$ 0	$ 174.991.800	$ 174.991.800
14-23	860011153	POSITIVA	268	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.224.400	$ 10.224.400
Subtotal ARL		1	268	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.224.400	$ 10.224.400
CCF21	860013570	CAFAM	266	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.115.300	$ 43.115.300
CCF83	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.500	$ 424.500
Subtotal CCF		2	268	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.539.800	$ 43.539.800
PASENA	899999034	SENA	263	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.777.800	$ 21.777.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/04/2026

PAICBF	899999239	ICBF	263	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.663.200	$ 32.663.200
			Total a pagar	$ 1.010.200	$ 1.010.200	$ 0	$ 418.589.800	$ 418.589.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/04/2026