ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

CONTRATO No:	MM-MIN-018 DE 2025
DELEGACIÓN ORDENACIÓN DEL GASTO	**FRANCISCO JAVIER CORTES CASTILLO** C.C 7.182.343 DE TUNJA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DECONTRATACIÓN DECRETO No. 002 DEL 16 DE ENERO DE 2025
CONTRATISTA:	DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON 1054682069-0
REPRESENTANTE LEGAL	DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
C.C.:	1054682069 de Moniquirá
DIRECCIÓN:	CALLE 16 No 13 157
EMAIL:	davidpinilla.6555@hotmail.com
CIUDAD:	Chiquinquirá Boyacá
CELULAR:	3227732504
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SANTA CRUZ SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE MOTAVITA, BOYACA
VALOR:	TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($33.691.460)
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
DURACION DEL CONTRATO:	DOS(02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
SUPERVISOR	HILDEBRANDO CASTRO NIÑO C.C 7.181.002 DE TUNJA
FECHA DEL CONTRATO	04 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	19 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE JULIO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	18 DE JULIO DE 2025

En la alcaldía municipal de Motavita se reunieron en la Secretaria de Infraestructura, por parte del Municipio de Motavita, el ingeniero **HILDEBRANDO CASTRO NIÑO** Identificado con C.C. N°. 7.181.002 Tunja, en calidad de calidad de secretario de infraestructura, y quien obra como supervisor del contrato de la referencia, por parte del municipio de Motavita, y de la otra parte; **DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON**, identificado con C.C. 1054682069 expedida de Moniquirá, en su calidad de contratista, con el fin de celebrar la presente acta de Recibo final de acuerdo al siguiente por menor:

DETALLE	DEBITO	CRÉDITO
VALOR DEL CONTRATO		$ 33.691.460,00
VALOR ADICIONAL		$0.00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00	
VALOR ACTAS CANCELADAS	$ 0,00	
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	$ 33.691.460,00	
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE	$ 0,00	
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 33.691.460,00**	**$ 33.691.460,00**

SE ESTABLECE COMO VALOR PENDIENTE POR LIQUIDAR LA SUMA DE TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($ 33.691.460,00) M/CTE.

De igual manera se deja constancia que:

1. Que el contratista cumplió con la realización de actividades dentro del plazo establecido en el contrato.
2. Que la supervisión recibe a satisfacción la ejecución del presente contrato.
3. Que los productos entregados corresponden a lo establecido en el contrato y se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
1	PLANO DE LOCALIZACION	UND	1
2	PRESUPUESTO DE OBRA (APU'S Y MEMORIAS DE CANTIDADES, FACTOR MULTIPLICADOR, DESGLOSE DE INTERVENTORÍA)	UND	1
3	PROGRAMACION DE OBRA Y FLUJO DE CAJA SEMANAL	UND	1
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	UND	1
5	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UND	1
6	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	UND	1
7	PROCESO CONSTRUCTIVO	UND	1
8	ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES	UND	1
9	DISEÑO ARQUITECTONICO	UND	1
10	ESTUDIO DE SUELOS (SONDEOS CON RECUPERACION DE MUESTRA Y ENSAYOS DE LABORATORIO)	UND	1
11	DISEÑO ESTRUCTURAL (CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA)	UND	1
12	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO	UND	1
13	DISEÑO ELECTRICO Y DE ILUMINACION	UND	1

No siendo otro el objeto se firma en Motavita el dieciocho (18) día del mes de julio de 2025.

HILDEBRANDO CASTRO NINO
Secretario de Infraestructura
Supervisor

DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
C.C: 1054682069 de Moniquirá
Contratista

Proyectó bajo instrucciones para revisión, firma y visto bueno: *Juan Camilo Aponte Parra*
Técnico-administrativo, Secretaría de Infraestructura
Revisó y aprobó: *Hildebrando Castro Niño*
Secretaria de Infraestructura